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FORORD 
Denne hovedplanen omhandler NSBs tiltak «Nye Nationaltheatret Stasjon». Tiltaket 
består aven utvidelse av dagens Nationaltheatret stasjon med to nye spor og 
tilhørende plattformer, samt utvidelser og opprustinger av øvrige publikumsarealer og 
oppganger. 
Bakgrunnen for tiltaket er i første rekke behovet for økning av kapasiteten i 
Oslotunnelen for å løse dagens kapasitetsproblemer og for å kunne avvikle fremtidig 
togtrafikk gjennom Oslo, blant annet i forbindelse med Gardermobanen, 
Ringeriksbanen, Oslo - Ski, Skøyen - Oslo og utviklingen av InterCitynettet for øvrig i 
Østlandsområdet. 
Den aktuelle utbyggingen av sporkapasiteten på Nationaltheatret stasjon gir også 
anledning til bygging av tidsmessige publikums- og servicearealer på et av landets 
desidert mest trafikkerte knutepunkter i persontrafikksammenheng. 
NSB Bane Region øst (BrØ) er formelt tiltakshaver for prosjektet. I denne 
sammenheng har BrØ utarbeidet en melding om tiltaket. Meldingen har i tråd med 
Plan- og bygningslovens bestemmelser vært offentlig hørt i perioden 03.04. -
15.05.95. Meldingen inneholder også et forslag til program for utredning av tiltakets 
konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Denne konsekvensutredningen 
(KU), vil bli utført i perioden frem til 31.08.95 og altså strekke seg ut over 
ferdigstillelsen av denne hovedplanen. 
I forbindelse med hovedplanen omtales også de forhold som vil bli utredet i KU, samt 
sammenhengen mellom hovedplanen og Plan- og bygningslovens KU-krav. 
Reguleringsplanarbeidene for tiltaket er også igangsatt. Denne planen forutsettes 
også å foreligge til høring innen 01.10.95. 
Hovedplanen, som er gitt betegnelsen «teknisk hovedplan», er gitt et innhold som 
dekker kravene til en teknisk og intern godkjenning av tiltaket i NSB. Hovedplanen vil 
foruten å danne grunnlag for tildeling av midler til utbygging, også være grunnlag for 
KU, reguleringsplanen og for videre byggeplaner for tiltaket. 
Oslo, 21. juni 1995 
NSB Bane Region øst 
~ -l __ Ag~~Lien 
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1 
SAMMENDRAG 
Bakgrunn 
Oslotunnelen 
som ble åpnet for trafikk i 1980, knyttet persontrafikken fra østre og vestre 
jernbanenett sammen og ga grunnlag for et sentralt stasjonsanlegg, Oslo 
Sentralstasjon, og for Nationaltheatret stasjon. Nationaltheatret stasjon ble 
opprinnelig bygget som en stasjon hvor kun lokaltogene skulle stoppe. 
Nationaltheatret stasjon 
ligger meget sentralt plassert i Oslo sentrum med korte gangavstander til et stort antall 
arbeidsplasser og sentrumsfunksjoner og med overgangsmuligheter til T -bane, buss 
og trikk. Dette har gitt grunnlag for en sterk trafikkvekst over Nationaltheatret stasjon. 
I dag stopper alle typer persontog, bortsett fra fjerntogene, på Nationaltheatret 
stasjon. I 1993 hadde stasjonen ca 7.5 mill av- og påstigninger, det vil si like mange 
passasjerer som Fornebu flyplass. På en gjennomsnittlig hverdag har National-
theatret stasjon ca 25.700 av- og påstigninger, og nærmere 4.500 av- og påstigninger 
pr time i rushperiodene. Med slike trafikkmengder er Nationaltheatret stasjon blitt en 
innsnevring av kapasiteten i Oslotunnelen. 
Driftsmessige forhold 
Kapasiteten i Oslotunnelen kan ikke utnyttes på grunn av lav kapasitet i stasjons-
anlegget med kun to spor til plattform. Maksimal togtetthet i dagens anlegg er 16 tog 
pr time og retning. 
Plattformlengde er ikke tilfredstillende for region-tog og InterCity-tog. En rekke 
persontog, som vurdert ut fra trafikkpotensiale og hensyn til de reisende burde vært 
kjørt gjennom tunnelen, må i dag vende på Oslo S. Dette gjelder lokaltogavganger 
(særlig innsatstog) fra Gjøvikbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Også InterCity-
togene fra Østfold og Dovrebanen vender i dag på Oslo S. Konsekvensene for de 
reisende er at områdedekningen i Oslo blir utilfredstillende (forlenget reisetid, tap av 
kunder) og at rutetilbudet blir uoversiktlig og vanskelig å markedsføre overfor de 
reisende. 
Vurderte stasjonslokaliseringer 
I mulighetsstudien Oslo S - Nationaltheatret - Skøyen ble plassering av stasjonshall 
på sydsiden og nordsiden av den eksisterende vurdert. Mulighetsstudien og en 
senere verifiseringsrapport konkluderer entydig med at stasjonsutvidelsen bør skje på 
sydsiden. Dette er forutsetningen ved utarbeidelsen av denne hovedplanen. 
Forhold for publikum 
Arstrafikken over NSB og Sporveiens felles stasjonsanlegg på Nationatheatret er i 
dag 16,5 mill. passasjerer. Tilsvarende har Oslo S 15,6 mill. passasjer. Sammen-
ligner man de fysiske forhold ved de to stasjonene er det åpenbart at det allerede i 
dagens situasjon er berettiget med en utbedring av Nationaltheatret stasjon. 
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Kapasiteten i publikumsarealene er ikke tilstrekkelige. Det oppstår kø når støteffekten 
av tømming av lokaltrafikktog og T -bane tog oppstår samtidig. Det er ikke rom for 
bedring av forholdene uten store bygningsmessige inngrep. Stasjonsanlegget har, 
ved siden av Oslo S, utviklet seg til det viktigste knutepunkt for omstigning mellom 
NSB og AS Oslo Sporveiers banesystemer. Sporveiens gjennomfø ring av full 
pendeldrift for T-bane fra høsten 1995 vil bidra ytterligere til kryssende 
publikumstrafikk. Overgang mellom banesystemene i dag må delvis foregå utenfor 
stasjonsan I egget. 
Servicetjenester som naturlig bør finnes i et stasjonsanlegg med trafikk av denne 
størrelsesorden er begrenset. Ut over NSBs billettsalg, Narvesenkiosk, minibank, 
telefonautomater og et offentlig toalettanlegg er annen service ikke representert. 
Tilgjengelighet 
NSB's Nationaltheatret stasjon har adkomst fra Ruseløkkveien og Studenterlunden via 
Oslo Sporveiers stasjonsanleggs østgående rampe. Tilgjengelighet for gående som 
bruker inngangen fra Ruseløkkveien er dårlig pga smal fortausbredde og stor 
sykkeltrafikk på fortauet. Parkering for nødvendig nyttetrafikk samt av- og 
påstigningsmulighet fra biVtaxi er ikke ivaretatt. Tilgjengeligheten fra Studenterlunden 
er god for gående. 
Dagens anlegg har ikke fasiliteter tilrettelagt for sykkelparkering. Skilting/visuelle 
markeringer av NSB's stasjonsanlegg er svært beskjedne, noe som reduserer 
tilgjengeligheten for tilfeldig reisende. 
Utredningsarbeider 
NSB ønsker å vurdere alle muligheter endelig beslutning tas om hvilken løsning en vil 
velge for å få større kapasitet på jernbanenettet gjennom Oslo. I samarbeid med Oslo 
kommune vil NSB gjennomføre en grundig utrednings-og planprosess for å vurdere 
de muligheter som foreligger. Uansett hvilken langsiktig løsning en kommer frem til, 
er det nødvendig å gjennomfø re utvidelsen av Nationaltheatret stasjon nå. Uten den 
kapasitetsøkning en oppnår ved dette tiltaket vil flere tog fra øst og nord måtte snu på 
Oslo S i fremtiden. Dermed får man kun en begrenset nytte av de store 
investeringene som er planlagt for kapasitetsutvidelse på bl.a strekningene Oslo - Ski 
og Skøyen - Asker. Som en følge av at flere tog må snu på Oslo S må 
kapasitetsutvidelser foretas der. 
Mål for ti Itaket 
Det overordnete mål for utbyggingstiltaket Nye Nationaltheatret Stasjon er å oppnå 
tilstrekkelig kapasitet i Oslotunnelen til å løse dagens kapasitetsproblemer og 
samtidig, gjennom bedrede overgangsmuligheter og høyere servicegrad for de 
reisende, være rustet til å ta i mot den trafikkøkning som er forventet frem mot år 
2010. 
Formålet med hovedplanen er å belyse de anleggstekniske forhold og å analysere 
konsekvensene ved inngrepet. 
Hovedplanen skal danne grunnlag for en intern godkjenning av prosjektet, videre 
bevilgninger og utbyggingsvedtak. Videre skal hovedplanen for Nye Nationaltheatret 
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Stasjon legges til grunn for utarbeidelse aven konsekvensutredning (KU) og 
reguleringsplan for tiltaket og for utarbeidelse av byggeplan og anbud. 
I perioden 1998 - 2010 er det i denne rapporten forutsatt en utvidelse til fire spor på 
strekningene Oslo - Ski og Skøyen og Asker, samt ny Ringeriksbane. For at full nytte 
skal oppnås for disse prosjektene, er det en forutsetning at Nye Nationaltheatret 
Stasjon er realisert. 
Ti Itaksbeskrivelsen 
Nye Nationaltheatret Stasjon er et eget, selvstendig tiltak som iverksettes for å løse 
dagens kapasitetsproblemer i Oslotunnelen og være rustet til å ta i mot den 
trafikkøkningen som er forventet frem mot år 2010. Nationaltheatret stasjon vil ikke 
lenger være en flaskehals. Ved å gjennomføre dette prosjektet oppnås tilnærmet 
samme kapasitet på stasjonen som på resten av tunnelen. 
Oslotunnelen har i dag retningsdrift. Dette systemet er det enkleste å håndtere 
sikkerhetsmessig, og er også det systemet passasjerene enklest kan forholde seg til. 
Nye Nationaltheatret Stasjon vil bli drevet etter dette prinsippet, med østgående trafikk 
på begge sporene i den nye stasjonshallen, og vestgående trafikk på begge sporene i 
eksisterende stasjonshall. 
Den nye stasjonshallen knyttes sammen med eksisterende togtunnel i et vestre 
tilknytningspunkt i området under Incognito terrasse, og i et østre tilknytningspunkt 
under Studenterlunden, ved Nationaltheaterbygningen. 
Hovedplanen omfatter et område (under bakken) som strekker seg fra Incognito 
terrasse i vest til Roald Amundsens gate ( tidl. Universitetsgata) i øst. Utvidelsen av 
stasjonen medfører ikke behov for nye oppganger til gatenivå. 
For å få tilstrekkelig store publikumsarealer og for å få dagslys til vestibylen, er det 
nødvendig å åpne nåværende fasade mot Ruseløkkveien, eventuelt også deler av 7. 
juni plassen. Utformingen av vestibyle og oppganger mv, gjøres slik at en oppnår en 
samlet løsning for området som både NSB, kommunen og andre utbyggingsinteresser 
kan samarbeide om. For å ivareta felles interesser er det etablert et nært samarbeide 
mellom NSB og AS Oslo Sporveier om utformingen av publikumsarealene og over-
gangsmulighetene ved Nye Nationaltheatret Stasjon. Det vil i denne sammenheng 
avholdes en arkitektkonku rranse i den hensikt å gi Nye Nationaltheatret Stasjon en 
utforming med design og arkitektur av høy kvalitet. Verneinteressene i området 
ivaretas ved et nært samarbeide med antikvariske myndigheter. 
Tiltaket vil bli tilpasset AS Oslo Sporveiers ønske om å forlenge plattformene på 
Nationaltheatret T-banestasjon østover mot Stortinget. NSB gis også gjennom dette 
prosjektet en mulighet til å bygge ut Nationaltheatret stasjon til en effektiv og attraktiv 
stasjon i Oslo sentrum. Stasjonen kan få en standard og et servicenivå som står i et 
visst forhold til stasjonens størrelse og de brukergruppene den skal betjene. Ved at 
man samtidig bedrer overgangsmulighetene til T -banen, styrkes Nationaltheatret 
stasjon som et viktig knutepunkt for kollektivtrafikk. Oslo S og Nye Nationaltheatret 
stasjon vil utfylle hverandre og til sammen gi en bedre dekning i Oslo sentrum enn de 
gir i dag. 
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Det er en forutsetning at det ved utvidelsen av Nationaltheatret stasjon kan etableres 
en permanent, stabil og vanntett konstruksjon med minimale driftsforstyrrelser for NSB 
og Oslo Sporveier i anleggsperioden. 
Det er også en målsetting at anlegget ikke påfører tilliggende bygninger skader. 
Anleggsmessige forhold 
Anleggsfasen 
På grunn av de vanskelige grunnforhold og derav kompliserte tekniske løsninger, 
krever tiltaket utsjakting og oppgraving av både Studenterlunden, 7. juniplassen og 
del av Abelhaugen. Fjellanlegget for ny stasjonshall vil baseres på gjenåpning av 
adkomstunnel fra Løkkeveien. Den trange bysituasjonen krever at virksomheten 
avgrenses til et minimum både i areal og tid. Dette forhold medfører at tiltaket trenger 
et rigg og depoområde som betjener de områdene som må tas i bruk. 
Vestbanetomten er et slikt område. 
Trafikk knyttet til anleggsdriften vil ikke utgjøre noen vesentlig belastning i antall 
kjørebevegelser. Men traffikkens art kan være generende mht til støy og støv. Videre 
vil anleggdriften begrense overflatetrafikken ved innsnevring av Drammensveien, inn-
og utkjøring fra fjellanlegg i Løkkeveien og anleggtrafikk som må krysse kjø rebanene i 
Drammensveien og Roald Amundsens gate. 
Det blir en viktig oppgave å finne vellykkede avbøtende tiltak og gode estetiske 
løsninger for inngjerding av anleggsområdene i byggefasen. KU og reguleringsplan vil 
behandle dette temaet. 
Jernbanetekniske forhold 
Sporgeometri 
Horisontal kurvatur 
Gjennomførte innmålinger viser ubetydelige forskyvninger i forhold til stikningsplan. 
Linjeberegningene for de gjennomgående spor (1 og 3) er justert i henhold til disse og 
stemmer med dagens sporbeliggenhet. Spor 2 og 4 er deretter linjeberegnet som 
avgreningsspor i forhold til spor 1 og 3. 
Det satt opp en del fysiske rammebetingelser for sporplanen. 
Det gjøres ikke endringer i kurvaturen for spor 1 utover at eksisterende overgangs-
kurve i nordre spor må innkortes noe for å gi plass til sporvekselen mot spor 2. 
Vertikalkurvatur 
Oslotunnelen ligger i dag med 9,78 0/00 stigning fra km 0,58 frem til km 1,13 og 2,37 
0/00 fall gjennom Nationaltheatret stasjon frem til km 2,07. Denne vertikalkurvaturen 
oppnås også for de nye sporene. 
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Hastighet 
Spor 1 + 3 (gjennomkjøringsspor) får maks. hastighet 80 km/t. Spor 2 + 4 (awikspor) 
får maks. hastighet 70 km/t. 
Sporsløyfer 
Sporsløyfene ved ca km 2,0 må forskyves 70-100 m mot vest. Det må legges inn 
sporveksler i spor 1 øst og vest for stasjonen. I tillegg må spor 1 få noe justert 
sporgeometri i øst. Disse sporvekslene kan legges inn uavhengig av annet 
anleggsarbeid. 
Kontaktledningsanlegg 
I anlegget skal det benyttes system 35 MS for tunnel, med strekk 2 x 7,2 kN. 
Utliggertype tilsvarende de eksisterende benyttes. Hastigheten bø r ikke økes utover 
dagens tillatte. 
Signalanlegg 
Utvidelsen krever flytting av vestre sporvekselsløyfe, samt 4 nye sporveksler. Dette vil 
gi konsekvenser for signalplassering, med tanke på flytting av eksisterende 
hovedsignaler. Nye hovedkabler legges fra Oslo gt. 3 i en lengde på ca. 2,7 km. 
ATS vil fungere på tilsvarende måte som i dag. 
Tele- og IT-anlegg 
Beskrivelsen omfatter systemer for telekabler, transmisjon, telefoni og data-
kommmunikasjon, publikumsinformasjon, radiokommunikasjon, blokktelefon, nød-
telefon og overvåking, etter spesifikasjoner fra NSB-Banes tekniske kontor. 
Aleggstekniske forhold 
Parsellen øst for stasjonshallen er svært komplisert pga.: 
• Daganlegg langs Nationaltheateret-bygningen i Studenterlunden. 
• Komplisert påkobling til eksisterende konstruksjon i Studenterlunden. Det må tas 
spesiellehensyn til drift i eksisterende NSB-tunnel og T-banetunnel. 
• Komplisert tilkobling av ny vanntett konstruksjon til eksisterende tunnel i vest. Det 
må tas spesielle hensyn til drift i eksisterende NSB-tunnel. 
• Ved etablering av nye, utvidede publikumsarealer forutsettes det å åpne deler av 7. 
juni plassen (Kongeterrassen) og deler av Drammensveien. Nødvendige 
kjørebroer etableres i Drammensveien. 
Eksisterende tilfluktsrom blir sterkt berørt av tunnelarbeidene og må stenges i 
anleggsperioden. Forsterkningsarbeidene i tilfluktsrommene må være ferdig utfø rt før 
underliggende sprengnings-arbeider i tunnelene starter. 
Et viktig aspekt ved anlegget er informasjon til de sprengningene berører. All 
spengning vil oppfattes som svært sjenerende for dem som oppholder seg 
stasjonsområdet. Når det gjelder sprengnings-tidspunkter bør følgende vurderes: 
• Sprengning om natten. 
• Sprengning til faste tidspunkter hver dag med informasjon på området og varsling. 
• Unngå sprengning i rush-tiden. 
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Ved km 1,19 flukter tunnelgangen med fjelloverflaten over en lengde på ca. 20 m og 
det er nødvendig med spesialtiltak over en lengde på ca. 35 m. Frysing er forutsatt. 
Strukturstøy 
Tiltak mot strukturstøy og vibrasjoner både i nye og eksisterende spor må påregnes. 
Valget står mellom ballastmatter (elastiske matter under ballasten) og masse-fjær 
system, dvs. ballasttrau opplagt på elastiske klosser. Masse-fjær system antas å gi 
best resultat, men de høyeste byggekostnadene og vil dessuten bety størst 
driftsforstyrrelse. Sikrere prognoser for dempning med de to metodene bør utarbeides 
i forbindelse med KU . Fullskalaforsøk bør vurderes i byggeplanfasen. 
VVS-installasjoner 
Bygging av ny stasjonshall inkludert utvidede publikumsarealer medfører nye VVS-
tekniske installasjoner. For eksisterende stasjonshall finnes tekniske anlegg som ikke 
gir tilfredstillende funksjon/ytelse. Deler av disse anleggene må derfor bygges om. 
Tilfl uktsrom 
Abelhaugen Offentlige Tilfluktsrom (4000 plasser) bygges om med ny teknisk avdeling 
plassert mellom de to eksisterende hovedsalene. NSBs private tilfluktsrom forutsettes 
utløst. 
Brannsikkerhet 
Brannsikkerheten ivaretas ved tilrettelegging for rask og sikker rømming/evakuering 
av publikum, og effektiv slukking. 
Tekniske anlegg i grunnen 
Eksisterende tekniske anlegg i grunnen blir delvis berørt. Noen av de kommunale 
ledningene må legges om. Det legges nytt hovedvanninnlegg og nye avløps-
tilkoplinger. 
Driftsalternativer 
Det er gjennomført en vurdering av altemative ruteopplegg i to trinn: Innledningsvis 
er det vurdert hvilken nytte en avgrenset satsing på ulike togprodukter kan ha. Med 
utgangspunkt i disse vurderingene er det foretatt en vurdering av samlede 
satsingsaltemativ. 
Referansealternativer er etablert for år 1999 og 2010. Referansealtemativene tar 
utgangspunkt i at kapasiteten gjennom Oslotunnelen uten 4 spor på Nationaltheatret 
er økt fra dagens 16 tog/time til 18 tog/time. Dette er basert på NSBs forventninger 
mht. effekten av vedtatte driftsmessige tiltak og signalforbedringer i tunnelen innen 
1999. (Strakstiltak). 
En kortfattet oversikt over de partielle satsingsalternativene er gitt i tabellen neste 
side. For oversiktens skyld er også tilbudsoppbyggingen fra dagens situasjon i 
referansealtemativene vist. 
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1999 2010 
Referanse R94 med tillegg for Flytog. Som 1999, samt 
alternativet Justeringer i hht. innspill fra Fjerntog Bergen via Ringeriksbanen 
Jernbanevirksomheten. Lokaltog pendel Moss-Hønefoss 
2 Fjerntog/time. Lokaltog pendel Mysen-Hønefoss 
LokaltoQ pendel Jaren-Spikkestad 
Satsing Innsatslokaltog fra Ski, Moss, Som 1999 
Lokaltog Mysen og Jaren forlenges fra 
Oslo S til Skøyen. 
2 nye innsatslokaltog 
Drammen-Oslo S 
Satsing Vendende flytog på Oslo S Flytogene ytterligere forlenget til Asker. 
Flytog forlenQes til Skøyen. 
Satsing InterCity-tog Halden og Som 1999, bortsett fra at IC-tog Halden 
InterCity! Regiontog Gjøvik forlenges til forlenges til Hønefoss. 
Regiontog SJsøyen 
Satsing 2 godstog pr. time også i Som 1999 
Godstog høytrafikk. 
Oversikt over alternativene 
Det understrekes at de utarbeidede ruteplaner kun er til prosjektintem bruk, som 
grunnlag for videre kalkulasjon av prosjektets nytte. Ruteplan for 1999 (og 2010) vil 
bli utarbeidet i hht. vedtatte prosedyrer. 
I samlede satsingsaltemativ tas det utgangspunkt i en kapaSitet på 26 tog/time 
gjennom Oslotunnelen og de bygges opp separat for 1999 og 2010. Dette skyldes 
bl.a at forutsatte endringer i jernbanenettet forøvrig vil gi andre muligheter i 2010 enn i 
1999. 
For 2010 antas det at samlede satsinger som evt. kan gå noe ut over kapasitets-
grensen på 26 tog/time også kan være realistiske. 
Kostnader 
Prosjektkostnadene 
er beregnet til 715 mill 1995-kr. innenfor en usikkerhet på 20 0/0. I beløpet er alle 
relevante kostnader med, også for oppussing av eksisterende stasjonshall og 
tilknytning til Vestre oppgang (tilsammen 55 milLkr). 
Nytte/kostadforhold 
Grunnlaget for beregning av nytte/kostnadsforholdet er 660 mill.kr. Dette inkluderer 
også kostnader for utarbeidelse av Hovedplan, Melding/KU og Reguleringsplan. 
Nytte/kostnadsforholdet er beregnet til 1,27 i år 2010. Da er forutsetningsvis nytt 
dobbeltspor på sterkningene Oslo - Ski, Skøyen - Asker, samt Ringeriksbanen ferdig 
utbygget. Først da kan full nytte for prosjektet oppnås. I åpningsåret 1999 er 
nytte/kostnadsforholdet beregnet til1 ,01. 
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Følsomhetsanalyser viser at endringer i forutsatte anleggskostnader, forutsatt 
trafikkvekst og forutsatt redusert rutetid påvirker beregningene mest. 
Følsomhetsanalysene indikerer at prosjektet ved realisering i år 2010 vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt også med de ugunstigste vurderte variasjoner i 
inngangsdataene. 
Finansiering 
Det er utarbeidet et forslag til finansieringsplan : 
1996 11 O mill kr 
1997 200 mill kr 
1998 215 mill kr 
1999 170 mill kr. 
Sum 715 mill kr. 
Tre ulike finansieringsmuligheter bør vurderes: 
• Bevilgninger over statsbudsjettet. Prosjektet må i såfall prioriteres for 
ekstraordinære bevilgninger i 1996 og inngå i det ordinære budsjettarbeidet fra 
1997. Prosjektet må også innarbeides i NJP 1998 - 2001. 
• Samarbeidsavtale hvor private, halvoffentlige og heloffentlige bedrifter/etater går 
sammen i et konsortium. Også midler fra trafikantbetaling på vegnettet kan dermed 
kanaliseres inn i jernbaneutbygging. 
• Statlige låneopptak. 
Konsekvenser 
Utvidelse av Nye Nationaltheatret stasjon er et prosjekt som i hovedsak vil gi positive 
konsekvenser i driftsfasen. Mulige negative effekter mhp strukturstøy i 
Nationaltheaterbygningen og på Frogner vil bli søkt avbøtet. Setningsskader som 
følge av grunnvannssekninger kan begrenses eller holdes innenfor akseptable 
toleransegrenser. For Oslo by, Oslo Sporveier og NSB vil prosjektet bety en styrking 
av Nationaltheatret stasjon som kollektivknutepunkt for lokaltrafikken. 
I anleggsfasen vil støy fra anleggsarbeider, trafikk og sprengningsrystelser sammen 
med de visuelle konsekvensene oppleves som en belastning for omgivelsene. Det må 
derfor være et mål for NSB å gjøre denne perioden så kort som forsvarlig mulig, samt 
å gjennomføre avbøtende tiltak for å minske belastningene. 
I tidligere utredninger er det vu rdert om utvidelsen bø r legges til nord- eller sydsiden 
av eksisterende stasjon. Av hensyn til bymiljøkonsekvensene og av hensyn til en evt 
senere videreføring av tunnelutvidelsen til Oslo S, har man valgt å bare gå videre med 
ett alternativ - sydsidealtemativet. 
Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn skal utredes i KU etter at revidert 
utredningsprogram er utarbeidet. 
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Anbefaling 
Nationaltheatret stasjon er i dag en flaskehals i Oslotunnelen. Ved hjelp aven rekke 
strakstiltak (referansealternativet) vil man kunne oppnå 15 - 20 % kapasitetsøkning, 
noe som vil bli mer enn utnyttet når flyplasstogene settes i drift. Ordinær lokaltrafikk vil 
dermed måtte nedprioriteres. Ut fra resultatene av hovedplanarbeidet må det 
konkluderes med at Nye Nationaltheatret Stasjon er et prosjekt som NSB bør 
prioritere og gjennomføre for å løse dagens kapasitetsproblemer i Oslotunnelen og de 
kapasitetsbehov man ser fram mot år 2010. 
Ut fra ovenstående anbefales det at NSB går videre i planleggingen av prosjektet i 
henhold til fremdriftsplanen i kap 8. Dette forutsetter oppstart av byggeplan innen 15 
august 1995 og anleggstart høsten 1996, med ferdigstillelse innen utgangen av 1999. 
Videre anbefaler NSB Bane Region øst at prosjektet prioriteres for videre bevilgninger 
og utbygging . . 
Videre behandling 
Hovedplanen for Nye Nationaltheatret Stasjon oversendes NSB Banedirektøren for 
behandling 21.06.95. Denne danner blant annet grunnlag for en intern godkjenning 
av prosjektet, forslag til bevilgninger og et utbyggingsvedtak. Det tas sikte på at 
planen kan gis en foreløpig godkjenning innen 20.08.95. Endelig godkjenning vil først 
finne sted når det foreligger et arealplanvedtak for prosjektet. 
Konsekvensutredningen for tiltaket sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
01.09.95 med frist for uttalelse 01.12.95. Denne forutsettes godkjent 01.02.96. 
Reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 01.10.95, med frist 
for uttalelse 01 .12.95. Denne forutsettes sluttbehandlet og godkjent 01.04.96. 
Utarbeidelse av byggeplan igangsettes høsten 1995. Denne skal godkjennes internt i 
NSB, og byggemelding for tiltaket skal godkjennes i Oslo kommune. 
Utbygging er forutsatt igangsatt høsten 1996. 
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1 BAKGRUNN, FORUTSETNINGER OG 
RAMMEBETINGELSER 
1.1 Bakgrunn I historikk 
Oslotunnelen 
11 
Oslotunnelen, som ble åpnet for trafikk i 1980, knyttet persontrafikken fra østre og 
vestre jernbanenett sammen og ga grunnlag for et sentralt stasjonsanlegg, Oslo 
Sentralstasjon, og for Nationaltheatret stasjon. Nasjonaltheatret stasjon ble 
opprinnelig bygget som en stasjon hvor kun lokaltogene skulle stoppe, men har med 
årene blitt en stadig viktigere stasjon for store deler av persontrafikken tilifra Oslo 
sentrum. 
Under planleggingen av dagens tunnel ønsket NSB å bygge tunnelen med 3 spor for 
å kunne møte et fremtidig behov. Det ble ikke bevilget nødvendige midler for å 
bygge Oslotunnelen med mer enn 2 spor, og Vestre oppgang og Elisenberg stasjon 
måtte utsettes. 
Norsk Jernbaneplan for 1994-97 har en langsiktig målsetting om 4 spor mellom Oslo 
S og Skøyen for å etablere tilstrekkelig kapasitet mellom østre og vestre jernbanenett. 
NSB har gjennomført flere forstudier for ulike alternativer (<<Nyavlastningsbane 
gjennom Oslo», «Filipstadlinjen» m.fl.), men har foreløpig ikke konkludert. Det er 
igangsatt en større utredning i regi av NSB Infrastruktur vi Strategisk plankontor. 
Allerede i dag er det behov for å kjøre flere tog gjennom tunnelen. I rushtidene er 
kapasiteten fullt utnyttet, og forsinkelser forplanter seg til etterfølgende tog. 
Etableringen av Gardermobanen gjør kapasitetsproblemene akutte fordi ordinær 
lokaltrafikk i rushtidene vil måtte nedprioriteres for å gi plass til flyplasstogene. 
Nationaltheatret stasjon 
Nationaltheatret stasjon ligger meget sentralt plassert i Oslo sentrum med korte 
gangavstander til et stort antall arbeidsplasser og sentrumsfunksjoner og med 
overgangsmuligheter til T-bane, buss og trikk, som betjener øvrige deler av byen. 
Dette har gitt grunnlag for en sterk trafikkvekst over Nationaltheatret stasjon. 
I dag stopper alle typer persontog, bortsett fra fjerntogene, på Nationaltheatret 
stasjon. I 1993 hadde stasjonen ca 7.5 mill av- og påstigninger, det vil si like mange 
passasjerer som Fornebu flyplass. På en gjennomsnittlig hverdag har 
Nationaltheatret stasjon ca 25.700 av- og påstigninger, og nærmere 4.500 av- og 
påstigninger pr time i rushperiodene. 
Med slike trafikkbelastninger er Nationaltheatret stasjon, som ble bygget som en 
stasjon for lokaltrafikken, blitt en innsnevring av kapasiteten i Oslotunnelen. 
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Utbygging av jernbanenettet 
Den sterke økningen i lokaltrafikken i Oslo-området setter store krav til jernbanenettet. 
Dagens jernbanenett har dobbelsporet jernbane ut fra Oslo S til Lillestrøm, Ski og 
Asker. Det bygges nå nytt dobbelspor til Lillestrøm for Gardermobanen som skal stå 
ferdig i 1998. Nytt dobbelspor på strekningen Oslo S-Ski og på strekningen Skøyen-
Asker er under planlegging. Dermed er det strekningen Oslo S-Skøyen som gjenstår 
for å løse de aktuelle kapasitetsproblemer på jernbanenettet. 
NSB ønsker å vurdere alle muligheter før det tas endelig beslutning om hvilken 
løsning en vil satse på for å få etablert større kapasitet totalt sett på jernbanenettet 
gjennom Oslo. I samarbeid med Oslo kommune vil NSB gjennomføre en grundig 
utrednings-og planprosess for å vurdere de muligheter som foreligger, og å sikre 
fremtidige løsninger i overordnete planer og vedtak. I dette ligger også utarbeidelse 
av prognoser for utviklingen av trafikkmengdene på langt sikt. 
Uansett hvilken langsiktig løsning en kommer frem til, er det nødvendig å gjennomfø re 
utvidelsen av Nationaltheatret stasjon nå. Uten den kapasitetsøkning en oppnår ved 
dette tiltaket vil flere tog fra øst og nord måtte snu på Oslo S. Dermed får man kun en 
begrenset nytte av de store investeringene som er planlagt for kapasitetsutvidelse på 
bl.a strekningene Oslo - Ski og Skøyen - Asker. Som en følge av at flere tog må snu 
på Oslo S må kapasitetsutvidelser foretas der. 
Nye Nationaltheatret Stasjon 
Utvidelsen av Nationaltheatret stasjon er et eget, selvstendig tiltak som iverksettes for 
å løse dagens kapasitetsproblem i Oslotunnelen, og videre være rustet til å ta imot 
den trafikkøkning som er forventet frem mot år 2010. Ved å gjennomføre dette 
prosjektet oppnås tilnærmet samme kapasitet på stasjonen som på resten av 
tunnelen. Dermed vil ikke Nationaltheatret stasjon lenger være en flaskehals i 
Oslotunnelen. 
Sammenfatning 
NSB ser en utbygging av Nationaltheatret stasjon som et helt nødvendig tiltak for å 
løse dagens kapasitetsproblemer og for i tide få etablert tilstrekkelig kapasitet i 
Oslotunnelen til å betjene forventet økning i den generelle togtrafikken i Oslo-området 
de nærmeste årene. 
Samtidig gir dette NSB et grunnlag for å bygge ut Nationaltheatret stasjon til en 
effektiv og attraktiv stasjon i Oslo sentrum, med en standard og et servicenivå som 
står i (et visst) forhold til stasjonens størrelse og de brukergruppene den skal betjene. 
1.2 Vurderte stasjonslokaliseringer 
I mulighetsstudien Oslo S - Nationaltheatret - Skøyen ble en stasjons-hall både på 
sydsiden og nordsiden av den eksisterende vurdert. 
Det har vært en forutsetning at den eksisterende stasjonen ved Nationaltheatret skulle 
være utgangspunktet for den nye traseen og at den nye stasjonshallen skulle ligge 
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like inntil den eksisterende med felles vestibyle. Det er derfor vesentlig for planen om 
man velger å legge den nye stasjonshallen på sydsiden eller nordsiden. I den 
forbindelse har også hele prosjektet mellom Oslo S og Skøyen med et alternativ på 
henholdsvis nordsiden og sydsiden blitt sammenlignet. 
Figur 1.1: Vurderte stasjonslokaliseringer 
På strekningen Nationaltheatret - Skøyen ligger begge trasealternativene i fjell, og 
forskjellen mellom alternativene er ikke av vesentlig karakter. På strekningen 
Nationaltheatret - Oslo S er imidlertid ulempene ved nordalternativet vesentlige. 
Disse kan oppsummeres slik: 
• En trase på nordsiden krysser flere dyprenner. Dette gir fare for 
grunnvannsenkning og setningsutvikling. (Man hadde store problemer i disse 
områdene da eksisterende tunnel ble drevet) . 
• Nordalternativet innebærer omfattende riving av det eksisterende tilfluktsrommet 
under Abelhaugen. Sydalternativet berører også tilfluktsrommene, men i vesentlig 
mindre grad. 
• Massene for fjellanleggene i Nationaltheatret stasjon ble i sin tid fraktet ut via en 
egen transporttunnel som munnet ut i Kronprinsensgate (ved Ingeniørenes hus). 
Denne er fremdeles intakt, men den er innredet som tilfluktsrom nærmest 
eksisterende stasjon. Det er også foretatt innredning og parkmessig behandling 
ved Ingeniørenes hus. For sydalternativet er det relativt enkelt å benytte 
eksisterende transporttunnel. Ved et alternativ på nordsiden må man forlenge 
transporttunnelen under eksisterende stasjon, og man får vanskelige stignings-
forhold. 
• Nordalternativet vil måtte føres like under Oslo Sporveiers stasjonsanlegg ved 
Nationaltheatret, med relativt kostbare fremdriftsmetoder og mulige driftsulemper 
for Oslo Sporveier. 
• Nordalternativet betinger oppgraving av Studenterlunden og delvis i Karl Johans 
gate ved en eventuell videre utbygging av nytt dobbeltspor mot Oslo S. For 
sydalternativet får man tilsvarende forhold i Stortingsgaten. Det er antatt at en 
oppgraving av Studenterlunden / . Karl Johans gate vil være vanskeligere å 
akseptere. 
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• Mellom området Studenterlunden og Oslo S er det liten plass under bakken mellom 
eksisterende NSB-tunnel og tunnelbaneanleggene ved Oslo S. Det er kun plass til 
ett spor på nordsiden av eksist. NSB-tunnel. Også det ene sporet vil ha 
kollisjonspunkter overfor tunnelbaneanleggene. Ett av de nye sporene må krysse 
under eksisterende tunnel slik at det kommer inn ett spor på hver side av trakten. 
Kryssingen medfører nødvendige stigninger opp til ca. 35 0/00. En annen løsning 
kan være at begge de nye sporene krysset under eksisterende tunnel. 
Mulighetsstudien og den senere verifiseringsrapporten konkluderer entydig med at 
stasjonsutvidelsen bør skje på sydsiden av eksisterende stasjonshall. Dette er 
forutsetningen for utarbeidelsen av hovedplanen. 
1.3 Driftsforhold 
1.3.1 Driftsmessige forhold 
Kapasiteten i Oslotunnelen kan ikke utnyttes på grunn av lav kapasitet i stasjons-
anlegget med kun to spor med plattform. Maksimal togtetthet i dagens anlegg er 16 
tog pr time og retning. 
Plattformlengde er ikke tilfredstillende for region-tog og InterCity-tog. En rekke 
persontog, som vurdert ut fra trafikkpotensiale og hensyn til de reisende burde vært 
kjørt gjennom tunnelen må vende på Oslo S. Dette gjelder lokaltogavganger (særlig 
innsatstog) fra Gjøvikbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Også InterCity-togene fra 
Østfold og Dovrebanen vender i dag på Oslo S. Konsekvensene for de reisende er at 
områdedekningen i Oslo blir utilfredstillende (forlenget reisetid/ tap av kunder) og at 
rutetilbudet blir uoversiktlig og vanskelig å markedsføre overfor de reisende. 
For nyttetrafikk til anlegget er det ikke tilfredstillende forhold. Det er ikke parkerings-
plasser for servicekjøretøyer eller varelevering til anlegget. 
1.3.2 Forhold for publikum 
Arstrafikken over NSB og Sporveiens felles stasjonsanlegg på Nationatheatret er i 
dag 16,5 mill. passasjerer. Tilsvarende har Oslo S 15,6 mill. passasjer. 
Sammenligner man de fysiske forhold ved de to stasjonene er det åpenbart at det 
allerede i dagens situasjon ville være berettiget med en utbedring av Nationaltheatret 
stasjon. 
Kapasiteten i publikumsarealene er ikke tilstrekkelige. Det oppstår kø og 
oppstuvinger av reisende når støteffekten av tømming av lokaltrafikktog og T -bane tog 
oppstår samtidig. Kryssende trafikk får store problemer. Bredder på ramper og 
størrelser på forarealer er heller ikke tilstrekkelige. Det er ikke rom for bedring av 
forholdene uten store bygningsmessige inngrep. Stasjonsanlegget har, ved siden av 
Oslo S, utviklet seg til det viktigste knutepunkt for omstigning mellom NSB og AS Oslo 
SpoNeiers banesystemer. Sporveiens gjennomføring av full pendeldrift fra høsten 
1995 vil bidra ytterligere til kryssende publikumstrafikk. Overgang mellom 
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banesystemene må delvis foregå utenfor stasjonsanlegget. Med dagens trafikk-
mengder over stasjonsanlegget er tilbudet ikke godt nok. 
I tillegg til overgang mellom NSB og T-banesystemet, fungerer området også som 
knutepunkt i forhold til kollektivtransport på overflaten, buss- og sporveislinjer. 
Forholdene er ikke fullt ut tilfredsstillende, i det de reisende må bevege seg over 
relativt store avstander med kryssing av sterkt trafikkerte gater. Det er ønskelig også 
å bedre disse forholdene gjennom det videre planarbeid, samt koordinere tiltaket mot 
Oslo kommunes planlegging av endret gatebruk i området (OVV). 
Servicetjenester som naturlig bør finnes i et stasjonsanlegg med trafikk av denne 
størrelsesorden er begrenset. Ut over NSBs billettsalg, Narvesenkiosk, minibank, 
telefonautomater og et offentlig toalettanlegg er annen service ikke representert. 
1.3.3 Tilgjengelighet 
NSB's Nationaltheatret stasjon har adkomst fra Ruseløkkveien og Studenterlunden via 
Oslo Sporveiers stasjonsanleggs østgående rampe. Tilgjengelighet for gående som 
bruker inngangen fra Ruseløkkveien er dårlig pga smal fortausbredde og stor 
sykkeltrafikk på fortauet. Av- og påstigningsmulighet fra bil/taxi er ikke ivaretatt. 
Tilgjengeligheten fra Studenterlunden er god for gående. 
Dagens anlegg har ikke fasiliteter tilrettelagt for sykkelparkering. Skilting/visuelle 
markeringer av NSB's stasjonsanlegg er svært beskedne, noe som reduserer 
tilgjengeligheten for tilfeldig reisende. 
1.4 Spesielle anleggsmessige forhold 
Figur 1.2: Kilometrering gjennom anlegget (NB: Km-retningen er snudd i forhold 
til standard) 
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1.4.1 Tunnel øst (km 0,991 - 1,130) 
Eksisterende tunneler går her over fra å ligge i løsmasse, med stor dybde til fjell, til 
fjelltunneler inn mot Nationaltheatret stasjon. Innenfor den angitte strekningen vil to 
nye spor fra den nye stasjonshallen fases inn på eksisterende tunnel i 
Studenterlunden ved Roald Amundsens gate (tidligere Universitetsgata). Dette 
medfører at det må etableres en utvidelse av dagens kulvert i løsmasser inn mot fjell 
og påhugg for ny enkeltsportunnel. Enkeltsportunnelen utvider seg gradvis for å gi 
plass til spor 3 og 4 som splittes inn mot mellomplatformen i ny stasjonshall. 
Forholdene kompliseres ved at T-banen ligger i etasjen over NSB-tunnelen i felles 
kulvert. Ved overgangen til fjelltunnel krysser T-banens kulvert delvis over 
eksisterende og planlagte tunneler tor NSB. 
Tunnelutvidelsen i Studenterlunden forutsettes lagt mellom eksisterende tunnel og 
Nationaltheatret. Ny kulvertvegg vil ligge svært nær teaterbygningen. Bygningen er 
oppført i 1899 og ble opprinnelig fundamentert på svevende trepeler. I forbindelse 
med utbyggingen NSBs øst - vest tunnel og T -banen i 1970-årene ble bygningen 
underpinnet med stålpeler til fjell. På det mest kritiske snitt er avstanden fra 
senterlinje spor til bygningen ca. 5 m. 
Studenterlunden krysses aven større løsmassefyllt dyprenne, med dybder på opptil 
40 m til fjell. Løsmassene består av fyllmasse og tørrskorpeleire til ca. 3 m dybde og 
derunder i det alt vesentlige middels fast leire (skjærstyrke 25 - 35 kN/m 2). Leiren er 
stedvis grusblandet. Sensitiviteten er lav « 8). 
Med trafikk nær opptil kapasitetsgrensen over store deler av døgnet for både NSB-
tunnelen og T -banen er det ønskelig å planlegge anleggsarbeidene slik at det blir 
minst mulig driftsforstyrrelser. 
1.4.2 Stasjonhall mm (km 1,130 - 1,955) 
Rett over tunnelen er den vanligste løsmassemektighet mindre enn 5 m. I dyprennene 
er løsmassemektigheten fra 5 til drøyt 15 m. De største løsmassemektighetene finnes 
i dyprennene ved Arbiens gate, ca. km 1,42 og ved Parkveien-Inkognitogaten, ca. km 
1,8. Løsmassene er hovedsakelig leire. Ned mot fjelloverflaten, spesielt i dyprennene, 
kan det være grovere masser. 
Grunnvannstanden i området ligger 3-6 m under terreng. Poretrykksfordelingen i 
grunnen er tilnærmet hydrostatisk. Deler av områdene ved de eksisterende 
tilfluktsrom må forutsettes å være drenert. 
Bergartene er kambro-siluriske sedimentbergarter som veksler mellom leirskifer og 
knollekalk. De sedimentære bergartene er gjennomsatt aven del eruptivganger av 
permisk alder. 
Lagdelingen har strøkretning 0N0-VSV. På grunn av folding er fallretningen vekselvis 
mot NV og S0 med varierende fallvinkel. Eruptivgangene følger oftest steiltstående 
sprekker med strøkretning omtrent N-S eller lagdelingssprekker. 
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Det er ofte utviklet sprekker langs lagdelingen. I knollekalken er avstanden mellom 
lagdelingssprekker vanligvis 0,2-1 m, mens avstanden i leirskiferen oftest er 0,1-0,5 
m. I tillegg tillagdelingssprekker er det såkalte tverrsprekker som er steiltstående med 
strøkretning omtrent vinkelrett på lagenes strøk, dvs. NNV-SSØ. Avstanden mellom 
disse sprekkene er normalt 0,5-1 m. Det forekommer også en del mer sporadiske 
sprekker. Dette kan være sprekker langs foldeombøyninger, og de har strøkretning 
parallelt med foldeaksen, men som regel et steilere fall enn lagdelingssprekkene. Det 
forekommer også sprekker med slakt fall, men disse opptrer som regel svært 
uregelmessig. 
Eruptivgangene har som regel et annet oppsprekningsmønster enn de sedimentære 
bergartene. Vanligvis er det 3 sprekksett eller flere. 
I bergmassene opptrer flere markerte svakhetssoner. Disse er sterkt oppsprukket eller 
oppknust. Langs noen soner har det foregått en kjemisk omvandling slik at det er blitt 
dannet leire. Den ene hovedtypen av svakhetssoner følger lagdelingen, eventuelt har 
de samme strøkretning som lagdelingen, men et steilere fall. Den andre hovedtypen 
svakhetssoner går nær på tvers av lagdelingen med steilt fall. I tillegg kan enkelte 
eruptivganger opptre som markerte svakhetssoner. 
Svakhetssonene har som regel bredde fra noen desimeter til 4-5 meter. Det 
forekommer også slepper med tykkelse på noen få centimeter som kan ha fylling av 
leire og oppknust bergartsmateriale. 
Storparten av bergmassen antas ha a-verdier i området 1-10 ("dårlig" til "middels" 
bergmassekvalitet). Svakhetssoner med a-verdier mindre enn 1, antas å utgjøre 10-
20% av tunnellengden. 
1.5 Dimensjoneringskriterier med 
tekniske forutsetninger 
1.5.1 Jernbaneteknikk 
Skjematisk sporplan 
Hovedplanen baseres på nedenstående skjematiske sporplan. 
Vest øst 
:øyen 
7 
S ____________ ~_3io-___ -_-_-_-____ 2_3:4-=--=-===~"c.... ®iID~~~~~ __ X OSIO~ 
Figur 1.3: Skjematisk sporplan 
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Av driftsmessige hensyn kunne det være ønskelig med tilknytninger mellom 
eksisterende og nye spor som markert med A på skissen. På grunn av kompliserte 
trasemessige forhold er det besluttet at slike forbindelser likevel ikke skal etableres. 
I hovedplanen skal inngå forberedelse for eventuell videreføring av nye spor både mot 
øst og vest, markert med B på skissen. 
Sporplanen som legges til grunn innebærer at Nye Nationaltheatret Stasjon vil få 
retningsdrift, dvs. eksisterende stasjonshall betjener vestgående tog og ny 
stasjonshall vil betjene østgående tog. 
Sporplanens fysiske rammebetingelser 
For et prosjekt aven slik karakter stilles det en rekke fysiske rammebetingelser, 
gjengitt i 8 punkter nedenfor. Figur 1.4 illustrerer 7 av disse rammebetingelsene. 
2 Midtvegg 4 
1 Kurveradius 
Figur 1.4: Fysiske rammebetingelser 
1. Inngrep i eksisterende tunnelvegger er nødvendig, men de må kunne 
gjennomfø res med et minimum av driftsforstyrrelser for trafikken i Oslotunnelen. I 
avbøyningspunktene fastlegges derfor horisontal-kurvaturen som et kompromiss 
mellom 2 hensyn: 
* Stor kurveradius gir best trase og høyest hastighetsstandard. 
* Liten kurveradius gir minst omfang av sprengningsarbeider og 
driftsforstyrrelser i anleggsfasen. 
2. Frem til km 1,07 ligger begge sporene idag i en dobbeltsporet tunnel. Fra dette 
punktet og gjennom stasjonen er det to tunnelløp. Det har vært en absolutt 
forutsetninger at denne midtveggen ikke skal berøres. Dette legger spesielt 
begrensninger på sammenføyningen av spor 1 og 2 i øst. 
3. Gjennom stasjonen skal det være 10m fjell mellom eksisterende og ny fjellhall. 
Dette gir en avstand på 17,0 m mellom senterlinjene for søndre eksisterende spor 
(spor 2) og nye spor 3. Vest for Nationaltheatret skal det ved en eventuell 
videreføring mot Skøyen være 25 m fjell mellom de 2 dobbeltsporede tunnelene. 
Dette gir en avstand på ca 32 m mellom senterlinjene for søndre eksisterende spor 
og nye nordre spor. 
4. Eksisterende sporveksler (dobbel sporsløyfe) ved km 0,9 (i øst) kan ikke flyttes. 
Spor 3 kan derfor ikke bøye av fra eksisterende søndre spor før etter km 0,94. 
5. Hjørnet av Nationalteateret (dvs. fundamentet) skal ikke berøres av ny 
tunnelkonstruksjon. Korteste avstand mellom teaterbygningen og nærmeste spor 
skal være 5,0 m. 
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6. Det skal være minst 150 m sikkerhetsavstand fra plattform-endel utkjørssignal til 
middel i første sporveksel slik at samtidig inn-/utkjør fra parallelle spor i samme 
retning kan tillates. 
7. Minste avstand mellom parallelle spor er i dag 4,25 m. Dette skal overholdes også i 
ny situasjon. 
8. Eksisterende sporveksler (2 sporsløyfer) ved ca km 2,0 (i vest) kan forskyves mot 
vest for å oppnå god trasel avgrening for spor 3 i vest. 
9. 
I tillegg til disse spesielle rammebetingelsene kommer selvsagt bestemmelsene 
regelverket om forholdet mellom vertikalkurvatur, overgangskurver og sporveksler. 
Trasestandard 
Hastighetsstandard gjennom Nationaltheatret stasjon skal søkes lagt nærmest mulig 
opp mot 80 km/t. Utvidelsen betraktes som en ombygging av eksisterende anlegg, slik 
at normalprofilet for eksisterende tunnel også skal gjøres gjeldende for de nye 
tunnelstrekningene. Traseen skal fastlegges etter normalene for eksisterende anlegg. 
Ny og gammel stasjonshall skal ligge parallelt og med samme kotehøyde. I den nye 
stasjonshallen skal det være midtplattform med bredde 11,0 m, som i eksisterende 
hall. Plattformen skal være 250 m lang og 0,70 m høy (over topp skinne). Mot spor i 
ytterkurve (dvs spor 4 her) kan plattformen krummes noe (smalnes inn) i endene. På 
grunn av krav til sikt fra lokomotiv til hele togets lengde må plattform til spor 3 ligge 
med rettlinje gjennom stasjonen. 
Grunnlag for sporplanen 
Sporplanen utarbeides på grunnlag av følgende grunnlagsdata: 
• Kartgrunnlag Oslo kommune overflaten 
• Stikningsplan for Oslotunnelen av 1971/73. 
• Innmålinger av punkter i og langs sporet i tunnelen utført februar - juni 1995. 
Kjedingen (kilometreringen) for prosjektet tar utgangspunkt i km O i trakten vest for 
Oslo S (kfr. stikningsplanen). Fra dette punktet gjennomføres linjeberegninger i 
henhold til planlagt! innmålt kurvatur. Kjedingen baseres på resultater fra denne 
I i njeberegni ngen. 
Detaljeringsgrad 
På hovedplan-nivå er det for jernbaner normalt ikke nødvendig med sterk detaljering 
av sporføring/ trase. Dette prosjektet stiller imidlertid svært strenge krav til 
detaljeringsnivå. Dette skyldes at sporgeometrien skal danne grunnlag for bygnings-
og geo-tekniske vurderinger av prosjektets gjennomførbarhet og kostnader. I det 
aktuelle området finnes det en rekke viktige konstruksjoner, ledninger og kabler under 
bakken. Berøring av disse kan ha svært omfattende konsekvenser og være av 
betydning for prosjektets gjennomførbarhet. Av den grunn er sporgeometrien i denne 
hovedplanen nær detaljert ned til byggeplannivå. Målet har vært at eventuelle trase-
endringer i senere planfaser skal kunne holdes innenfor noen få cm i alle retninger. 
Signalanlegg 
Signalanlegget er en utvidelse av stillverket på Oslo Sentralstasjon (GS-anlegget). 
Alle nye tiltak innpasses i dette. 
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Strømforsyning 
Kontaktledningsanlegget tilpasses dagens anlegg, system 35 MS for tunnel. Grunnet 
lav tunnel høyde vil kontaktledningsanlegget fungere med toghastigheter opp til ca. 90 
kmlt med 1 strømavtaker. 
Tele/IT 
Følgende forhold skal ivaretas: 
• Det skal være togradioanlegg. 
• Blokktlefonanlegget skal tilpasses det eksisterende. 
• Høytaleranlegget tilknyttes det eksisterende. 
• Uranlegget tilnyttes det eksisterende. 
• Anviseranlegg etableres på ny plattform og ved inngang Ruseløkkveien. 
• Anlegget i eksisterende publikumshall byttes ut. 
1.5.2 Bygge-/anleggsteknikk 
Geometriske krav 
Det henvises til normalprofilene F201 og F202. 
Kravene til tverrsnitt og ballast er tilsvarende eksisterende tunnel. Tverrsnittene er noe 
mindre enn gjeldende krav. 
Krav til bredder og høyder på rettstrekninger er følgende (mm): 
Enkeltspor Dobbeltspor 
Fri bredde 5300 9550 
Fri høyde fra ok skinne 5800 5800 
Tabell 1.1 : Geometriske krav, rettstrekninger 
Kravet til fri høyde ved sammenknytningen ved km 1.9 bør vurderes redusert i 
byggeplanfasen for å begrense ulempene ved fjerning av eksisterende 
konstruksjoner. 
vanntetting 
Ved å sette et krav til maksimale setninger på berørte byggverk til 2 cm får man 
akseptable lekkasjeverdier i tunnelen på opp mot 10 I pr. min. pr. 100 m tunnel. 
Rystelser 
For den omkringliggende bebyggelse er det satt følgende krav til vibrasjonsgrenser, 
målt i svingehastighet: 
Bygninger fundamentert til fjell 
Bygninger fundamentert på løsmasser 
Verneverdige bygg på løsmasser 
Betongkonstruksjoner i eksist. anlegg 
Tekniske installasjoner ved stasjonen 
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Ovenstående gir tillatte salvelengder på ca. 3 m og ca. 4 kg sprengstoff pr. tenner-
intervall. 
1.5.3 VVS-anlegg 
Følgende krav stilles til innhold i de enkelte deler av VVS-konseptet: 
Stasjonshall, publikumsarealer og tunnel 
• Konsept for bedre inneklimaforhold enn ved eksisterende anlegg. Spesielt gjelder 
dette trekkforhold (lufthastigheter) og trykkforhold på stasjonsområdet med 
tilhørende adkomstarealer. 
• Konsept mht brannsikkerhet, med tilhørende aktive og passive tiltak. 
• Konsepter for vann, avløp og drenasje. 
• Konsept for aktive og passive renholdsstiltak som kan bidra til en renere stasjon og 
derved bedre forhold for publikum, samt bidra til redusert nedsmussing av 
sekundære arealer og redusert fdv-innsats (forvaltning, drift og vedlikehold). 
Grensesnittet mot prosjektet Vestre Oppgang er satt ved inngangen fra stasjonshall til 
oppgang (rulletrappene). 
Grensesnitt mot Oslo Sporveier er satt ved inngangen til Oslo Sporveiers stasjonshall, 
i publikumsarealet, og omfatter derfor ikke inngangene fra Studenterlunden. 
Grensenittet mot Ruseløkkveien dekker hele inngangspartiet. 
Tilfluktsrom 
Prosjektet berører Abelhaugen Offentlige Tilfluktsrom. Prosjektet omfatter en 
konsekvensvurdering for de tekniske anlegg for ombygging av tilfluktsrommet. Videre 
inngår NSBs eget tilfluktsrom for togreisende, og konsekvensvurdering av muligheten 
for reetablering av nytt (eventuelt større) tilfluktsrom, alternativt frikjøp. 
Øvrige anlegg 
Det vurderes hvilke konsekvenser prosjektet medfører for VVS-tekniske anlegg i 
grunnen. Dette innbefatter ledninger for vann og avløp tilhørende OVA, samt 
fjemvarmeledninger tilhørende Oslo Energi. 
1.5.4 Elektrotekniske anlegg 
Nytt anlegg installeres og eksisterende anlegg oppgraderes. Anlegget skal omfatte: 
• Bæresystemer 
• Jordingsanlegg 
• Inntaks- og stigeledninger 
• Fordelingsanlegg - kapsling I P 55 
• Nytt belysningsanlegg 
• Nytt nødlysanlegg 
• Oppgradering av brannalarmanlegg, i hht. IEC-849, NS-EN-457, NS-ISO-8201 
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• Nytt overvåkningsanlegg og SD-anlegg (Sentra/ Driftskontroll) med full automati-
sering og mulighet for fjernkontroll 
• Nytt UPS-an/egg (Unbreacab/e Power Sup/y/Avbruddsfri strømforsyning) for 
nødstrømsforsyning tilsvarende 1-1,5 t drift 
• Heis- og rulletrappan/egg 
Anleggene skal utføres i hht. gjeldende regelverk med tilpassinger til stedlige forhold 
og eksisterende installasjoner. 
1.6 Forholdet til andre planer 
1.6.1 Overordnede planer 
Reguleringsplan S-2255, den såkalte "Soneplanen", som ble vedtatt 1.7.1978, gjelder 
fortsatt. De tilhørende reguleringsbestemmelsene ble revidert 1.10.1987 (S-2937). 
Utarbeidelsen av kommunedelplan for Oslo indre by ble i gangsatt i 1986, og et 
planmateriale om arealbruk og byform ble sendt på høring i 1991. 
Arbeidet med trafikkplan for indre by startet våren 1988. Denne planen ble også 
sendt på høring i 1991. Begge planene har siden den tid vært til bearbeiding. 
Plan- og bygningsetaten opplyser at forslag ti/ kommunedelplan for indre by vil bli 
sendt på høring våren 1995. 
1.6.2 Trafikkplan Sentrum 
Forslag til Trafikkplan Sentrum er behandlet to ganger i Bystyret. Første gang 
8.4.1987. En revidert plan ble vedtatt 5.4.1989. Sentrum er definert som området 
innenfor Henrik Ibsen-ringen. Formålet med planen var å bedre forholdene for alle 
trafikkgrupper og ta hensyn til helheten i trafikkawiklingen og i sentrumsmiljøet. 
Hovedelementene i planen var en kapasitetssterk hovedveiring omkring sentrum -
Henrik Ibsen-ringen og Oslotunnelen- med P-hus nær opptil, som skulle lede 
gjennomgangstrafikken bort fra sentrumsgatene. Innenfor denne var det en ring av 
kollektivprioriterte gater som omslutter en kjerne av gågater, parker og plasser. 
Planen er bare delvis gjennomført. 
I løpet av 1995 i gangsettes en utredning om kollektivtrafikkens øst-vestforbindelse 
gjennom sentrum. 
1.6.3 Slottsparktunnelen 
Statens vegvesen Oslo har utarbeidet forslag til ny trase for Ring 1 (Ibsenringen) på 
strekningen fra E18 i vest, i tunnel over Oslotunnelen i Ruseløkkaområdet, under 
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Slottsparken og ut i enten St Olavs gate eller i Edvard Storms gate i øst. Uansett valg 
av alternativ for denne østre del av Slottsparktunnelen, vil dagens Ring 1-trafikk i 
Ruseløkkveien, rett forbi inngangen til Nationaltheatret stasjon, bli redusert til 
anslagsvis det halve. Dermed ligger det til rette for bedring av tilgjengeligheten til 
denne stasjonsinngangen, både for fotgjengere og for togpassasjerer som kommer hit 
med taxi. 
Det antas at Slottsparktunnelen først vil bli gjennomført etter år 2000. 
1.6.4 Reguleringsplaner 
Eksisterende Nationaltheatret stasjon med stasjonshall, vestibyle og oppganger er 
hjemlet i reguleringsplan S-1732-3.1.72 og S-2398 5.7.79. Det er ikke knyttet egne 
bestemmelser til reguleringsplanene. 
Det foreligger vedtatt regulering med formål bevaring, for Victoria Terrasse. 
Byantikvaren har foreslått at også murgårdsbebyggelsen i Ruseløkka-området, med 
Vika-terrassen, blir regulert til spesialområde bevaring. 
Fortausarealet foran inngangen til stasjonen i Ruseløkkveien inngår i hovedveinett for 
sykkel i Oslo sentrum. 
Figur 1.5: Utbyggingsplaner i området 
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1.6.5 Bevaring og utbygging 
«Murbyen», det vil si den homogene murbebyggelsen fra 1800-tallet fra Slottsparken 
og vestover, Slottet med omgivelser, Studenterlunden med omgivelser samt 
Kvadraturen, omfattes av Kongelig resolusjon av 20.11.1992 i forbindelse med 
kommuneplan for Oslo. Ved saker som berører disse miljøene, skal Riksantikvaren 
medvirke som for fredete anlegg. 
Nationaltheateret er fredet ved tinglysning. Slottsstallen er administrativt fredet. 
Verneinteressene ivaretas av Byantikvaren. Både Byantikvaren og Riksantikvaren er 
høringsinstanser i forbindelse med melding og KU. 
Statsbygg har vurdert utbyggingsmulighetene for Nationaltheatret. Foreløpig 
konklusjon viser at eventuelle utvidelser må foregå under terreng. Den nye tunnelen 
vil sette grenser for slike utbygginger. På nåværende tidspunkt foreligger det få 
konkrete planer om utvidelser av Nationaltheatret. 
1.6.6 Oslo Sporveiers planer 
Pendeldrift 
Sammenknytning av forstadsbanene i øst og vest til et sammenhengende T-
banesystem, med direkte gjennomkjøring i sentrumstunnelen, har vært et langsiktig 
mål for Oslo Sporveier. Første byggetrinn er gjennomført ved ombyggingen av 
Sognsvannsbanen og pendelkjøringen mellom Sognsvann og Bergkrystallen. Videre 
er det satt i gang pendel mellom Vestli og Blindern. Tilsvarende ombygginger av 
Holmenkoll-banen og Røabanen er vesentlige delprosjekter i samme strategi. Full 
pendeldrift for samtlige baner vil være innført i løpet av høsten 1995. 
T-baneringen 
Sporveien har startet reguleringsplanarbeider for en T-banering som knytter sammen 
Grorudbanen og Sognsvannsbanen gjennom en ny banestrekning fra Carl Berners 
plass til Berg, via Nydalen. Prosjektet kan, dersom planer og finansieringen blir 
vedtatt, stå ferdig før år 2000. 
Nationaltheatret stasjon - en felles stasjon for Sporveien og NSB 
Sporveien har vedtatt å forlenge plattformene og toghall på Nationaltheatret T -bane-
stasjon for å kunne ta 6-vogns togsett. En slik utvidelse vil skje østover og 
planleggingen startes opp høsten 1995. NSB vil forsøke å samordne sin utbygging 
med Sporveiens, slik at f.eks. perioden med enkeltsporet drift kan sammenfattes. 
Sporveien ønsker en forbindelse mellom øst- og vestgående plattformer, og dermed 
bedre forbindelse mellom vestgående plattform og NSBs stasjonsområde. Sporveien 
vurderer også om det kan være behov for ny oppgang i nord-øst. 
Utformingen av publikumsarealene i Nye Nationaltheatret Stasjon skjer nært 
samarbeide med Oslo Sporveier. 
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1.6.7 NSBs andre planer i området 
Ny Elisenberg stasjon 
Valg av trase for nåværende Oslotunnel ble gjort bl.a ut fra mulighetene traseen ga for 
en fremtidig etablering aven jernbanestasjon i Frognerområdet. Ved bygging av 
Oslotunnelen ble det også utført anleggsarbeid slik at stasjonen kunne åpnes uten 
større driftsforstyrrelser på et senere tidspunkt. Oslo kommunes interesse for en ny 
Elisenberg stasjon var en viktig grunn for å bidra finansielt til prosjektet. 
Utvidelsen av Nationaltheatret stasjon til 4 spor vanskeliggjør ferdigstilling av 
Elisenberg i hht. tidligere planer, da åpning aven ny Elisenberg stasjon som 2-spors 
løsning vil bety en ny flaskehals i tunnelen. For å unngå denne flaskehalsen er det 
nødvendig med 4 spor også på Elisenberg. Dette stiller store krav til nytten av 
stasjonen. Eventuelt må realiseringen av stasjonen utsettes til 4 spor er bygget på 
hele strekningen Nationaltheatret - Skøyen. 
En vurdering av trafikkgrunnlaget for en ny Elisenberg stasjon viser et ikke ubetydelig 
trafikkgrunnlag i stasjonens nedslagsfelt. Et nytt stopp på Elisenberg vil imidlertid 
også være en ulempe for øvrige reisende. De gjennomførte vurderinger viser at : 
• Totalt sett vil det awises flere reiser enn de nye som kommer til 
• Et nytt stopp på Elisenberg er også en ulempe for ikke awiste reiser 
• Nye reiser vil i gjennomsnitt være vesentlig kortere enn de som awises 
Totalt sett gir dette Elisenberg en negativ netto inntektsside, både bedriftsøkonomisk 
og samfunnsøkonomisk. Ut fra dette legges den videre planlegging av Nye 
Nationaltheatret Stasjon opp uavhengig av spørsmålet omkring evt. fremtidig 
realisering aven ny Elisenberg stasjon. 
Vestre oppgang 
Reguleringsplan og byggeplan for ny oppgang i vest er utarbeidet. Dette tiltaket skal 
gjennomføres samtidig med Nye Nationaltheatret Stasjon og er en viktig forutsetning. 
Hensikten med tiltaket er å bedre forholdene for de reisende med brestemmelsessted 
i området og dermed avlaste østre publikumsoppgang for ca 250/0 av persontrafikken. 
Tiltaket innebærer også en forlengelse av eksisterende plattform med 22 m mot vest 
slik at stasjonen fullt ut er tilpasset InterCity-togenes behov for plattformlengde. 
Inngangen til anlegget skjer fra hjørnet Drammensveien/Parkveien og utformes som 
en del av Dronningsparken som unde~ordisk anlegg. Forbindelsen mellom plattform 
og inngangshall skjer ved etablering av tre rulletrapper og skråheis i to løft med en 
mellomliggende gangtunnel. Ny stasjonshall for spor 3 og 4 vil bli tilknyttet denne 
gangtu nnel en. 
Tiltaket er fullt ut koordinert med Ny Nationaltheatret Stasjon. 
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Figur 1.6: Plan og snitt av Vestre oppgang 
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2 MÅLSETTINGER 
2.1 Samfunnets mål 
Samfunnets målisettinger er blant annet trukket opp i politiske vedtak og rikspolitiske 
retningslinjer. De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transport-
planlegging sier det blant annet: 
«Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det 
legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få løsninger som kan gi 
korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike 
transportmåter. » 
En satsing på jernbanen er et ledd i en mer miljøvennlig samferdselsutbygging. 
Satsingen skal imidlertid ikke gå utilbørlig ut over andre sentrale målsettinger, blant 
annet knyttet til bevaring av naturens og kulturmiljøets mangfold. 
Et annet sentralt mål er å velge det alternativet som gir den beste samfunnsmessige 
lønnsomhet i vid forstand. 
2.2 NSBs overordnete mål 
NSBs overordnete mål er i «Ny kurs for jernbanen» formulert blant annet slik: 
«NSB har satt følgende overordnete mål for planleggingen: A utvikle en effektiv og 
konkurransedyktig jernbane med korte reisetider, tilfredsstillende frekvens, høy grad 
av punktlighet, sikkerhet og miljøvennlighet. De løsningene som velges, skal være 
effektive: 
• For kundene på tid, sikkerhet og pris 
• For samfunnet i form av miljøfordeler og gunstig samfunnsøkonomi 
• For NSB i form av god driftsøkonomi» 
Blant de konkrete mål for å dimensjonere satsingen har NSBs styre lagt til grunn en 
rekke konkrete strekninger som ambisjonsnivå for satsingen innen utgangen av 
jernbaneplanperioden 2002 - 2005, herunder alle strekningene innenfor triangelet 
Asker - Lillestrøm - Ski. 
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2.3 Mål for utbyggingstiltaket 
Det overordnete mål for utbygingstiltaket Nye Nationaltheatret Stasjon er å oppnå 
tilstrekkelig kapasitet i Oslotunnelen til å løse dagens kapasitetsproblemer og samtidig 
være rustet til å ta i mot den trafikkøkning som er forventet frem mot år 201 O. 
Formålet med hovedplanen er å belyse de anleggstekniske forhold, analysere 
konsekvensene ved inngrepet, angi et nytte-kostnadsforhold (lønnsomheten) for 
prosjektet og et kostnadsoverslag med usikkerhet innenfor 20 %. 
Hovedplanen skal danne grunnlag for en intern godkjenning av prosjektet, videre 
bevilgninger og et utbyggingsvedtak. Videre skal hovedplanen for Nye 
Nationaltheatret Stasjon legges til grunn for utarbeidelse aven konsekvensutredning 
(KU) og reguleringsplan for tiltaket og for utarbeidelse av byggeplan og anbud. 
I perioden 1998 - 2010 er det forutsatt en utvidelse til fire spor både på strekningen 
Oslo - Ski og mellom Skøyen og Asker. Nye Nationalteatret Stasjon er et 
nøkkelprosjekt og positiv gevinst for disse prosjektene kan først oppnås når den 
kapasitetsutvidelse som Nye Nationaltheatret vil gi kan tilbys. 
I tillegg pågår det allerede i dag dobbeltsporutbygging på Østfoldbanen syd for Vestby 
(dobbeltspor er ferdigstilt på strekningen Ski - Rustad i Vestby kommune) og på 
Drammens-Nestfoldbanen vest/syd for Asker. 
For å nå målsettingen om denne utvidede kapasiteten på Nationaltheatret stasjon, er 
det en forutsetning at det kan etableres en permanent, stabil og vanntett konstruksjon 
med minimale driftsforstyrrelser for NSB og Oslo Sporveier i anleggsperioden. 
Det er også en forutsetning at anlegget ikke påfører fredede bygninger som 
Nationaltheatret, Universitetet eller Slottsstallene noen form for skader. 
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3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 
3.1 Generelt 
Oslotunnelen har i dag retningsdrift, det vil si at hvert spor har trafikk i en retning. 
Dette systemet er det enkleste å håndtere sikkerhetsmessig, og er også det systemet 
passasjerene enklest kan forholde seg til. Nye Nationaltheatret Stasjon vil bli drevet 
etter dette prinsippet, med østgående trafikk på begge sporene i den nye togtunnelen, 
og vestgående trafikk på begge sporene i eksisterende togtunnel. 
Den nye stasjonshallen bygges nær inntil nåværende stasjonshall og vil ha samme 
dimensjoner som dagens stasjonshall. Plattformene i den nye stasjonshallen vil bli 
liggende ca 40 cm lavere enn plattformene i dagens stasjonshal l. 
Eksisterende stasjonshall Ny stasjonshall Vestre oppgang 
Eksisterende stasjon inkl. T-bane _ Utvidelse av eks. vestibyle m.m. 
Figur 3.1: Plan 
Den nye togtunnelen knyttes sammen med eksisterende togtunnel i et østre 
tilknytningspunkt under Studenterlunden, ved Nationaltheaterbygningen, og i et vestre 
tilknytningspunkt i området under Incognito terrasse. 
Hovedplanen omfatter et område (under bakken) som strekker seg fra Roald 
Amundsens gate ( tidl. Universitetsgata) i øst til Incognito terrasse i vest, en lengde på 
ca. 1 km, og i en bredde som dekker togtunnelen , transporttunneler, riggområder, 
riggområder, ny publikumshall og publikumsoppganger. Utvidelsen av stasjonen 
medfører ikke behov for nye oppganger til gatenivå. 
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For å få tilstrekkelig store publikumsarealer og for å få dagslys til vestibylen, er det 
nødvendig å åpne nåværende fasade mot Ruseløkkveien, eventuelt også deler av 7. 
juni plassen. Utformingen av vestibyle og oppganger mv, gjøres slik at en oppnår en 
samlet løsning for området som både NSB, kommunen og andre 
utbyggingsinteresser, samt verneinteressene kan samarbeide om. For å ivareta felles 
interesser er det etablert et nært samarbeide mellom NSB og AS Oslo Sporveier om 
utformingen av publikumsarealene og over-gangsmulighetene ved Nye 
Nationaltheatret Stasjon. Det vil i denne sammenheng avholdes en arkitekt-
konkurranse i den hensikt å gi Nye Nationaltheatret Stasjon en utforming med design 
og arkitektur av høy kvalitet. 
Planen er tilpasset AS Oslo Sporveiers ønske om å forlenge plattformene på 
Nationaltheatret T-banestasjon østover mot Stortinget grunnet overgang fra 4- til 6-
vognssett. Sporveien har gjennomført en forstudie som omfatter forlengelse av 
plattformene, alternativer for ny oppgang i nord-øst, og bedre forbindelse mellom 
vestre og østre plattform. Sporveien ønsker også bedre forbindelse mellom 
vestgående T-banetrafikk og NSBs stasjon. 
NSB ønsker å gi Nye Nationaltheatret Stasjon dimensjoner og utforming som 
avspeiler den spesielle rolle stasjonen har ved sin lokalisering midt i Oslo sentrum, 
nær et stort antall arbeidsplasser, viktige kulturinstitusjoner og et stort utvalg andre 
sentrumsfunksjoner. Nye Nationaltheatret Stasjon skal ha innganger som er lette å 
finne, men ellers gis en innpassing i bybildet som ikke virker prangende. 
Servicetilbudet i publikumsarealene skal tilpasses trafikantenes behov. 
3.2 Sporplanen 
Den nye tunnelen er i planmaterialet gitt samme orientering som eksisterende 
Oslotunnel (nord opp og Oslo S til høyre). Trasebeskrivelsen følger stigende km for 
alle spor, uavhengig av fremtidig kjø re-retning på de enkelte spor. 
Gjennom Nationaltheatret stasjon er sporene nummerert med nr 1-4 nordfra og 
sørover. Gjennomgående spor i Oslotunnelen har nr 1 og 3. Tegningslisten gir 
oversikt over alle sporplaner mht. delstrekning og spor. 
Prosjektets gjennomgående kjeding (km) er langs spor 1, men hvert spor er kjedet 
separat. På plankartene er kurvatur-dataene påført med referanse til hvert enkelt 
spors kjeding. Km for stokkskinneskjøter (sporveksler) er påfø rt med lokal kjeding for 
de spor de ligger i. 
3.2.1 Fremgangsmåte 
På grunnlag av den opprinnelige stikningsplanen for Oslotunnelen ble det 
innledningsvis gjennomført linjeberegninger av eksisterende spor. 
De gjennomførte innmålingene viste at sporet på noen punkter er forskjøvet inntil 5-10 
cm sideveis i forhold til stikningsplanen. Linjeberegningene for de gjennomgående 
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spor (1 og 3) er justert i henhold til dette og stemmer således godt overens med 
dagens sporbeliggenhet. Spor 2 og 4 er deretter linjeberegnet som avgreningsspor i 
forhold til spor 1 og 3. 
3.2.2 Rammebetingelser - måloppnåelse 
I kapittel 1.5.1 er det satt opp en del fysiske rammebetingelser for sporplanen. Her 
følger en kort oppsummering av måloppnåelse for disse i den foreslåtte trase: 
1 Inngrep i tunnelvegger/hastighet. InnQrep minimert for 80 km/t. 
2 Avstand til midtveggen. 2,41 m, Akseptabel kurvatur. 
3 Avstand mellom tunneler. Betingelser tilfredsstilt. 
4 Sporveksler i øst kan ikke forskyves. Berøres ikke. 
5 Avstand til teaterbygning> 5 m. Avstand 5,00 m oQpnådd. 
6 Sikkerhetsavstand! spQrmiddel. 150 ml 4,32 m 
7 Minste sporavstand > 4,25 m. Avstand 4,29 oppnådd 
8 Sporveksler i vest kan forskyves. Sporveksler forskyves> 74 m. 
TabeI/3.1: Mflloppnåelse i forhold til fysiske rammebetingelsene 
3.2.3 Horisontalkurvatur 
Dagens spor (1 og 2) 
øst for stasjonen må dagens to spor knyttes sammen. Dette gjøres ved å legge inn 
en sporveksel i nordre spor ved ca km 0,96 (1:14 R760) og en forbindelse fra denne til 
spor 2 ved endepunktet for tunnelens midtvegg (km 1,08). 
Det gjøres ikke endringer i kurvaturen for spor 1 utover at eksisterende overgangs-
kurve i nordre spor innkortes noe for å gi plass til sporvekselen mot spor 2. Spor 1 
har radius 700 og spor 2 radius 650 m inn mot stasjonshallen. 
På strekningen hvor dagens spor ligger i separate tunnel-løp (km 1,08 - 1,75), gjøres 
det ingen kurvatur-endringer. I vestre ende forlenges dagens R=800 m horisontal-
kurve for spor 2, slik at den kan forbindes med en overgangskurve og rettlinje inn i en 
sporveksel 1 :18,5 R=1200 i spor 1, slik at man unngår inngrep i eksisterende tunnel-
vegger. 
Nytt spor 3 
Spor 3 starter avgreningen fra dagens søndre spor ved ca km 0,96 med 
horisontalkurve med radius 750 m. Sporets senterlinje vil ligge 5,0 m fra teater-
bygningens nærmeste hjørne. Videre inn mot stasjonen ligger spor 3 i overgangs-
kurver og i horisontalkurve med radius 750 m. Siste overgangkurve avsluttes ved 
plattformenden. 
I vest starter sporets krumning umiddelbart etter plattform-enden. Dagens spor ligger 
her med R=800 m-kurve (krumning mot nord) ut av stasjonen. For å «ta igjen» disse i 
rimelig avstand fra stasjonen er spor 3 lagt med radius 535 m over en strekning på ca 
200 m før rettlinje og innføring i eks tunnelløp gjennom en kurve med radius 650 m. 
Rettlinjen åpner for å benytte enkel sporveksel for awik til spor 4. 
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Nytt spor 4 
Spor 4 grener av fra spor 3 med en sporveksel 1 :14 R760. Lagt i kurveradius 750 m 
blir avviksradius for denne ca. 380 m. Videre inn mot stasjonshallen ligger sporet på 
rettlinje og i kurve med radius 700 m. Siste overgangskurve strekker seg ca. 35 m inn 
langs plattformkant. 
I vest starter krumningen langs plattformkanten. Sporet ligger videre med R=550 m 
før det forbindes med spor 3 gjennom en sporveksel 1 :14 R=760 m som ligger på 
rettlinje (i spor 3). 
3.2.4 Vertikalkurvatur 
Oslotunnelen ligger i dag med 9,78 0/00 stigning fra km 0,58 frem til km 1,13 og 2,37 
0/00 fall gjennom Nationaltheatret stasjon frem til km 2,07. Denne vertikalkurvaturen 
oppnås også for de nye sporene. 
Det er nødvendig med vertikalradius 10.000 m ved km 1,13 for å tillate sporvekselene 
mellom spor 3 og 4. I byggeplanen vil det være nødvendig å detaljere vertikal-
kurvaturen for spor 4 ytterligere, idet sporet grener av fra spor 3, delvis i kombinert 
vertikal- og horisontalkurve med overhøyde. 
3.2.5 Sporveksler 
Primært er det benyttet sporveksler av typen 1: 14 R= 760. Disse tillater toghastigheter 
i avviksspor på 80 km/t (når de legges på rettlinje ). Mellom spor 1 og 2 i vest er det 
foreslått sporveksel med stigning 1 :18,5 R=1200 for å beholde krumning i samme 
retning inn mot stasjonen (unngå kontrakurve i spor 2). 
I øst ligger sporvekselen mellom spor 1 og 2 på rettlinje, mens forgreningen mellom 
spor 3 og 4 ligger i kurve (dobbeltkrum sporveksel). I vest ligger begge forgrenings-
sporvekslene på rettlinje. 
3.2.6 Hastighetsprofillkomfort 
Det er beregnet komfortparametre for alle trase-elementene: 
• manglende overhøyde I, uttrykt i mm 
• ukompensert sideaksellerasjon L., i m/s2 
• rampestigningshastighet ~D i overgangskurvene, uttrykt i mm/sek 
• endring i manglende overhøyde ( «rykk») L11, uttrykt i mm/sek 
Det er foreslått overhøyde i horisontalkurver på 40-50 mm på de nye sporene. Dette 
gir tillatt hastighet på 80 km/t i spor 3 og 70 km/t i spor 4, med unntak av sporvekslen i 
øst hvor hastigheten i awik bør begrenses til 65 km/t. I tabellen, neste side, er vist 
oppnådde komfortparametre i forhold til grenseverdiene gitt i regelverket. 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Hovedplan NSB BrØ - 21.06.95 
33 
Spor Hastighet Overhøyde Manglende Rampestign ings- Endring i 
nr V (km/t) i kurver overhøyde hastighet i manglende overhøyde 
h (mm) I (mm) overgangskurver ill (mm/sek) 
i kurver ilD (mm/sek) 
Grense-
verdi *) 100/130 28/46 25170 
1 80 30 78 7-22 19-58 
2 70 0-40 42-76 6-39 10-74**) 
3 80 40-50 61-91 22-37 41-68 
4 65-70 40 43-92 19-43 39-70 
~) Normal og minste verdi for nve baner i henhold til Sporets trase. 
U) Høveste verdi oppstår i en overgangskurve som ligger i forlengelsen aven sporveksel 
Tabell 3.2: Måloppnåelse i forhold til komfortparametre. 
3.2.7 Ombygginger i eksisterende anlegg 
Sporsløyfene ved ca km 2,0 må forskyves 70-100 m mot vest. Det må legges inn 
sporveksler i spor 1 øst og vest for stasjonen. I tillegg må spor 1 få noe justert 
sporgeometri i øst. Disse sporvekslene kan legges inn uavhengig av annet 
anl eggs arbeid . 
Spor 2 må forbindes med nye sporveksler øst og vest for stasjonen. Dette arbeidet 
må gjøres i samband med øvrig trafikk-omlegging. Eventuelt kan det vurderes om 
sporene temporært kan legges slik også i den perioden man tar hull i eksisterende 
tunnelvegger slik at trafikken kan awikles på enkeltspor. Kryssingsspor ved 
Nationaltheatret stasjon blir da nødvendig. 
3.2.8 Fremtidig forlengelse 
På tegningene Y152 og Y153 er det vist mulige forlengelser av spor 3 og 4 mot 
henholdsvis Oslo S (øst) og Skøyen (vest). Linjeberegningene tar utgangspunkt i den 
nye stasjonshallen. 
I øst er eventuelle fremtidige spor tenkt lagt under Stortingsgaten. I vest i en trase 32 
m sør for dagens tunnel. Vest for stasjonen er traseen for fremtidig spor 4 fastlagt 
under hensyn til tunnelkonstruksjon med størst mulig vinkel mellom kryssende traseer. 
3.3 Kontaktledningsanlegget 
I ny tunnel skal det benyttes system 35 MS for tunnel , med strekk 2 x 7,2 kN. 
Utliggertype tilsvarende de eksisterende benyttes. Hastigheten bør ikke økes utover 
dagens tillatte. . 
Nye utliggere bygges. Ny ledning for spor 3 og 4 strekkes fra km 0,970 - 1,800. Nye 
sløyfeledninger km 1,960 - 2,136 strekkes. Eksisterende sløyfeledning rives. Ny 
returledning strekkes fra km 1,1 til km 1,8 i spor 4. 
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Eksisterende ledning nr. 6 i Brakerøya-Oslo, spor 2, skal legges om i hver ende av 
Nationaltheatret og loddavspennes i begge ender ved km 0,950 og km 1,880, 
ledningen fixes på midten. Loddavspenningen mot Elisenberg, km 1,880, må utfø res 
for system 20. Loddavspenningen til eksisterende ledning nr. 2 i Brakerøya-Oslo må 
flyttes og nisje for dette etableres i ny vegg ved km 1,08. Det må lages nisje i vegg for 
loddavspenning til ny ledning i spor 3 mot Elisenberg ved km 1,8. 
Ny ledning i spor 4 loddavspennes ved km 0,974. Ledningen fixes på midten. 
Eksisterende ledning nr. 8 skjøtes sammen med ny ledning i spor 4 og loddavspennes 
i eksisterende nisje ved Elisenberg km 2,45. Ledning 8 er i dag avspent med 
hydraulikksylinder, denne må skiftes ut med lodd. 
Eksisterende sløyfer mellom Nationaltheatret og Elisenberg flyttes vestover til km 
1,962-2,037 og til km 2,080-2,136. Nye sløyfeledningerstrekkes. I forbindelse med 
dette må det legges kabel fra Z-523 mellom nye sløyfer og fra Z-524 forbi ny sløyfe 
ved km 2,136. Oppdeling av anlegget blir som tidligere. Eksisterende sløyfeledning 
rives. 
Returledning i Brakerøya-Oslo, spor 2, demonteres og monteres i spor 4. Det skjøtes 
inn ca. 600 m isolert returledning i tillegg. 
3.4 Signal-, tele- og IT-anlegg 
3.4.1 Signalanlegg 
Utvidelsen krever flytting av vestre sporvekselsløyfe, samt 4 nye sporveksler. Dette vil 
gi konsekvenser for signalplassering, med tanke på flytting av eksisterende 
hovedsignaler. Nye hovedkabler legges fra Oslo gt. 3 i en lengde på ca. 2,7 km. 
ATS vil fungere på tilsvarende måte som i dag. En utvidelse av ATS vil gi 4 nye 
balisegrupper ved nye hovedsignaler, 2 nye repetergrupper som legges ut etter 
normalt stoppunkt, samt 4 nye ytre balisegrupper. Dette vil kreve omkoding og flytting 
aven rekke balisegrupper 
3.4.2 Tele- og IT-anlegg 
Beskrivelsen omfatter systemer for telekabler, transmisjon , telefoni og data-
kommmunikasjon, publikumsinformasjon, radiokommunikasjon, blokktelefon, nød-
telefon og overvåking, etter spesifikasjoner fra NSB-Banes tekniske kontor. 
Ny 8 fibers kabel og transmisjonsutstyr fra Oslo-S til den nye stasjonen etableres, i 
den hensikt å møte økte krav til telefoni og datakommunikasjon.Det er forutsatt en 
digital sentral med kø- og fordelingsenhet ved stasjonen. 
Et nytt audiovisuelt system med skilting, høyttalere og teleslynge er foreslått for 
publikum, i samsvar med Gardermobanens løsning. Uranlegget er basert på 
eksisterende system og må også dekke den nye platformen. 
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Det etableres radiosystemer for tog- og banevedlikehold. For banevedlikehold 
foreslåes et trunket PMR-nett. I tunneler kreves det dekning for fremmedradio 
(redningsradio) og offentlig mobiltelefon, og nytt antenneanlegg er planlagt. 
Slokktelefon er spesifisert som et sikkerhetssystem og er påkrevd ved all fremføring 
av tog på strekninger med eTC. Dette anlegget blir utvidet til å inkludere de nye 
hovedsignalene . 
Nødtelefonsystem forutsettes og apparatene tilkoples ny digital sentralen for 
stasjonen. OveNåking av stasjonen opprettholdes og en utvidelse av eksisterende 
anlegg er planlagt. Nytt telerom etableres. 
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3.5 Prinsippløsning stasjonshall og 
vestibyle 
3.5.1 Prinsippløsning stasjonshall og oppganger 
(km 1,236 - km 1,576) 
Det vises til plan og lengdeprofil C202, toghalltverrsnitt K220, oppgang øst tegningene 
K215, K216, K217 og K201 og oppgang vest K232 og K233, samt plan av vestre 
oppgang K231 . 
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Figur 3.2: Prinsipp/an ny stasjonshall 
I 
I 
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Prosjektet omfatter foruten den nye stasjonshallen, også en oppgradering av 
eksisterende stasjonshall. 
Hallen får en plattfonnlengde på 250 m og bredden er 11,0 m. Den fri innvendige 
bredden mellom ytterveggene er 20 m og høyden er 11,4 m. Utsprengt fjelltverrsnitt 
er ca. 200 m2 • 
Plattfonnene bygges i betong og dekket belegges med fliser eller likeverdig. Det er 
seks trappeforbindelser for rømningsvei under plattformen og videre til adkoms-
tunnelen. Over plattfonnene bygges en arkitektonisk utformet himling som også kan 
oppta drypp. I den eksisterende hall står denne konstruksjonen på søyler som er ført 
ned på perrongen, men den kan også vært hengt opp i betongutforingen. De frie 
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veggflatene i sidekantene gis en akustisk behandling som bli r en del av den 
arkitektoniske utformingen. 
østre perrongende innsnevres som følge av sporføringen. Dette har konsekvenser 
for detaljutformingen av rulletrappene som går skrått i forhold til senterlinje plattform. 
Til den nye utvidede vestibylen er det medtatt 3 rulletrapper og en vertikalheis. Det er 
medtatt forberedelse for en ny fjerde rulletrapp, se tegn. K221 og K203. Denne 
trappen krever utsparinger i hvelvet og nye konstruksjoner, før installasjon. 
Nye Nationaltheatret Stasjon knyttes til prosjektet lIVestre Oppgang» med 
forbindelsestunnel til gangtunnelen mellom trapp- og heisanleggene. Det er medtatt 3 
rulletrapper og en skråheis fra vestenden av både ny og eksisterende stasjonshall. 
Det etableres en gangrampe fra ny stasjonshall frem til sammenknytningen (ca. 40 
m). 
Ny stasjonshall krysser under den planlagte veitunnelen Slottslinjen. Som det fremgår 
av snittet ligger Slottslinjen like over tunnelen, og må derfor heves noe. Det er medtatt 
nødvendige forsterkninger tunnelutforingen ved kryssningen. Se tegning K222. 
3.5.2 Prinsippløsninger vestibyleområdet i øst 
Det henvises til plantegningene K201 og K202, typiske snitt K203, K213, K214 og 
K219, drensplan G201, eksisterende ledninger og kabler i området H201 og 1201, 
samt riggplan med provisorisk bru, 0201. 
Den viste prinsippløsningen for vestibyleområdet i øst gir en samlet vestibyleløsning 
for de 2 stasjonshallene og forbindele tilOslo Sporveiers stasjon. Bruttoarealet for den 
nye vestibylen er ca. 2500 m2 • 
Det avsatt tilstrekkelig areal for følgende funksjoner: 
• Billett/informasjon 
• Personalrom, møterom 
• Kontorer 
• Vaktrom 
• Lager 
• Oppbevaring av bagasje 
• Reisegods 
• Toaletter 
• Venterom 
• Sperringer/adkomstkontroll 
• Adkomstarealer 
• Kommersielle lokaler / sekundærfunksjoner 
• Tekniske rom 
Hovedplanet i den nye vestibylen er lagt til kote 6.5, som korresponderer med 
eksisterende vestibyle. Utstrekningen av dette planet begrenses av taket på 
adkomsttunnelene til tilfluktsrommene. Inngangen i Ruseløkkveien ligger på ca. kote 
11.5 og det legges en mezzanin på dette planet. Mellom vestibyleplanet på 6.5 og 
mezzaninplanetiutgangen mot Ruseløkkveien legges det inn 3 rulletrapper, 1 heis og 
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trapp. Fasaden mot Ruseløkkveien blir trukket tilbake for å gi plass for av- og 
påstigning fra bil/taxi, samtidig som forholdene for gående bedre. 
Den eksisterende utgang mot Ruseløkkveien inkl. toaletter og tekniske rom rives. Ny 
vestibyle sprenges ut i åpen skjæring. Drammensveien innsnevres i byggetiden, inntil 
11 mnd. Det søndre fortauet og det søndre kjørefeltet stenges. Drammensveien og 
del av Fredriks gate må legges på provisorisk bruer over konstruksjonene. 
- -- l.hdercote+6.5 __ 
_ S"'1tnalle ,~c.t-6,S 
---- Qverc.+6.5 
---
------
Figur 3.3: Aksonometri vestibyle 
Vestibylen kan utvides ytterligere der den krysser Drammensveien. Den provisoriske 
brua må da forlenges. Den nye vestibyleveggen parallelt med Drammensveien er 
plassert så langt ute i Drammensveien som praktisk mulig, for å opprettholde ett 
kjørefelt syd for trikkesporene. 
Nåværende søndre vegg i eksisterende vestibyle må rives og erstattes med søyler. 
Det må iverksettes tiltak for å ta vare på dagens kunstneriske utsmykking. Den 
eksisterende 4. rulletrappen i vestibylen fjernes og åpningen avdekkes. Ved behov 
kan trappen reinstalleres. 
Fjellet og konstruksjonene inn mot Oslo Sporveier er på et parti sprengt ut og 
hvelvkonstruksjonene utvekslet slik at det blir en bedre forbindelse og "åpenhet" 
mellom stasjonene. Her må fjellet tas ut seksjonsvis og det må støpes skivesøyler 
som understøtter hvelvet over hallen. Arbeidet må foregå innenfor varevegger og vil 
skape ulemper og forstyrrelser i driften. Oslo Sporveier har vedtatt å forlenge 
stasjonshallen mot øst med ca. 30 m. Halvdelen av eksisterende gangpassasje mot 
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Nationaltheatret vil da fjernes, noe som krever en utvidelse. Dette anlegget må utføres 
fra dagen. 
Hovedbæresystemet er i plasstøpt betong og takkonstruksjonen utføres som flatdekke 
med membrantekking og påstøp. Gulvene utføres som drenerte gulv på kult. 
Drensledningene føres til pumpeanlegget i stasjonen. Det er avsatt plass over 
takkonstruksjon for reetablering av 7. juni plassen, og provisoriske broer, ledninger og 
kabler. 
Arbeidene med vestibylen må vurderes utført etappevis pga. liten plass for tilrigging. 
Ombygningsarbeidene i eksisterende vestibyle må utføres i faser og koordineres med 
Oslo Sporveiers anlegg. Ombyggingen må foregå innenfor varevegger og delvis 
utføres som nattarbeid. Sprengningsarbeidet for ca. 20.000 m3 vil virke forstyrrende 
for omgivelsene og for de som oppholder seg på stasjonen. 
I kostnadsoverslagene er det medtatt kostnader for en representativ opparbeidelse av 
7. juni plassen, og det er forutsatt bruk av robuste materialer ved innredningen av 
vestibylen. 
3.6 Bygge- og anleggsteknikk 
3.6.1 Tunnel øst (parsell: km 0,991 - 1,130) 
Beskrivelse av prosjektet 
Gjennom Studenterlunden ligger eksisterende jernbanetrase i en to-etasjers kulvert i 
løsmasser, hvor NSB er i underetasjen. På dette partiet, mellom dagens tunnel og 
Nationaltheatret, skal ny tunnel bygges og forbindes med eksisterende. Over et parti 
må ny tunnel bygges inn under en utkraging. Over et parti på ca. 118 meter fra Roald 
Amundsens gate (tidligere Universitetsgaten) til fontenen utenfor inngangen til NSB/T-
banen på Johanne Dybwads plass, vil anlegget bli drevet som daganlegg. 
Metoder og løsninger 
Basert på studier av grunnlagsmateriale som omfatter innmålte konstruksjoner, 
beskrives en ny konstruksjon som strekker seg fra km 0,991 til 1,130, en lengde på 
138 m målt langs spor 3. 
De nye konstruksjonene inndeles i etapper fordi hver etappe har ulike forutsetninger: 
Etappe 1: 
Etappe 2: 
Etappe 3: 
Etappe 4: 
Ny vegg plasseres utenfor eksisterende slissevegg, stor dybde til fjell 
Utvidelse skjer delvis under T-banen, fjel/dybden avtar fra stor dybde 
opp til underkant ny bunnplate 
Utvidelse delvis under T-banen, fjel/overflaten stiger opp gjennom 
planlagt tunnelprofil 
Utvidelse delvis under T-banen, fjell i hele profilet 
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Ulike metoder for å etablere tunnel/kulvert i løsmasser er vurdert for hver etappe. I 
løsmassene er slissevegger og forskjellige spuntløsninger vurdert. Også spesielle 
metoder og kombinasjon av metoder vurdert som: senkkasse (caisson), jetpeler, 
frysing, skjolddrift og tunneldrift. 
Istedenfor spuntavstivning, er muligheten for å grave innenfor et bevegelig skjold uten 
å ta hull fra terreng, vurdert. På grunn av kort etappelengde (ca. 45 m) og behov for å 
dele gravehøyden i minst to høyder, vil dette bli en omfattende operasjon å rigge til 
for skjolddrift. Skjolddrift krever en IIstartstrekning ll i spuntet grop. Eksisterende spunt 
og stålpeler for T -banen vil komplisere forholdene, idet avstanden til disse fra nytt 
veggliv vil variere over strekningen. 
Frysing medfører at man får store og ukontrollerbare krefter inn mot eksisterende 
vegger. Man vil delvis måtte bore fryserør inn under Nationaltheatret, med stor risiko 
for å treffe eksisterende peler. Frysing vil påføre pelene krefter som det er vanskelig å 
bedømme virkningen av. Etter opptining vil det oppstå setninger i grunnen under 
teatret, med fare for setninger i kjellergulvet, som vil kreve oppretting. Denne metoden 
anbefales derfor ikke. 
For de enkelte etapper anbefales følgende aktuelle metodevalg og løsninger: 
Etappe Lengde Løsninger/metoder 
1 48m Spunt og slissevegg er tilnærmet likeverdige alternativer. Senkkasse 
kan eventuelt vurderes 
2 45m Spunt med bruk av jetpeler som avstivning og graving i tunnel under 
T-banen. 
3 25 m Spuntavstivet grop, graving og sprengning tildels under eksisterende 
bunnplate iT-banen 
4 >20m Fjelltunnel med vanntett utfori~g . 
Tabell 3.3: Aktuelle metodevalg og løsninger 
For etappe 1 og 2 er det av avgjørende betydning at utgraving til u.k. bunnplate og 
etablering av bunnplaten, kan utføres med tilstrekkelig sikkerhet mot grunnbrudd 
(bunnoppressing) i leira. I tillegg til seksjonsvis utgraving og utstøping, må massene 
under ny bunnplate stabiliseres ved hjelp av kalkpeler (kalkstabilisering) og jetpeler. 
For etappe 1 er det ikke tatt stilling til valg av metode. Aktuelle metoder vurdres videre 
i byggeplanfasen. Det kan være hensiktsmessig å føre minst to alternativer frem til 
anbud, for prising. Når ny tunnel er etablert inn mot eksisterende tunnel, kan det 
åpnes opp mellom de to tunnelene ved å stykkevis sage ut veggen med wire-sag. 
Beskyttelsesvegg mot jernbanesporene settes opp på forhånd, for å oppnå minimale 
driftsforstyrrelser for jernbanen. 
Når ny tunnel skal bygges over etappe 2, må også dekket (bunnen) i T-banetunnelen 
forlenges og dels forsterkes. I en periode på ca. 10 uker må det ene sporet i T-
banetunnelen tas ut av drift. 
Den konstruktive utformingene av tverrsnittene er kontrollert ved hjelp av 
elementanalyser (ABAQUS). Det asymmetriske profilet som dannes ved utvidelse av 
NSB-tunnelen i etappe 1, vil medføre en horisontal last som må tas opp av jordtrykket 
mot konstruksjonen. Denne lastkomponenten vil gi konstruksjonen en permanent 
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horisontal forskyvning, ca. 3 cm i topp slissevegg. Forskyvningen av konstruksjonen 
gir ubetydlige tilleggsmomenter i tverrsnittet og kun en liten horisontalforskyvning på 
grunn av T -banelast. Denne er beregnet til 0,8 mm. 
Anlegget berører ingen større offentlige lednings- eller kabelanlegg. Langs nordsiden 
av Nationaltheatret vil det bli nødvendig midlertidig å legge om lokale VA-ledninger 
(vann, spillvann og takvann fra teatret). En rekke kabler i forbindelse med parkens 
belysningssanlegg må også fjernes midlertidig. 
Anleggsområde, utlasting, transport 
Antatt behov for anleggsområde for strekningen gjennom Studenterlunden er vist på 
figur 3.4 og tegning D101. Inn- og utkjøring til anleggsområdet skjer fra Roald 
Amundsens gate. Det kan også være ønskelig med en sekundær adkomst fra 
Stortingsgaten nord for Nationaltheatret, for enkelte transporter. 
Innenfor området vil det være nødvendig å fjerne de parkmessige anlegg midlertidig. 
Trerekkene langs Karl Johans gate berøres ikke. Innenfor anleggsområdet vil ikke 
trær av noen størrelse blir berørt. Enkelte trær ved Universitetsgaten blir ikke berørt av 
byggegropen for etappe 1, men må beskyttes for å unngå skader. Musikkpavliongen 
og kjøkkenet til uterestauranten bevares uten inngrep. 
Figur 3.4: Anleggsområde i Studenterlunden, med etappeinndeling 
Arbeidene i etappe 1 og 2 vil medføre forgraving til 3 - 4 m dybde for senkkasser og 
spunt langs eksisterende slissevegg. Byggegropen for etappe 1 vil få en utstrekning 
på ca. 50 m lengde og ca. 5 m bredde. For etappe 2 og 3 vil det bli utført i alt ca. 75 
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m spuntvegg. Ved km 1,040 etableres en transportsjakt som skal betjene etappe 2, 3 
og 4. Det er behov for til utvidelsen av NSB-tunnelen og til T-bane-nivå gjennom 
sjakten. All uttransport skjer ved oppheising av massene. Innstransport av materialer 
vil skje likedan. Entreprenøren må vurdere bruk av bilheis for å betjene de to nivåene. 
Omfanget av fjelltunneldriving fra denne transportåpningen vil påvirke vurderingen. 
Deponi og transport av uttatte masser utredes i KU. Anleggsarbeidene vil omfatte: 
Løsmasser (vesentlig leire og fyllmasser) 
Fjell 
Rivningsmasser (betong) 
Sum 
Alle masser er faste masser. 
6.700 m3 
2.400 m3 
1.050 m3 
10.150 m3 
Mesteparten av massene antas å være blandede masser som ikke kan deponeres i 
umiddelbar nærhet. Det er derfor forutsatt 2Skm for jordmasser og Skm for 
steinmasser i kostnadesberegningen. Innenfor anleggsområdet må det settes 
begrensninger på laster fra maskiner og utstyr som plasseres eller fraktes over 
eksisterende konstruksjoner. Det vil bli begrensninger på støyende virsomhet og 
vibrasjoner av hensyn til virksomheten i Nationaltheatret. KU vil behandle dette 
temaet i eget kapittel. 
Setninger 
Senkkasse-Iøsningen på etappe 1 ventes å føre til noe setninger, men setningene vil 
ikke nå inn under teaterbygningen. 
Dype spuntede utgravninger medfører noe deformasjon av spunten, og dette gir 
setninger av omkringliggende terreng. Setningenes utbredelse og størrelse er bl.a. 
avhengig av utgravningens dybde, spuntens stivhet og løsmassenes fasthet. 
Spunten som er foreslått på etappe 2 er meget stiv, men vil allikevel pressses noe inn 
dypt nede. Dette vil kunne medføre at deler av grunnen under teatret vil sette seg 
noe. Veggene i teatret som er underpinnet med stålpeler til fjell, ventes ikke å få 
merkbare deformasjoner. Kjellergulvet i teatret ligger direkte på grunnen og vil følge 
med i setningene. Setningene antas å bli maksimalt noen få cm, og kjellergulvet må 
rettes når anleggsarbeidene går mot slutten. Detaljplanfasen må utrede dette og evt 
stivere spunt velges. 
For å redusere overføring av vibrasjoner fra betongkonstruksjonene via spunten til 
teatret, bør spunten som er nærmest teatret kuttes så dypt som mulig og fjernes. 
Forøvrig vil spunten bli stående i bakken. På etappe 2 støpes det mot spunten, og 
den vil derfor ikke la seg fjerne. På etappe 3 er det ikke lønnsomt å trekke den, og 
trekking vil medføre ytterligere setninger fordi leirmasse følger med opp. 
På etappe 3 og 4 kommer man ned i fjell, som vil føre til en viss drenering av 
grunnvannet i anleggsperioden. Drenering gjennom fjellet kan bre seg langt utenfor 
byggegropen og vil kunne medføre setninger i løsmassene. Konstruksjonene lages 
vanntette, slik at det ikke vil bli noen permanent drenering. Det er forutsatt at man 
foretar nødvendig injeksjon av fjellet før sprengning, for å minimere setningene. 
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Fremdrift og byggetid 
Samlet byggetid for parsellen fra km 0,991 til 1,130 er anslått ti l ca. 1 år og 5 
måneder. Det er utarbeidet faseplaner for fremdriften etappevis (X-tegninger i 
tegningsdelen) . 
3.6.2 Stasjonshall mm. (parsellene: km 1,130 - 1,955) 
Beskrivelse av prosjektet 
Den nye stasjonshallen ligger under Drammensveien. Perrongen er ca. 25 m under 
terreng. Det er 10m fjell mellom eksisterende og ny stasjonshall. Stasjonshallene 
knyttes sammen i øst via en ombygget og utvidet vestibyle, og i vest via Vestre 
oppgang. 
Grunnvannstanden 
Grunnvannstanden ligger 3-6 m under terreng. Poretrykksreduksjonen i byggetiden 
holdes på et akseptabelt nivå ved injeksjon og vanninfiltrasjon. Vanntett støp sørger 
for at permanent poretrykksreduksjon blir minimal. Tilstandsregistrering og 
registreringer av følgeskader inngår i byggeplanen. 
T - banen 
Spor 3 - 4 Spor 1 - 2 
Figur 3.5: Snitt vestibyle 
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Rigg 
Som vist på tegn. 0202 foreslås det ubebygde området ved Ruseløkka skole benyttet 
til riggområde for tunnelanlegget. Skjerming for vinduene i Ruseløkka skole blir ikke 
tillatt. 
Figur 3.6: Rigg- og anleggsområder 
Ut- og innkjøring til riggområdet blir via Ruseløkkveien. Vestbanetomta forutsettes 
benyttet til supplerende riggområde. Tilfluktsrommene kan også benyttes. 
Bygging av ny vestibyle blir utført fra åpen skjæring på 7. juni plassen. Området må 
inngjerdes. Området innenfor byggegjerdet benyttes også til riggområde se tegn. 
0201 . Adkomst og utkjøring til byggeplassen blir via Drammensveien. 
For å unngå oppgraving av Johanne Dybwads plass og Drammensveien velges 
frysestabilisering ved km 1,19 over en lengde på 35 m. 
Anleggsveier, massetransport 
Byggeplassene vil få adkomst direkte til sterkt trafikkerte gater og tiltak som 
lysregulering må vurderes. 
Fra anlegget skal det fraktes ut ca.12S.000 m3 fast fjell. Deponier må vurderes 
nærmere i byggeplanfasen. I kostnadsanslagene er det regnet med en 
gjennomsnittlig kjørelengde på 10 km. 
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Figur 3.7: Transportveier 
Prinsipp for fremdrift 
En grunnleggende forutsetning er at sammenknytningspunktet i vest skal utføres så 
raskt som mulig for å sikre at driftsforstyrrelser for eksisterende anlegg blir avviklet før 
Gardermo-banens åpning i 1998. Følgende prinsipper er vurdert for å oppnå dette: 
1. Eventuell driving aven pilottunnel i den planlagte Slottslinjen (prosjektert veitunnel) 
som supplement til 3 eventuelt 2. 
2. Egen vertikal adkomstsjakt fra Incognito Terrasse. 
3. Driving av pilottunnel fra eksisterende transporttunnel til sammenknytningen. 
4. 
Alternativ 1 gir ingen nedkorting av byggetiden totalt og heller ikke tidlig ferdigstillelse 
av sammenføringen i vest pga. pilottunnelens lengde. Alternativet gir også vesentlige 
merkostnader og er derfor forkastet. 
Alternativ 2 med transportsjakt i vest gir den raskeste ferdigstillelsen av 
sammenføringen mot vest, ca. 12 måneder. Alternativet gir ca. 2 mill kr høyere 
kostnader enn alternativ 3. Det antas å være uakseptabelt pga. konsekvensene for 
omgivelsene og er derfor forkastet. 
Alternativ 3 gir det økonomisk gunstigste alternativ med byggetid på ca. 16 måneder 
fra start til ferdigsti"else av sammenføringen i vest. Dette tilfredssti"er kravet for 
Gardermobanens åpning. Prosjektet er basert på dette alternativet. 
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Prinsipp for vanntetting 
Tunnelen ligger langt under grunnvannstanden og de største vanntrykkene nede i 
fjellet ligger på ca. 30 tlm2• Tunnelen skal være akseptabelt tett både av hensyn til 
driften av anlegget og for at skadelige setninger på berørte byggverk unngås. For å 
begrense midlertidig poretrykksreduksjon i byggetiden til et akseptabelt nivå, vil det 
etter behov utføres systematisk forinjeksjon kombinert med vanninfiltrasjon. 
Erfaringsresultater fra forinjeksjon i tunneler i Oslo-området, viser at kravet til tetthet er 
oppnåelig. Men det er usikkert i om erfaringene fra disse anleggene er relevante. 
Tettingen ved forinjeksjonen kan bli svekket. På grunn denne usikkerheten anbefales 
det at full utstøping foretas. Betongutforingen støpes ut vanntett og i samtlige 
støpefuger installeres det slanger som injiseres etter utstøping. Dette vil gi vesentlige 
tetthetsforbedringer sammenliknet med dagens anlegg. En løsning med 
kontaktinjeksjon uten membran er dokumentert akseptabel med hensyn til lekkasjer. 
Alttemative metoder for tetting vurderes nærmere i byggeplanfasen. 
Lekkasjevann inn i tunnelen føres til pumpekum som plasseres østenden av 
stasjonshallen ved rulletrappene 
Transporttunnelen 
Det henvises til plan og lengdeprofil K260. 
Den eksisterende transporttunnel er delvis utstøpt og har en bredde på ca. 5,2 m. Det 
er 2 møteplasser med bredde ca. 9 m. I den vestre del av tverrsnittet avsettes det ca. 
1 m bredde for ventilasjonsføringer til tunnelen. Kapasiteten i tunnelen er vurdert som 
tilfredsstillende. Møteplassene forutsettes utvidet for å unngå lysregulering og gi 
bedre siktforhold. Ved utvidelsene må eksisterende konstruksjoner delvis rives og 
utstøpes på nytt. Maskinparken må tilpasses fri høyde på ca 3,2m. 
Utkjøring i Løkkeveien må gjenåpnes og sikres med støttemurer og gjerder. Det må 
etableres et vaske/spyle-anlegg for rengjøring av hjulene før utkjøring. Etter at 
anlegget er ferdig må området tilbakeføres til dagens situasjon. For å begrense 
trafikkstøyen forutsettes åpningen mot Løkkeveien overbygget. 
Den eksisterende stasjonen har via gangkulvert under perrongen, rømningsvei til 
adkomsttunnelen. Denne rømningsveien er på tegningen vist ombygget og dekker 
også den nye stasjonen. Det eksisterende tilfluktsromsanlegg i transporttunnelen må 
rives og vil ikke erstattes. 
Anleggsteknisk WS 
Følgende bygningsmessige arbeider for VVS-tekniske anlegg er medtatt i prosjektet: 
Det er medtatt trykkutjevningssjakter både for eksisterende og ny stasjonshall. For 
den eksisterende stasjonen forutsettes eksisterende sjakt i vest (Slottsparken) utvidet 
med ca. 10m2• I østre del av eksisterende stasjon utsprenges ny sjakt med tverrsnitt 
på ca. 25 m2 fra Drammensveien i åpen skjæring. I byggeperioden må ett kjørefelt og 
nordre fortau i Drammensveien stenges. Sjakten støpes ut og avdekkes med rist. 
Utskjæring og utveksling i eksisterende hvelv utføres som nattarbeid. Sjakten går 
gjennom eksisterende tilfluktsrom. For den nye tunnelen blir den 25 m2 store sjakten i 
vest, utfø rt tils~arende sjakten for den eksisterende stasjonen i øst. I den østre delen 
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av den nye stasjonen er sjakten plassert over rulletrappene. Apningen mot terreng 
må innpasses permanent i 7. juni plassen. 
For å jevne ut trykket mellom de to stasjonshallene vil det i hver ende av stasjonen, 
sprenges ut en sjakt på ca. 15 m2 mellom hallene. Sjaktene betinger hugging i 
eksisterende konstruksjoner med tilhørende utvekslinger og forsterkninger og må 
utfø res som nattarbeid. 
Nytt teknisk rom for tilfluktsrommene må ha lufttilførsel (ca. 3 m2). Tilførselen tas fra 
det nye tekniske rommet i vestibylen og det bores en rørsjakt i fjell til tilfluktsrommets 
tekniske rom. 
Nye tilluftskanaler bygges til begge toghallene. Tilførselene tas fra nytt 
ventilasjonsrom i vestibylen. For den nye stasjonen går kanalføringene via vestibylen 
til sjakten over rulletrappen. For den eksisterende stasjonshallen knyttes de nye 
kanalene til eksisterende sjakter, som må utbedres. 
Prinsippløsninger sammenføring mot øst (km 1,130 - km 1,326) 
Det henvises til plan og lengdeprofil C201 og snittene K210, K211, K212, K213 og 
K214. 
Parsellen øst for stasjonshallen er svært komplisert pga. følgende forhold: 
• Tilknytning til vestibylen med rulletrapper og heiser. 
• Kryssing under tilfluktsrommet og vestibylen. 
• Komplisert geometri/store spenn pga. sporavgreningene. 
• Fremføring av tilluft for ventilasjon av toghallen, trykkutjevningssjakter. 
• Gangforbindelse fra tilfluktsrommet til 7. juni plassen. 
På partiet med rulletrappene må arbeidene utføres etappevis. Først sprenges det ut 
for to separate 1-spors tunnelene. Tunnelene på disse partiene må støpes ut før 
sprengningen for rulletrappene starter. Sprengningen og utstøpingen for 
rulletrappene utføres også seksjonsvis. Den øvre delen sprenges og støpes ut først. 
Dette prinsippet for oppdeling gjennomføres også i vest. 
Det er to nedkjøringsramper til tilfluktsrommene (se tegn. K270) som blir berørt av 
tunnelarbeidene. Det er minimal avstand mellom tunnelhvelv og ramper. Det er 
forutsatt støpt nye betongutforinger i rampene før sprengningsarbeidene igangsettes. 
I 7. juni passasjen er det i dag en trappeforbindelse/gangpassasje ned til østre 
tilfluktsromsrampe. Gangpassasjen forutsettes gjenstøpt opp til kt. 6 og sydd sammen 
med fjellet ved bolting. Det bygges en ca. 25 m ny gangtunnel som erstatning fordi 
den eksisterende delvis blir revet. 
Teknisk rom for tilfluktsrommene rives og erstattes med et nytt fjellrom mellom de 
eksisterende tilfluktsrommene, over eksisterende stasjonshall. 
Som nevnt blir tilfluktsrommene sterkt berørt av tunnelarbeidene og må stenges i 
anleggsperioden. Forsterkningsarbeidene i tilfluktsrommene må være ferdig utført før 
underliggende sprengnings-arbeider i tunnelene starter. 
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Ved sporavgreningene i tunnelen blir det partier med store spenn. Her blir 
sprengningen seksjonsvis utført, og det blir foretatt vertikal sikringsstøp mellom 
hvelvene. 
Ved en eventuell bygging av den fremtidige sporavgreningen mot Stortingsgt. blir 
angrepspunktet en sjakt fra dagen i området Ruseløkkveien. 
Prinsippløsninger sammenføring mot vest (km 1,576 - 1,955) 
Det henvises til plan og lengdeprofil C203 og snittene K245, K246, K247, K248, 
K249, K250 og K251. 
Ved rulletrappene mot vestre oppgang blir løsningene som angitt for sammenkopling 
mot øst. 
Vest for stasjonen er det 2 separate tunneltverrsnitt frem til km ca. 1.66. Videre mot 
vest blir det ett hvelvtverrsnitt. På partiet mellom km 1.66 - 1.76 blir det store spenn, 
opptil ca. 20 m. Avgreningene for en eventuell videreføring for nytt dobbeltsportunnel 
til Skøyen er vist i tegningsheftet C203. 
Der hvor tunnelen føres sammen mot eksisterende tunnel er arbeidene forutsatt utført 
etappevis som følger: 
• Eksisterende tunnel sikres ved stagforankringer av topp og bunnhvelv. Dette 
arbeidet forutsettes utført som nattarbeid. Arbeidet utføres før sprengning av 
tunnelen utføres. 
• Sprengning av ny tunnel med stagforankringer. 
• Støp av ny tunnel. 
• Riving av eksisterende vegg med wire-saging. Arbeidet må utføres som nattarbeid. 
• Sammenføyning av tunneltverrsnittene med mellomstøp utføres som nattarbeid. 
• Det settes opp en lettvegg som beskyttelse mot eksisterende spor. 
Sprengningsarbeider m.v. 
Drivemetode og forinjeksjon 
I stasjonshalltverrsnittet forutsetter vi 4 sprengningsetapper, hvorav 3 etapper i øvre 
og 1 etappe i nedre del av profilet. Etappe 1 er en pilot (mindre tunnel) i venstre del 
av tverrsnittet (sett med økende kilometrering) som drives gjennom til påkoblingspunkt 
i vest. Etappe 2 og etappe 3 drives med maksimal avstand mellom stuffene 
(tunnelfrontene) lik 12 m da de må utgjøre en felles stuff under forinjeksjon. Etappe 4 
er en avsluttende bunnstross som eventuelt kan deles i underetapper. Normal 
salvelengde er antatt 3 m i pilot/fullt tverrsnitt og 4 m i stross. En oppdeling av 
tverrsnittet gir 3 delskjermer for forinjeksjon. 
Høyde fra topp tunnelheng til overkant etappe 4 er satt til 8 m av praktiske hensyn. 
Med dagens utstyr hos entreprenørene er maksimal arbeidshøyde 9-9,5 m. I 
tunnelene øst og vest for stasjonshallen vil det dels bli driving med fullt tverrsnitt, dels 
pilot og stross. 
Ved systematisk forinjeksjon som midlertidig tetting bør hullengden være ca 21 m. 
Med overlapp 8 m betyr dette injeksjon for hver 12. meter. Overlapp mellom de ulike 
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delskjermene i tverrsnittet bør være i størrelsesorden 5-6 m for de deler av skjermene 
som skal utgjøre den endelige tettingen. Nødvendig gjennomsnittlig hullavstand målt 
ved ansett antas å være ca 1 m for hull som inngår i den endelige tettingen. 
Injeksjonen bør i hovedsak kunne baseres på bruk av Rapidsement og mikro-
sementer. 
Numerisk modellering av bergmassens oppførsel tyder på at driving av det store 
tverrsnittet i 4 etapper, vil gi større hydrauliske sprekkeåpninger enn det som kan 
forventes i en mindre tunnel som drives med fullt tverrsnitt. Oppnådd tetthet med 
forinjeksjon kan bli noe dårligere enn erfaringer fra tuneller med mindre tversnitt. 
I stasjonshallen og vest for denne vil en kunne få til injeksjonsskjerm rundt hele 
profilet, med unntak for seksjonen med påkobling mot eksisterende tunnel og ved 
eksisterende tilfluktsrom km 1,385. øst for stasjonshallen vil injeksjonen begrenses til 
såle og vegger i vestibyle-området), samt ved dyprennen ved km 1,2 (ingen 
fjelloverdekning). 
Ved inndeling i ulike sprengningsetapper utenom stasjonshall-tverrsnittet bør en 
injisere så mye som mulig fra pilottunnel. Når fullgod injeksjonsskjerm ikke lar seg 
etablere fra pilot, følges prinsippet med overlapp mellom delskjermer. 
Bergsikring 
All bergsikring i kalott må utføres før bunnstross av hensyn til rekkevidden på utstyret. 
For å minimalisere støpearbeider mens tunneldriving pågår, samt unngå bunnstross 
etter støp på stutt i kalott, har vil bergsikring basert på sprøytebetong og boltesikring 
foretas i de seksjoner hvor det er behov for omfattende sikring. 
Utenom svakhetssoner antas Q-verdier i området 1-10 ("dårlig ll til "middelsll 
bergmassekvalitet) å dominere. For stasjonshall-tverrsnitt vil sikringskategori 5 og 6 
være tilstrekkelig som permanent sikring ved nevnte Q-verdier, dvs fiberarmert 
sprøytebetong i tykkelse 5-12 cm og systematisk bolting med senteravstand rundt 2 
m. Boltlengde lik 6 m. I svakhetssoner økes sprøytebetongtykkelsen, og bolte-
avstanden reduseres. 
Numerisk modellering av bergmassens oppførsel i et antatt typisk geologisk snitt i 
stasjonshallen (km 1,53) er utført for sprengning i 4 etapper. Modellert sikring er 10 
cm sprøytebetong og 6 m lange bolter med Cl c=1,5 m. Modellen er kjørt med to delvis 
ulike parametersett (relativt "stivll bergmasse og relativt "mykll bergmasse, heretter kalt 
henholdsvis IIstiv" og IImyk" modell). IIStivll modell er tillagt størst vekt. IIMykll modell er 
sannsynligvis for myk sett i forhold til modellert bergmassekvalitet, men gir indikasjo-
ner på hva som kan forventes i dårligere bergmasser. En viktig forskjell mellom "mykll 
og IIstivll modell er at førstnevnte gir langt større totaldeformasjon (setning) i hengen; 
ca 13 mm mot ca 6 mm for "stivll modell. 
For IIstivJl modell er blant annet følgende numeriske resultater funnet og vurdert: 
1. Deformasjon (setning) i hengen øker for hver sprengningsetappe (ca 4 mm etter 
etappe 1, ca 6 mm etter etappe 4). 
2. Betydelig skjærforskyvning langs svakhetssonen sentralt i hengen. 
3. Økt belastning på installert sikring etterhvert som tverrsnittet sprenges ut. 
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4. Resultat 1-3 viser at det er ønskelig å utføre permanent sikring i en etappe før 
neste etappe sprenges, for å begrense deformasjon og hindre overbelastning av 
en eventuell arbeidssikring med for dårlig kapasitet. 
5. Bolter belastes opp mot flytegrensen. I forhold til anvist sikring etter a-systemet, 
virker belastningen på bolter noe stor. Måling av last på en del bolter i byggefasen 
anbefales for å optimalisere bolteavstanden. 
6. Skjærspenninger i sprøytebetong blir uakseptabelt høy ved en kile i venstre halvdel 
av tverrsnittet. En økning av sprøytebetongtykkelsen til i størrelsesorden 20 cm vil 
bringe skjærspenninger ned på et akseptabelt nivå. Geologisk kartlegging på stutt 
vil avdekke behov for lokal forsterkning utover planlagt sikring, primært med bolter. 
7. Spenningsforholdene i den 10m brede pillaren mellom eksist. og ny stasjonshall, 
tyder på at det neppe vil oppstå alvorlige stabilitetsproblemer i pillaren. 
8. I eksisterende stasjon kan deformasjon (setning) i hengen opp mot 1 mm 
forventes. Dette vil neppe bety noe med tanke på betongforingens vanntetthet. 
Antatt spesielt vanskelige seksjoner drive- og stabilitetsmessig er: 
• Ned mot 5-6 m overdekning ved km 1,4-1,45. Forutsatt stabilitetssikring er 20 cm 
fiberarmert sprøytebetong, 30 cm tykke armerte sprøytebetongribber med bredde 
0,5 m og senteravstand 1 m. Bolter med senteravstand 1 m. Forbolting før hver 
salve. Salvelengder begrenses til 2-2,5 m for strossesalvene. Permanent sikring 
utføres nær stutt for strossesalvene. Alternativ sikring er støp på stutt i stedet for 
armerte sprøytebetongribber. 
• Frysing kan være et altemativ før driving gjennom det vanskelige partiet. Kjerne-
boringer fra transporttunnelen, eventuelt supplert med geofysiske målinger, før 
anlegget starter vil kunne si om bergmassekvaliteten er så dårlig at frysing er 
nødvendig. Ut fra foreliggende informasjon kan de være mulig å klare seg uten. 
• Ned mot 7-8 m overdekning i østligste del av stasjonhall. Driving og sikring som for 
km 1,4-1,45. 
• Vestlig ende av stasjonshall: Sikring med sprøytebetongribber i området rundt 
trykksjakt med tverrsnitt 25 m2 før denne drives. Ca 15 m av enkeltsporede tunneler 
ut fra stasjonshallen støpes ut før driving av vestre oppgang starter. 
• I dyprenne ved km 1,2 ligger topp tunnelheng og fjelloverflaten i omtrent samme 
nivå. Før driving gjennom seksjonen har vi forutsatt frysing over 35 m tunnellengde. 
• Østlig ende av stasjonshall: Ca 15 m av enkeltsporede tunneler ut fra 
stasjonshallen støpes ut før driving av oppgang til vestibyle og trykksjakt starter, for 
å sikre stabiliteten i et område med komplisert geometri. 
• Ved vestibyleområdet i øst er to adkomsttunneler til tilfluktsrom samt en sidetunnel 
til den østligste av disse, i konflikt med tunnelene. I disse eksisterende fjellanlegg-
ene bør det støpes en bunnplate før tunnelene drives inn mot og under 
bunnplatene. 
• Generelt for eksisterende fjellanlegg som er i konflikt med den nye tunnelen, vil det 
sannsynligvis være nødvendig å utføre sikringstiltak i form av bolting, eventuelt 
forspente ankere, fra eksisterende anlegg for å sikre stabiliteten av bergmassen 
mellom anlegget og den nye tunnelen. 
• Rett øst og vest for stasjonshallen, ved avgrening for eventuell forlengelse mot 
henholdsvis Oslo S og Skøyen, er det over enkelte seksjoner plass til 
betongpillarer mellom sporene. For å redusere spennviddene i områder med liten 
overdekning bør disse utføres etter driving av pilot og før driving på motsatt del av 
tverrsnittet starter. 
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Vanninfiltrasjon. poretrykksmålinger. registrering av bygninger m.v. 
Det vil bli satt igang et omfattende registreringsprogram som måler grunnvannstanden 
med sesongvariasjoner før byggearbeidene igangsettes. Videre vil det bli foretatt 
befaringer og utarbeidet tilstandsrapporter for byggverk som antas å bli berørt. Før 
byggearbeidene starter vil det også bli installert vanninfiltrasjonsbrønner i fjell. Det er 
anslått 10 brønner. Under byggeperioden vil setninger på byggverk bli registrert og 
poretrykksmålinger bli fulgt opp. På bakgrunn av poretrykksmålingene vil det bli 
foretatt vanninfiltrasjon etter behov. Vanninfiltrasjonen vil sikre at 
poretrykksreduksjonene blir akseptable for å unngå setninger av betydning. 
Rystelser 
Et viktig aspekt ved anlegget er informasjon til de sprengningene berører. All 
spengning vil oppfattes som svært sjenerende for dem som oppholder seg 
stasjonsområdet. Når det gjelder sprengnings-tidspunkter bør følgende vurderes: 
• Sprengning om natten. 
• Sprengning til faste tidspunkter hver dag med informasjon på området og varsling. 
• Unngå sprengning i rush-tiden. 
Veiledende vibrasjonsgrense er satt for at bygninger skal unngå skader. Vi anbefaler 
å unngå sprengning i rush-tidene, og varsle hver salve i tillegg til generell informasjon. 
Rømning av stasjonshallen ved hver salve kan vise seg å bli nødvendig. 
Detaljplanlegging av arbeidene i stasjonsområdet vil være avhengig av de endelige 
retningslinjer for sprengningen. En eventuell rømning av stasjonshallen vil påvirke 
NSB's drift. 
F rysestabi I ise ri ng 
Ved km 1,19 flukter tunnelgangen med fjelloverflaten over en lengde på ca. 20 m og 
det er nødvendig med spesialtiltak over en lengde på ca. 35 m. Følgende løsninger er 
teknisk vu rdert: 
• Frysing. 
• Forpeling fra tunnel eventuelt fra dagen. 
• Graving og sprengning i åpen skjæring. 
Det er valgt å gå videre med frysealtemativet fordi det er en sikker teknisk løsning, og 
fordi det unngås oppgraving m.v. fra dagen. Merkostnadene i forhold til billigste 
løsning (graving fra dagen) er ca. 2 mill kr (entreprisekost. ekskl. mva.). 
Det er forutsatt at det installeres fryserør fra stutt. Dette medfører en driftsstans i 
sprengningen på ca. 8 uker. Ved sprengningen gjennom frostsonen blir 
salvelengdene ca. 2,5 m og det må foretas sikringsstøp på stutt. 
Detaljdimensjoneringen av fryseoperasjonen krever ytterligere grunnundersøkelser og 
laboratorieforsøk. 
Vanntette betongutforinger 
Lastforutsetninger. dimensjonering 
Betongutforingen er beregnet for fullt vanntrykk. Videre er det regnet med last fra 
overliggenqe fjell/konstruksjoner/terreng der hvor overdekningen ikke er tilstrekkelig. 
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Betongutforingen er beregningsmessig simulert ved et elementmetode-program. Det 
er regnet med skjæroverføringer mot fjellet der hvor deformasjonsberegningene viser 
at det er kontakt mellom betong og fjell. Dette i kombinasjon med høyere 
materialkvaliteter og en høyere dokumentert E-modul for fjellet, har medført 
reduksjoner av betongtykkelser og armering sammenliknet med eksisterende anlegg. 
Utfø reise betongarbeider 
Betongen utføres etter miljøklasse MA med et fasthetskrav C45. Det er forutsatt at 
bunnhvelvet utføres i 1 støpeetappe og at vegger og hvelv støpes i ett. Seksjonene i 
lengderetningen bør ha begrenset lengde pga. svinn. Det er forutsatt seksjoner på 
6m. I alle støpefuger installeres det jektoslanger (injeksjonsslanger i støpeskjøter) 
som injiseres. Tverrsnittene er i hovedsak minimumsarmert. 
3.6.3 Strukturstøy 
Av tidligere utførte undersøkelser og vurderinger fremgår det at vibrasjoner og 
strukturlyd allerede i dagens situasjon ligger på grensen av det akseptable. 
Tiltak mot strukturstøy og vibrasjoner både i nye og eksisterende spor må påregnes. 
Valget står mellom ballastmatter (elastiske matter under ballasten) og masse-fjær 
system, dvs. ballasttrau opplagt på elastiske klosser. Masse-fjær system antas å gi 
best resultat, men de høyeste byggekostnadene og vil dessuten bety størst 
driftsforstyrrelse. Sikrere prognoser for dempning med de to metodene bør utarbeides 
i forbindelse med KU. Fullskalaforsøk bør vurderes i byggeplanfasen. 
Det anbefales i byggeplanfasen å foreta grundige målinger av strukturstøy fra 
sporvekslerne i eksisterende tunnel i området ved Colbjørnens gate og Roald 
Amundsens gate. I tillegg bør det måles fra kjellemivå til 1. etasje i den eldre 
bygningsmassen som har letteetasjeskiller. Spesielle sporvekslere med lavt 
strukturstøynivå vurderes på dette grunnlaget. 
Masse-fjærsystem 
Figur 3.8: Prinsipper strukturstøydempning 
Matte-sytem 
I It Tlnlel 
I 
Tidligere målinger og beregninger av strukturstøynivåer i berørt bebyggelse, viser at 
de mest utsatte boligene ligger over sporvekslerne der nivået kan komme opp i 38 
dBA, mens grenseverdien er den laveste i intervallet 30 - 35 dBA. Strukturstøynivåene 
i næringsbyggene i Drammensveien ligger under anbefalte grenseverdier. 
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Det er nødvendig å gjøre strukturstøyreduserende tiltak ved sporvekslerne, både i den 
nye tunnelen og ved de nye sporvekslerne i den eksisterende tunnelen. Det 
anbefales også at det gjøres strukturstøyreduserende tiltak i tunnelen i 
stasjonsområdet under vestibylen slik at nivået ikke overskrider 55 dBA. 
Kostnadene for installasjon i tunnel øst (km 0,991 - 1,130) vil være i størrelsesorden 
2,5 mill. kr for begge alternativer. Alternativer antas å medføre enkeltsporet drift i 
henholdsvis 2 - 3 og 7 - 8 uker for ballastmatter og masse-fjær system. 
Beregnet kostnad for tiltak på parsell km 1,130 - 1,955 er totalt 1.2 millioner kroner, 
fordelt som kr 240.000 for stasjonsområdet, og kr 960.000.- for sporvekslerne. 
3.7 Tekniske installasjoner 
3.7.1 VVS-installasjoner 
Generelt 
Bygging av ny stasjonshall inkludert utvidede publikumsarealer medfører nye VVS-
tekniske installasjoner. For eksisterende stasjonshall finnes tekniske anlegg som ikke 
gir tilfredstillende funksjon/ytelse. Deler av disse anleggene må derfor bygges om. 
Klimaanlegg for stasjonsområdet 
For å oppnå et godt inneklima i stasjonshallen og tilhørende oppganger, bør 
luftbevegelser og trykk, forårsaket av togtrafikken reduseres. Trykkutjevningssjakter 
med tilstrekkelig tverrsnitt og riktig geometri bygges i hver ende av stasjonshallen. 
Reduserte trykkvariasjoner i stasjonshallene gir reduserte luftbevegelser i 
trappeoppgangene. 
For ytterligere å redusere luftbevegelsene i trappeoppgangene monteres kraftige 
luftporter ved åpningene inn til trappeoppgangene. Luftportene danner en 
trykkbarriere som hindrer lufttransport opp/ned trappeoppgangene. Det bygges 
luftporter i toppen av trappene og ved inngangen fra Ruseløkkveien og fra T -bane-
stasjonen. Dette gir en 'to-trinnsll trykkbarriere. 
Perrongområdet tilføres renset friskluft fra egne ventilasjonsanlegg. Luften tilføres 
mest mulig direkte til oppholdsarealet, slik at den gir størst mulig ventilasjonseffekt. 
Luften evakueres naturlig gjennom trykkutjevnings-sjaktene og tunnelene. Luftutskifte 
i tunnelene skjer ved den utlufting som foregår via trykkutjevningssjaktene samt den 
luftbevegelse som togene forårsaker gjennom tunnelen. 
For å hindre smuss i fra stasjonshallene og fra vestibylen i å trenge inn i de 
sekundære arealene, blir disse ventilert med overtrykk. Varmekomforten for publikum 
på perrongen bli r ivaretatt ved strålevarme i taket. 
Klimaanlegg for øvrige arealer 
Publikumshallen og tilgrensende arealer ful/klimatiseres med egne ventialsjonsanlegg. 
I tillegg utstyres arealene med eget vannbasert varmeanlegg. 
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Teknisk rom for hovedinstallasjonene 
Det bygges et teknisk rom på kote 6,5, i området vest for vestibylen. Luftinntak og 
avkast føres til Kongetereassen/Ruseløkkveien, samt føringsvei ned til begge 
stasjonshallene og publikumsarealer. 
Hovedføringer legges over himling i vestibylen til eksisterende tunnel og derfra ned til 
eksisterende ventilasjonsrom. Hovedføring til ny stasjonshall legges ned gjennom 
østre trykkutjevningssjakt. Hovedfø ring til Abelhaugen Offentlige Tilfluktsrom legges 
over himling i vestibylen og via en ny tunnel ned til teknisk rom for tilfluktsrommet. 
I teknisk rom plasseres alle ventilasjonsaggregatene, kjølemaskiner, varmeveksler-
sentral og sprinklersentral. 
Ti Ifl uktsrom 
Abelhaugen Offentlige Tilfluktsrom (4000 plasser) bygges om med ny teknisk avdeling 
plassert mellom de to eksisterende hovedsalene. 
Eksisterende privat tilfluktsrom for eksisterende stasjonshall (500 plasser) blir ødelagt 
av den nye stasjonshallen. For den nye hallen gjelder tilsvarende krav om bygging av 
nytt tilfluktsrom (ytterligere 500 plasser). Det er forventet tilsagn om frikjøp fra disse 
plassene inkl. utvidelsen av vestibyleområdet på ca. 1600 m2 (totalt ca 660 plasser). 
Det er derfor ikke regnet med gjenoppbygging av nytt rom. 
Brannsikkerhet 
Brannsikkerheten ivaretas ved tilrettelegging for rask og sikker rømming/evakuering 
av publikum, og effektiv slukking. 
l ·~ Vestbyle ~:=~ Røykskjørt 
Figur 3.9: Prinsipp røykventilasjon 
For stasjonsområdet monteres mekanisk røkavtrekk med egne vifter montert i enden 
av stasjonshallene. Hver av hallene deles i to med et røkskjørt. Tilluft trekkes inn via 
tunneler og trykkutligningssjakter. 
Vestibylen røkventileres via åpningsbare vinduer i fasaden mot Ruseløkkveien. 
Tilluften tas via åpninger mot stasjonshallene og mot Oslo Sporveiers stasjon. De 
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lavere partiene av vestibylen samt alle sekundære arealer sprinkles. Tilfluktsrommet 
benyttes til parkering i fredstid, og blir derfor opprettholdt sprinklet. 
Alle arealer gis full dekning med slukkevann fra brannskap. I tillegg dekkes 
sporområdet av egen slukkevannsledning med brannhydranter. 
Tekniske anlegg i grunnen 
Eksisterende tekniske anlegg i grunnen blir delvis berørt. Noen av de kommunale 
ledningene må legges om. Det legges nytt hovedvanninnlegg og nye avløps-
tilkoplinger. 
Anleggene tilknyttes fjernvarmenettet til Oslo Energi AS. 
3.7.2 Elektrotekniske installasjoner 
Eksisterende stasjon har idag et tildels nedslitt elektrisk anlegg og liten eller ingen 
styring med effektforbruket. 
Utvidelsen av stasjonen fører til at hele det elektriske anlegget må rehabiliteres og 
effektstyring og overvåkingsanlegg må monteres. Ved å benytte fjernvarme på 
varmebatteriene for ventilasjon er eksisterende trafoer store nok til utvidelsen. 
Ved utvidelsen og rehabiliteringen av Nationaltheatret stasjon vil man oppnå følgende: 
• Eksisterende heiser og rulletrapper rehabiliteres og nye heiser og rulletrapper 
monteres for å fordele og ta unna den økte trafikken. Heiser og rulletrapper 
dimensjoneres til en trafikkstrøm på ca 150 reisende pr min. Alle heiser 
dimensjoneres mht rullestolbrukere, barnevogner og båretransport. 
• Nytt og bedre lysanlegg monteres på plattform og i vestibyle. Eksisterende 
belysningsanlegg på plattform er ikke egnet til bruk i områder som er utsatt for 
sterk nedstøving. Det monteres armaturer som vil lette rengjørings- og 
vedlikeholdsarbeidet. 
• Nytt brannalarmanlegg basert på adresserbare detektorer monteres i hele 
stasjonen. Brannstedet angis i klartekst med stedsangivelse for hurtigst mulig å 
kunne iverksette slukking. 
• Eksisterende brannalarmanlegg er et rent sløyfebasert anlegg og er ikke egnet i 
lokaliteter som krever rask handling og evakuering. Brannklokker erstattes med 
høyttalende talevarsling, som ved erfaring viser at panikksituasjoner unngås. 
• UPS-anlegg monteres som erstatning for eksisterende batteri- og likeretteranlegg. 
Eksisterende anlegg har ingen overvåkingsmulighet og krever en stor grad av 
vedlikehold. UPS-anlegg (Unbreacable Power Suply) overvåkes av sentralt SD-
anlegg (Sentral Driftskontroll), og er enklere å vedlikeholde. 
• Bedre sikkerhet ved en eventuell evakuering, da en del av lysanlegget 
strømforsynes fra UPS-anlegg ved nettutfall. Nødlysanlegget er idag forsynt fra et 
likeretteranlegg som delvis ikke fungerer. 
• Bedre sikkerhet for de tekniske anlegg, da de viktigste funksjoner strømforsynes fra 
UPS-anlegg ved nettutfall. 
• Alle hoved- og underfordelinger utføres i tett kapslet utførelse for å hindre 
vanninntrengning ved lekkasjer og for å hindre støvsamlinger. Eksisterende 
fordelinger er åpne og har vært utsatt for lekkasjer og er svært nedstøvet. Dette er 
en stor fare for driftsikkerheten. 
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• Bedre driftsøkonomi, da det monteres nytt SD-anlegg for styring og overvåking av 
alle tekniske funksjoner. Det kan da legges inn bruks- og driftstid for systematisk 
overvåking og planlegging av forebyggende vedlikehold. 
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4 DRIFTSALTERNATIVER 
Det er gjennomført en vurdering av alternative ruteopplegg i to trinn: Innledningsvis 
er det vurdert hvilken nytte en partiell (avgrenset) satsing på ulike togprodukter kan 
ha. Med utgangspunkt i disse vurderingene er det så foretatt en vurdering av 
samlede satsingsaltemativ. 
4.1 Referansealternativ 
Referansealternativer er etablert for år 1999 og 2010. Referansealternativene tar 
utgangspunkt i at kapasiteten gjennom Oslotunnelen uten 4 spor på Nationaltheatret 
er økt fra dagens 16 tog/time til 18 tog/time. Dette er basert på NSBs forventninger 
mht. effekten av vedtatte driftsmessige tiltak og signalforbedringer i tunnelen innen 
1999. 
I 1999 situasjonen forutsettes det dessuten at : 
• Gardermobanen er åpnet 
• Skøyen stasjon er utvidet til 4 spor 
• Vestre oppgang Nationaltheatret er etablert 
Ruteopplegget i referansealterntiv 1999 er basert på dagens ruteopplegg, R94, justert 
for flyplasstog i henhold til tidligere utførte simuleringer for Gardermotrafikken. Det er 
foretatt noen mindre korreksjoner i ruteopplegget, ut fra innspill fra Jernbane-
virksomheten. 
Videre frem mot 2010 forutsettes følgende tiltak i jernbanenettet: 
• Nytt dobbeltspor Oslo - Ski er etablert 
• Nytt dobbeltspor Skøyen - Asker er etablert 
• Ringeriksbanen er etablert 
Ruteopplegget i referansealternativ 2010 baseres på referansealternativ 1999. 
tillegg forutsettes Ringeriksbanen betjent av fjerntog til/fra Bergen, samt nye 
lokaltogpendler Moss - Hønefoss og Mysen - Hønefoss. Spikkestadlinjen forutsettes 
betjent med ny lokaltogpendel Jaren - Spikkestad. 
4.2 Partielle satsingsalternativ 
Partielle satsingsaltemativ er vurdert for år 1999 og 2010. Det tas utgangspunkt i at 
kapasiteten i Oslo-tunnelen etter utbygging er økt til 26 tog/time. Nye ruteopplegg er 
utarbeidet ved at referansealtemativene ligger i bunn, og at nye tog legges til nye, 
ledige luker. 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Hovedplan NSB BrØ - 21 .06.95 
58 
Det er vurdert partiell satsing på følgende produkter: 
• Lokaltog 
• Flyplasstog 
• IC/Regiontog 
• Godstog 
Med utgangspunkt i innspill fra Jernbanevirksomheten disponerer allerede 
Fjerntogene 2 luker/time over hele driftsdøgnet i referansealtemativene. Ut fra en 
skjønnsmessig vurdering er det antatt at videre økning av antallet fjerntogavganger ut 
over dette har liten markedsmessig effekt. Det er derfor ikke vurdert ytterligere 
satsing på fjerntog. 
En kortfattet oversikt over de partielle satsingsalternativene er gitt i nedenforstående 
tabell. For oversiktens skyld er også tilbudsoppbyggingen fra dagens situasjon i 
referansealternativene vist. 
1999 2010 
Referanse R94 med tillegg for Fly tog. Som 1999, samt 
alternativ Justeringer i hht. innspill fra Ft Bergen via Ringeriksbanen 
Jernbanevirksomheten. Lt pendel Moss-Hønefoss 
2 Fjerntog/time. Lt pendel Mysen-Hønefoss 
Lt pendel Jaren-Spikkestad 
Satsing Innsatslokaltog fra Ski, Moss, Som 1999 
Lokaltog Mysen og Jaren forlenges fra 
Oslo S til Skøyen. 
2 nye innsatslokaltog Drammen-
Oslo S 
Satsing Vendende fly tog på Oslo S Fly togene ytterligere forlenget til 
Flytog forlenges til Skøyen. Asker. 
Satsing IC-tog Halden og Regiontog Som 1999, bortsett fra at IC-tog 
IC/Regiontog Gjøvik forlenges til Skøyen Halden forlenges til Hønefoss. 
Satsing 2 godstog pr. time også i Som 1999 
Godstog høytrafikk. 
TabeI/4.1: Ruteopplegg i partiell satsingsalternativ (endringer i (ht. referansealt.) 
Den relativt sterke bindingen til dagens ruteopplegg (R94) gir et ruteopplegg med høy 
realisme på kort sikt. Dette er en styrke i fht. 1999-vurderingene. 
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I forhold til en situasjon 15 år frem i tid (2010), kan imidlertid bindingen til R94 
representere en begrensning i mulighetsområdet. Det har imidlertid i arbeidet ikke 
vært mulig å bygge opp nye ruteopplegg fra bunnen av for 2010. Dette ansees som 
en svakhet imodellarbeidet. 
Det understrekes at de utarbeidede ruteplaner kun er til prosjektintern bruk, som 
grunnlag for videre kalkulasjon av prosjektets nytte. Ruteplan for 1999 (og 2010) vil 
selvsagt bli utarbeidet i hht. vedtatte prosedyrer i virksomheten forøvrig. 
4.3 Samlede satsingsalternativ 
Samlede satsingsalternativ bygges opp ut fra vurderingene av de partielle 
satsingsalternativ. Også disse altemativene tar utgangspunkt i en kapasitet på 26 
tog/time gjennom Oslotunnelen. 
Samlede alternativ bygges opp separat for 1999 og 2010. Dette skyldes bl.a at 
forutsatte endringer i jernbanenettet forøvrig (nye dobbeltspor på innerstrekningene 
og Ringeriksbanen) gir andre muligheter i 2010 enn i 1999. 
For 201 O antas det, ut fra begrensninger i tilnærmingsmåten (for sterk binding til R94), 
at samlede satsinger som evt. kan gå noe ut over kapasitetsgrensen på 26 tog/time 
også kan være realistiske. 
Oppbyggingen av samlede satsingsalternativer er foretatt kapittel 6, ut fra den 
samlede analyse av marked og økonomi. 
Dagens kapasitet (16 tog/time) 
Dagens kapasitet + strakstiltak (18 tog/time) 
Referansealternativet, Gardermobanen + øvrig trafikk (3+15 tog/time) 
Satsningsaltemativ (26 tog/time) 
Fig 4.1: Kapasitet gjennom Oslotunnelen 
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5 KOSTNADER 
5.1 Totaloversikt kostnader 
Opprusting Andel 
Ny eksist. plattform tilknytning 
stasjon og sinaianlegg Vestre Eiendom SUM 
oppgang 
100 Rigg 47 2 49 
200 Bygging 295 10 12 9 326 
300 WS 35 1 36 
400 Elektro 25 4 29 
500 Tele/Data O 
600 Jembaneteknikk 24 12 36 
700 Utomhus 20 20 
800 Prosjektering 65 5 70 
900 Generalia 50 50 
Reserve 150/0 99 99 
SUM 660 28 18 9 715 
TabeI/S.1: Samlet oversikt over prosjektets kostnader (Prisnivå 01.06.9S) 
Merknader til oversikten: 
• 500 Tele/Data er inkludert i 400 Elektro 
• Prosjekteringskostnadene er medtatt fra og med Melding/Hovedplan 
• For detaljerte kostnadstall henvises til respektive fag. 
• Det er regnet 15,96 % avgift for avgiftspliktige aktiviteter 
5.2 Forslag til finansieringsplan 
1996 110 milLkr 
1997 215 milLkr 
1998 220 milLkr 
1999 170 milLkr 
SUM 715 milLkr 
TabeI/S.2: Forslag til finansieringsplan 
Tre ulike finansieringsmuligheter bør vurderes: 
• Bevilgninger over statsbudsjettet. Prosjektet må i såfall prioriteres for 
ekstraordinære bevilgninger i 1996 og inngå i det ordinære budsjettarbeidet fra 
1997. Prosjektet må også innarbeides i NJP 1998 - 2001 . 
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• Samarbeidsavtale hvor private, halvoffentlige og heloffentlige bedrifter/etater går 
sammen i et konsortium. Også midler fra trafikantbetaling på vegnettet kan dermed 
kanaliseres inn i jernbaneutbygging. 
• Statlige låneopptak. 
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6 KONSEKVENSER 
6.1 Marked 
6.1.1 Analyseopplegg 
Analyseforutsetni nger 
Den markedsmessige effekten av de skisserte tilbudsøkningene er vurdert ved bruk 
av Transport Analyse Modell for Oslofjordområdet (TAMO). TAMO gir en helhetlig 
beskrivelse av transportmarkedet i Oslofjord-regionen, inklusive endringer i forhold 
som ligger utenfor NSBs utvikling, f.eks: 
• Befolkning og arbeidsplasser 
• Bilhold 
• Vegnettsutbygging 
• Endringer i kollektivnettet forøvrig 
Frem til 2010 er befolkningen innenfor T AMOs geografiske avgrensning forutsatt å 
øke med ca. 10% i fht. dagens situasjon. Antall arbeidsplasser er tilsvarende forutsatt 
å øke med ca. 15%. Bilholdet er forventet å øke med knapt 20%. 
Med utgangspunkt i Oslopakken forventes en omfattende vegutbygging i området. 
Fremtidig vegnett i 1999 og 2010 er etablert i modellen ut fra Statens Vegvesens 
planer. 
Oslos kollektivnett forutsettes i år 2010 å være utbygget med T-baneringen, samt full 
pendeldrift på T -banenettet. 
Godstrafikken beregnes ikke i TAMO. For godstrafikken er det gjort en beregning av 
dagens godsmengder gjennom tunnelen, samt en vurdering av uutnyttet potensiale 
for godstransport i dagens situasjon. Potensialvurderingen er basert på tidligere 
utredning om avlastningsbane gjennom Oslo. Godsmengdene er fremskrevet med 
2% pr. år for hele perioden 1994-2010. De gjennomførte vurderinger konkluderer 
med at i 1999 vil NSB som følge av satsingen kunne ta 10% av beregnet potensiale. I 
2010 er andelen økt til 40%. 
Kontroll av ram metall 
Rammetall fra TAMO, referansealternativ 1999, er vurdert opp mot en fremskrivning 
av NSBs trafikkstatistikk for 1994 til 1999. Det er i denne fremskrivningen benyttet 
samme utvikling som i 1990-1994 for perioden 1994-1999. Rammetallkontrollen er 
justert for Gardermotrafikk. Rammetallkontrollen viser at : 
• Antall reiser overvurderes, anslagvis med ca. 100/0 
• Antall personkm undervurderes, anslagsvis med ca. 250/0 
• For mange togreisende tar omstigning tog-tog 
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Rammetallkontroll for godstrafikken viser god overensstemmelse med dagens 
situasjon. 
Korreksjoner av modellberegnet trafikk 
Ut fra rammetallkontrollen, samt en systematisk gjennomgang av kjente 
begrensninger ved det benyttede modellverktøy, foretas korreksjoner av 
modellberegnet trafikk. Det korrigeres kun mht. persontrafikk. Korreksjonene baseres 
på personkm. Det korrigeres for følgende forhold: 
Skinnefaktor 
Vi legger til grunn at det er en reell forskjell mellom kvaliteten i et busstilbud og et 
skinnegående tilbud. Ulik, karakteristisk områdedekning (stoppestedstetthet) er 
allerede vurdert i modellberegningene. En viss skinnefaktor ligger også allerede inne i 
nyttefunksjon kollektiv (vektet gjennomsnitt). I nettfordelingen inngår det ingen 
skinnefaktor. Ut fra dette korrigeres netto modellberegnet differanse i personkm i fht. 
referansealternativene opp med en faktor på 1,1 . Korreksjonsfaktoren benyttes i 
samtlige satsingsalternativ, 1999 og 2010. 
Regional trafikk 
Ut fra gjennomgangen av rammetall kan det dras en slutning om at i 1999 er 
gjennomsnittlig personkm ca. 30% undervurdert. Undervurderingen antas å øke frem 
mot 2010 pga. at modellen opererer med en statisk basis avstandsfordeling over tid , 
noe som ikke fanger opp den bakenforliggende regionaliseringsprosess som har 
skjedd og som stadig antas å ville skje innenfor området. Det benyttes følgende 
korreksjonsfaktorer for endringer i netto modellberegnet trafikk (personkm) : 
• Ingen for Fly tog 
• 1 ,3 i 1999 for Lt og IC/Rt 
• 1,4 i 2010 for Lt og IC/Rt 
Økt trafikk som følge av redusert reisetid 
Utførte kapasitetsvurderinger viser at i dagens situasjon er togene mer forsinket inn i 
tunnelen enn ut av den. Dvs. at tunnelen i dag benyttes til å kjøre inn forsinkelser. Ut 
fra foretatte vurderinger er det rimelig å anslå at ekstraordinært slakk i tunnelen ligger 
på ca. 1 V2 minutt. Det er vanskelig å vurdere om ekstra slakk skyldes at dagens 
kapasitetsutrnyttelse i tunnelen er for høy, eller om det skyldes generelle mangler i 
organsiasjonens yteevne. Dvs. at det kan være tvil om reduksjon i kjøretiden er 
prosjektavhengig eller ikke. 
I de videre vurderinger er markedseffekten av 1 min. redusert rutetid for samtlige tog 
gjennom tunnelen vurdert. Økt trafikk som følge av redusert rutetid vurderes ut fra 
antatt, prosentvis redusert rutetid i de ulike satsingsaltemativ, og ut fra volum berørte 
reisende. Som grunnlag for korreksjonene benyttes personkm i referansealternativet. 
Følgende tilleggsfaktorer legges til grunn: 
Lokaltog 0,40 % 
Fly tog 0,07 % 
IC/Regiontog 0,09 % 
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Korreksjoner Fly tog 
Modellberegningene viser at en Flytogsatsing gir redusert antall personkm i fht. 
referansealternativet i 1999. Endringene henger i stor grad sammen med et ikke 
forutsatt samspill med øvrige tog, samt hvorledes flytogterminalene er knyttet sammen 
med øvrig transportnett (bl.a gratis parkering for arbeidsreisende på flytogstasjoene). 
Ut fra en samlet vurdering konkluderes det med at resultatene fra flytogsatsingen ikke 
benyttes. I steden benyttes fø Igende fremgangsmåte : 
• Basis fly togtrafikk i referansealtemativene legges til grunn 
• 1999 satsingen gir 1,5 % økt pkm i basis fly togtrafikk 
• 2010 satsingen gir 3 % økte pkm i basis fly togtrafikk 
6.1.2 Trafikktall 
Partielle satsi ngsalternativ 
Markedseffekten av de ulike partielle satsingsalternativene er vist i tabellen nedenfor. 
For persontrafikken er effekten vist som endring i antall personkm/år i fht. 
referansealternativet, samt endringer i totalt tidsforbruk for alle reisende i området. 
For godstrafikken er effekten vist som endring i antall transporterte tonn/år. 
1999 2010 
Referanse 1 .770 mill. passasjerkmlår 1.820 mill. passasjerkmlår 
alternativet 1.212.000 tonn gods/år 1.835.000 tonn gods/år 
Satsing + 16,6 mill. togpassasjerkmlår + 18,3 mill. togpassasjerkmlår 
Lokaltog - 527.000 persontimer/år - 716.000 persontimer/år 
Satsing + 10,8 mill. togpassasjerkmlår + 18,3 mill. togpassasjerkmlår 
Flytog - 212.000 persontimer/år - 219.000 persontimer/år 
Satsing + 6,4 mill. togpassasjerkmlår + 6,2 mill. togpassasjerkmlår 
IC/Regiontog - 270.000 persontimer/år - 406.000 persontimer/år 
Satsing Gods + 70.000 tonn gods/år + 278. 000 tonn gods/år 
Tabell 6.1: Markedsmessige effekter av de partielle satsingene. 
Pga. et nært samspill mellom de ulike togproduktene er total endring i personkm for 
sum alle togprodukt lagt til grunn for vurderingene. Endringer i persontimer i 
satsingsalternativene er inkl. gangtid, ventetid og omstigningstid. De viste endringer 
er total endring i hele transportssystemet (alle reisemidler). 
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Trafikkøkning som følge av redusert rutetid gjennom tunnelen gir samme effekt i alle 
alternativ (4,5 mill. personkm). Dvs. at 2/3 av trafikkøkningen i IC-satsingen er 
alternativsuavhengig. 
Innspart, altemativsuavhengig reisetid som følge av redusert slakk i tunnelen er 
21.100 timer/år i 1999 og 21.700 timer/år i 2010. Dvs. at nesten hele tidsgevinsten i 
satsing Fly tog i 1999 og 2010 skyldes redusert slakk i tunnelen. 
Ut fra ovenforstående gir lokaltogsatsingen best resultat både i 1999 og 2010. 
Samlet satsing 
Ut fra ovenforstående legges følgende, samlede tilbudsøkning til grunn for videre 
nytteberegning : 
1999 : Lokaltog + Gods 
2010: Lokaltog + Fly tog + Gods 
For 1999 vurderes kombinasjonen lokaltog + flytog som økonomisk gunstigst. Dette 
alternativet er imidlertid vurdert som ikke realiserbart ut fra de fysiske forhold i 
banenettet. Denne beskrankning gjør at kombinasjonen lokaltog + gods ansees som 
den beste. 
For 2010 antas de fysiske muligheter i nettet å være såpass mye bedre enn i 1999, at 
parallell satsing på 3 ulike togprodukter er mulig. Ut fra en samlet vurdering ansees 
kombinasjonen lokaltog + godstog + flytog som den mest gunstige. 
I tabellen nedenfor er effekten av samlet satsing 1999 og 2010 vist. 
1999 2010 
Referansealt 1 ,77 mill. togpassasjerkrnlår 1,82 mill. togpassasjerkrnlår 
1.212.000 tonn gods 1.835.000 tonn gods/år 
Samlet 1999 + 16,6 mill. togpassasjerkrnlår 
Lokaltog + - 527.000 persontimer/år 
Gods + 70.000 'tonn gods 
Samlet 2010 + 32,2 mill. togpassasjerkmlår 
Lokaltog + - 719.000 persontimer/år 
Flytog + Gods + 278.000 tonn gods 
Tabell 6.2 : Markedseffekt av samlet satsingsalternativ 1999 og 2010. 
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6.2 Trafikale konsekvenser i 
an leggsperioden 
De trafikale konsekvenser i anleggsperioden kan inndeles i fem hovedgrupper: 
A. Driftsforstyrrelser for togtrafikken som følge av bygging av ny tunnel 
B. Ulemper for passasjerene knyttet til arbeider i publikumsarealene 
C. Driftsforstyrrelser for T-banen 
D. Driftsforstyrrelser for overflatetrafiken som følge av anleggsarbeider 
E. Trafikale forstyrrelser som følge av anleggstrafikk 
Nedenfor er det gjort en kort vurdering av hver av de fem hovedgruppene. 
Avslutningsvis gjøres en samlet vurdering, inkl. mulighetene for avbøtende tiltak. 
A. Driftsforstyrrelser for togtrafikken som følge av bygging av ny tunnel 
Dersom strukturstøyproblemene knyttet til Nationaltheater bygningen kan løses 
enkelt vil det kun være nødvendig med korte perioder med driftsforstyrrelser for 
togtrafikken nattestid. Gjennomførte vurderinger tyder på at disse 
driftsforstyrrelsene kan løses uten at det medfører trafikkbortfall eller økte 
driftskostnader. 
Ved mer omfattende anleggsarbeider for å løse strukturstøy-problemene kan 
det bli behov for enkeltsporet drift i tunnelen over en periode på 2 Y2 - 9 uker, 
avhengig av hvilken teknisk løsning som velges. Dette forventes å gi et 
trafikkbortfall på fra 85.000 reisende (2 1h uker driftsforstyrrelse) til 290.000 
reisende (9 ukers driftsforstyrrelse). økt tidsforbruk for de reisende er stipulert 
til fra 86.000 timer (2 Y2 uker) til 308.000 timer (9 uker). 
B. Ulemper for passasjerene knyttet til arbeider i publikumsarealene 
De togreisende vil i anleggsperioden oppleve ubehag som følge av 
støy/støv/rystelser, samt at gangarealer innsnevres, og i perioder også må 
stenges (utgang Ruseløkkveien). Som en følge av dette forventes et 
trafikkbortfall på 200 reiser pr. døgn. Dette tilsvarer ca. 1 % av de reisende 
over Nationaltheatret. De reisendes tidstap som følge av andre reiseruter og 
forlengede gangavstander er anslått til 20.000 timer pr. døgn med 
anleggsarbeid i publikumsarealene. 
C. Driftsforstyrrelser for T-banen 
Bygging av ny Nationaltheatret stasjon vil kunne bety driftsforstyrrelser for 
T -banen over en periode på ca. 3 måneder. I denne perioden vil det være 
påkrevet med enkeltsporet drift i T-banetunnelen. For å begrense lengden av 
den enkeltsporede strekning kan det etableres nye overkjøringsspor. Uten nye 
overkjøringsspor er trafikantenes samlede tidsstap over en 10 ukers periode 
anslått til 720.000 timer. Tidstapet kan minimeres ved å bygge to nye 
overkjøringsspor. Tidstapet reduseres da til 200.000 timer (28% av 
opprinnelig). 
Nye Nationaltheatret Stasjon - Hovedplan NSB BrØ - 21.06.95 
68 
Det er stipulert at Oslo Sporveier vil miste ca. 1 % av de reisende med T-bane i 
perioden med driftsforstyrrelser (reisende som ikke velger å benytte buss eller 
sporvogn). Dette tilsvarer ca. 30.000 reiser for hele 10 ukers perioden. 
D. Driftsforstyrrelser for overflatetrafiken som følge av anleggsarbeider 
Anleggets dagsone vil legge beslag på søndre fortau og et kjørefelt i 
østgående retning i Drammensveien. Etablering av buggegrube med 
provisorisk bru over nye vestibyle vil utføres som nattarbeid og får liten 
innvirkning. Ventilasjonssjakt som føres opp ved Abelhaugen vil kreve en 
inngjerdet sone som stenger fortauet på nordsiden og et vestgående kjørefelt. 
Fotgjengerforbindelsen på begge sider av Drammensveien må sikres med 
provisorier. Totalt vil Drammensveien få et kjørefelt i hver retning i tillegg til 
tri kkesporene. 
Utsjakting for anlegg av utvidet gangkulvert til Johanne Dybwads plass ligger i 
krysset mellom Fredriks gate og Drammensveien. Denne vil måtte overbygges 
med provisorisk bru i anleggsperioden. Arbeidet må utfø res som nattarbeid og 
vil få liten innvirkning for kjørende og ingen innvirkning for gående. 
E. Trafikale forstyrrelser som følge av anleggstrafikk 
Anleggstrafikken vil bestå av et relativt begrenset antall kjøretøybevegelser pr. 
dag (70-100 kjt). Trafikken vil i hovedsak (85-90 %) være knyttet til transport-
tunnelen som munner ut i Dronning Mauds gate. øvrig anleggstrafikk vil være 
knyttet til anleggsområdene ved Nationaltheater-bygningen og Kongeterassen. 
Det andre endepunktet for transportene er foreløpig ikke vurdert. 
De trafikale problemer som evt. vil oppstå er knyttet til konflikter med kollektiv-
trafikken på den sentrale kollektivstrengen (Karl Johans gate og Stortingsgata), 
evt. konflikter med sykkeltrafikken i Karl Johans gate, ekstra belastning på ring 
1 (tilknytning til Oslotunnelen), samt evt. problemer knyttet til 
hastighetsdifferanse i fht. trafikken i Oslotunnelen. Konkrete virkninger er på 
nåværende tidspunkt ikke forsøkt kvantifisert nærmere. 
Anleggstrafikken bør i minst mulig omfang skje i rushperiodene. 
Kort oppsummert synes den viktigste trafikale effekten i anleggsperioden å være 
knyttet til driftsforstyrrelser for T-banen. Evt. vil også driftsforstyrrelser for togtrafikken 
som følge av mer omfattende tiltak for demping av strukturstøy gi vesentlige trafikale 
ulemper. 
Avbøtende tiltak i anleggsfasen vil i ulik grad kunne bidra til å redusere ulempene. De 
viktigste tiltakene synes å være: 
• Nye overkjøringsspor i T-banetunnelen for å redusere enkeltsporet strekning. 
• Reduksjon av anleggsaktiviteten som berører reisende i høytrafikkperiodene 
• Ferdigstillelse av vestre oppgang før arbeidene i publikumsarealene starter opp 
• Informasjon til de reisende både om forholdsregler i anleggsperioden, og om 
hvilken forbedring de vil få etter at anlegget er ferdigstilt. 
tillegg kan de tekniske løsninger knyttet til strukturstøy-problemene for 
Nationaltheater-bygningen gi behov for ruteomlegginger for togtrafikken i en periode. 
Markedsmessige hensyn må telle tungt ved utarbeidelse av midlertidig ruteplan . 
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6.3 Bedriftsøkonomisk analyse 
Bedriftsøkonomiske beregninger er gjennomført for årene 1999 og 2010 for fire 
satsingsalternativer : Lokaltog, InterCity- og regiontog, Flyplasstog og Godstog. På 
grunnlag av resultatene i satsingsaltemativene er deretter altemativene kombinert i en 
samlet analyse hvor det er lagt vekt på å kombinere de ulike satsingene i et kjørbart 
driftsopplegg. Samlet satsing 1999 er basert på lokal- og godstog. I 2010 inngår i 
tillegg flyplasstog. 
6.3.1 Driftsinntekter 
På grunnlag av beregnet persontrafikkvekst (modellberegnet, med korreksjoner) og 
anslått vekst i godstrafikken, er endringer i driftsinntekter beregnet for årene 1999 og 
2010. Inntektsforutsetninger er gjengitt i tabellen nedenfor. Ved omregning av 
beregnet persontrafikk pr. virkedøgn til årstrafikk er det benyttet en faktor på 280. 
Produkt Inntektsforutsetning 
LokaltoQ 0,63 kr/personkm 
InterCity- og ReQiontoQ 0,69 kr/personkm 
Fjerntog 0,69 kr/personkm 
Flyplasstog 1,68 kr/personkm 
Godstog 18,93 mill. kr pr. rute pr. år 
Tabel/6.3 : Inntektsforutsetninger (ekskl. salgsprovisjon til stasjonene) 
Av de enkelte satsingsalternativene, er satsing på godstog det alternativet som gir 
størst inntektsøkning. Dette gjelder både i 1999 og 2010. Satsing på lokaltog og 
fly tog gir også betydelige inntektsøkninger. I tabellen nedenfor gjengis beregnede 
inntektseffekter for samlet satsing i 1999 og 2010. 
1999 2010 
(Lt + Gods) (Lt + Gods + Flytog) 
LokaltoQ 17,4 23,5 
InterCity- og Regiontog - 8,0 - 9,5 
Fjerntog - 1,0 - 3,2 
FlytoQ 3,1 22,1 
SUM persontrafikk 11 ,6 32,9 
Godstog 17,2 88,1 
SUM NSB 28,8 121 ,0 
TabeI/6.4: Merinntekt ved utbygging ti/4 spor, samlet satsing. Mill. kr. pr. år. 
Inntekter knyttet til korreksjonene av trafikkberegningene (redusert reisetid, under-
vurdert regional trafikk etc.) er i tabellen lagt på lokaltog. I 1999 utgjør disse effektene 
5,1 mill. kr, og i 2010 6,2 mill. kr. 
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Det fremgår av tabellen at inntektsveksten for godstrafikken i begge beregningsårene 
anslås å bli større enn samlet beregnet vekst for persontrafikken. I 1999 beregnes 
inntektsveksten i lokaltogene isolert sett å bli større enn inntektsveksten i godstogene. 
En stor del av inntektsveksten i lokaltogene hentes fra InterCity-, region- og 
fjerntogene. 
I 2010 er beregnet inntektsvekst for flyplasstogene på samme nivå som for lokal-
togene. Trafikkveksten målt i personkm er imidlertid vesentlig lavere. Av inntekts-
veksten for flyplasstogene i 2010 skyldes 13,7 mill. kr. forskjeller i takstnivå mellom fly-
plasstog og andre togprodukter. 
6.3.2 Driftskostnader 
Driftskostnader for persontrafikken er beregnet med utgangspunkt i km-avhengige 
kostnader for ulike togprodukter. Dagens kostnader er korrigert for fONentet 
effektivisering, som er lagt inn med 2% pr. år f.o.m 1995 for lokaltog, regiontog og 
Inter City tog. Driftskostnadene for flytog er ikke korrigert, da disse er basert på et 
vesentlig lavere kostnadsnivå (høyere effektivitet) enn øvrige togprodukter allerede i 
åpningsåret. I beregningene er det forutsatt at BM69 brukes i lokal- og regiontog, 
BM70 i InterCitytog og BM71 i flyplasstrafikken. 
For godstog tas det utgangspunkt i beregnede gjennomsnittskostnader pr. tog pr. år, 
inklusive transportuavhengige kostnader og kapitalkostnader for trekkraft (dagens 
prisnivå). Det er ikke tatt hensyn til at åpningen av Ringeriksbanen vil gi reduserte 
kostnader for godstrafikk på Bergensbanen, heller ikke til endrede kapitalkostnader for 
trekkraft som vil følge av nye lokomotiver. Driftskostnadene for godstog er ikke 
korrigert for effektivitetsvekst, da kapitalkostnadene i de benyttede beregnings-
forutsetninger antas vesentlig undeNurdert i fht. de forutsetninger som er benyttet for 
persontrafikken. 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over kostnadsforutsetningene for beregningene. 
Produkt Kostnadsforutsetning 
Lokaltog og Regiontog 31 ,21 kr/settkm 
InterCitytog 35,42 kr/settkm 
Flyplasstog 16,24 kr/sett km 
Godstog 18,37 mill. kr. pr. rute pr. år 
Tabel/6.5 : Kostnadsforutsetninger, bedriftsøkonomiske beregninger. 
økte driftskostnader for stasjonsområdet pga. økt stasjonsvolum er stipulert til 1 mill. 
kr. pr. år. Økningen er eks kl. økt stasjonsbemanning knyttet til billettsalg, som 
allerede er trukket ut av inntektsforutsetningene. 
I 1999 innebærer alternativene satsing Fly tog og satsing InterCity/Regiontog bare 
marginale økninger i driftskostnadene da disse satsingene kun består av forlengelse 
av tog gjennom Oslotunnelen til Skøyen. I alternativet satsing lokaltog er det noe 
større økning i driftskostnadene p.g.a at det settes inn flere avganger mellom 
Drammen og Oslo. I 2010 er det forutsatt større endringer også for fly tog og IC-
satsingene. Samtlige flytog forlenges til Asker i flytogalternativet og I nterCity tog 
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forutsettes kjørt i pendel Halden-Hønefoss. Dette gir en betydelig økning totale 
driftskostnader pr. år også i disse alternativene. 
I tabellen nedenfor gjengis beregnet økning i driftskostnadene i samlet satsing 1999 
og 2010. 
1999 2010 
(Lt + Gods) (Lt + Gods + Flytog) 
LokaHog + 4,9 + 4 ,0 
InterCity- og Regiontog 
Flyplasstog + 9,8 
Redusert fremføringstid - 2,8 - 2 ,3 
økte drrrtskostnader stasjon + 1,0 + 1,0 
SUM persontrafikk + 3,1 + 12,5 
Godstog + 16,7 + 85,5 
SUM NSB + 19,8 + 98,0 
Tabell 6.6: økte driftskostnader ved utbygging ti/4 spor, samlet satsing. Mill kr. pr. år. 
Av tabellen går det frem at kostnadsøkningen vil være vesentlig større for 
godstrafikken enn for persontrafikken. Dette har sammenheng med den økte 
fleksibiliteten som mulighet til å benytte Oslotunnelen i rushtid gir for godstrafikken. 
Dette fONentes å øke driftsvolumet som følge av NSB Gods' bedrede konkur-
ranseevne i forhold til alternative transportmidler (veg, sjø). 
Kostnadsreduksjoner som følge av redusert fremføringstid gjennom Oslotunnelen 
utgjør 3,1 mill.kr pr. år (driftskostnader). Det er da lagt til grunn en fordeling mellom 
ulike typer tog som i referansealternativet for 1999, 36 tog pr. time i rush (sum begge 
retninger) og 18 tog pr. time utenom rush. 
6.3.3 Materiellkostnader 
Ved beregning av materiellkostnader er det benyttet forskjellig innfallsvinkel for 
persontrafikk og gods: 
• For persontrafikk er det foretatt en konkret vurdering av behovet for økt 
materiellinnsats i de enkelte satsingsalternativene. I de tilfeller hvor satsingen 
utløser økt materiellbehov, er det deretter gjennomført en konkret vurdering av 
hvorvidt økningen i materiallinnsats samtidig gir grunnlag for redusert 
materiellinnsats i andre ruter. . 
• For godstog er det forutsatt ledig kapasitet. Dette kan muligens være en rimelig 
vurdering i dagens situasjon hvor det faktisk er ledig kapasitet. For 2010 
representerer dette en undeNurdering av materiellkostnadene for gods. 
Satsingen på lokaltog utløser, isolert sett, et behov for 4 nye lokaltogsett både i 1999 
og 2010. To av settene brukes til å dekke opp ekstra avganger (2 pr. time) mellom 
Drammen og Oslo, mens de to andre settene er nødvendige for å forlenge pendler fra 
øst gjennom Oslo. Pendlene mellom Drammen og Oslo beregnes ikke å gi særlig stor 
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trafikkøkning. Det innebærer at togene vil avlaste materiellbehovet i andre avganger. 
I dag er det særlig stort behov for å avlaste InterCity-tog fra Vestfoldbanen, hvor 
strekningen Drammen-Oslo er kapasitetsdimensjonerende. I de bedriftsøkonomiske 
beregningene er det derfor ikke forutsatt ekstra materiell for nye lokaltogavganger 
mellom Drammen og Oslo, dvs. at det totalt forutsettes kun 2 nye sett for å forlenge 
pendler fra øst gjennom Oslo. 
Satsingen på fly tog og lokaltog i 2010 gir isolert sett behov for 3 nye fly togsett. Også 
for 201 O er omfordeling av trafikk mellom togprodukter en viktig effekt. Det forutsettes 
derfor at økt innsats av flytogmateriell samtidig frigjør ett lokaltogsett og ett IC-sett. 
Det er også gjort en vurdering av redusert materiellbehov som følge av 1 minutt 
kortere fremføringstid gjennom Oslotunnelen. Dette beregnes å gi en reduksjon i 
årlige materiellkostnader på 4,7 mill. kr. pr. år i 1999 og 2010. 
1999 2010 
(Lt + Gods) (Lt + Gods + Flytog) 
Kap.kostn. Antall 
I 
Kap.kostn. Antall Kap.kostn. 
pr. sett/år nye sett pr. år nye sett pr. år 
LokaltoQ (BM69) 3,46 
I 
2 
I 
6,9 1 3,5 
InterCitytog (BM70) 7,97 - 1 - 8,0 
Flyplasstog (BM71) 9,25 3 27,7 
Bedret punktlighet - 4,7 - 4,7 
Sum persontrafikk I Il 2 I 2,2 3 18,5 
Godstog I O II I O O 
SUM NSB 2 I 2,2 3 18,5 
Tabell 6.7 : Materiel/kostnader. Merkostnader ved samlet satsing. Mill. kr. pr. år. 
Kapitalkostnad pr. sett pr. år er basert på døgnkostnader forutsatt av NSB 
Persontrafikk, omregnet ved 360 dager/år. Det forutsettes 3 vognssett for lokal- og 
fly tog og 4 vognssett for IC-tog. 
NSB forutsetter at materiellkostnadene for persontrafikken i den bedriftsøkonomiske 
analysen avskrives etter gjenanskaffelsesprinsippet. Dette gir kapitalkostnader som 
ligger over hva som ville vært beregnet med lineær avskrivning over materiellets 
levetid. Det er ikke korrigert for dette forholdet i de samfunnsøkonomiske 
beregningene. 
6.3.4 Samlet bedriftsøkonomisk resultat 
I tabell 6.8 gis en samlet oversikt over driftsinntekter, driftskostnader og 
materiellkostnader for NSB for beregningsårene 1999 og 2010. 
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1999 2010 
(Lt + Gods) (Lt + Gods + FI'ftog) 
Person- Gods- Person- Gods-
trafikk trafikk SUM trafikk trafikk SUM 
Driftsinntekter 11 ,6 17,2 E:3 32,9 88,1 121 ,1 Driftskostnader 3,1 16,7 19,8 12,5 85,5 98,0 
Driftsresultat I 8,5 I 0,5 II 9,0 II 20,4 I 2,6 I 23,0 
Materiellkostnader I 2,2 I O II 2,2 II 18,5 I O I 18,5 
Resultat 6,3 0,5 6,8 1,9 2,6 4,5 
Tabell 6.8 : Bedriftsøkonomisk resultat 1999 og 2010. Mill. kr. pr. år. 
Av tabellen går det frem at satsingene i 1999 og 2010 beregnes å gi et overskudd, 
både for gods- og persontrafikk. Det fremgår av tabellen at driftsresultatet i 1999 er 
vesentlig bedre for persontrafikken enn for godstrafikken. I 2010 bedres det 
bedriftsøkonomiske resultatet for godstrafikken, mens resultatet for persontrafikken 
forverres. Forverringen for persontrafikken har sammenheng med kraftig økte 
materiell kostnader. 
De beregnede bedriftsøkonomiske resultater vil være følsomme for endringer 
forutsetningene for beregningene. Vi vil spesielt peke på følgende faktorer: 
• Beregnet trafikkvekst, både person- og godstrafikk 
• Fordeling av persontrafikkveksten mellom togproduktene 
• Behovet for nytt materiell for å avvikle ruteoppleggene 
• Forutsetningen om ledig kapasitet av godsmateriell 
• Organisasjonens generelle kostnadsnivå 
6.4 Samfunnsøkonomisk analyse 
6.4.1 Anleggskostnader, konsekvenser i anleggsfasen 
Anleggskostnadene er beregnet til 660 mill.kr. I den samfunnsøkonomiske analyse er 
disse forutsatt fordelt i henhold til torslag til finansieringsplan i kapittel 5. 
Anlegget forutsettes å stå ferdig for trafikk pr. 1.12.1999. 
I anleggsfasen er det lagt inn økonomiske konsekvenser av driftsinnskrenkninger for 
NSB og Oslo Sporveier, samt konsekvenser for trafikantene av redusert servicenivå i 
anleggsperioden. Anslagene for disse konsekvensene er foreløpig meget usikre. 
Følgende kostnader er forutsatt : 
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• Driftsinnskrenkning i dagens tunnel gir inntektssvikt for NSB på ca. 4 mill. kroner og 
ulempe for passasjerene verdsatt til 7 mill. kr (1 måneds driftsforstyrrelse). 
• Stenging av det ene T -banesporet beregnes å gi betydelige økte tidskostnader for 
de reisende. Som grunnlag benyttes 10 mill. kr i tap ved 3 måneders redusert drift. 
Dette forutsetter en gunstigst driftsløsning i perioden. 
• Arbeidene i publikumssonen av stasjonen (stengning av 7. juni-passasjen) 
beregnes å gi inntektssvikt for NSB på 1,5 mill. kr og 3 mill. kr i økte tidskostnader 
for passasjerene. 
Samlede konsekvenser i anleggsfasen, verdsatt til 25,5 mill. kr. , utgiftsføres de 
samfunnsøkonomiske beregningene i 1997. 
6.4.2 Tidsgevinster for de reisende 
Omleggingen av rutetilbudet gir kundene gevinster i form av redusert tid i 
transportmiddel, kortere ventetid og kortere gangtid. Det er også beregnet gevinster 
som følge av 1 minutt redusert reisetid for alle som reiser gjennom Oslotunnelen. 
Omfanget av tidsbesparelser er hentet fra trafikkberegningene (tid spart i 
transportmiddel, tid spart utenfor transportmiddel (gangtid/ventettid). Ved korreksjon 
av trafikkberegningene er det lagt til grunn samme gevinst for kundene pr. personkm 
som for modell beregnet endring i trafikk. 
Trafikkberegningsmodellen gir ikke mulighet for separate uttak av endringer i gang- og 
ventetid. Ved beregning av tidsgevinster er det forutsatt at tid spart utenfor 
transportmiddel fordeler seg med 80 % ventetid og 20 % gangtid. 
Forutsetninger vedrørende sammensetning av reisehensikter og verdsetting av tid er 
gjengitt i tabellen nedenfor. Reisehensiktsfordelingen tar utgangspunkt i dagens 
trafikksammensetning over Oslo S, justert for en økt andel forretningsreiser etter 
åpningen av Gardermobanen. 
Krltime Andel 
Arbeidsreiser 46,50 56,3% 
ForretninQsreiser 152,46 18,9 % 
Fritidsreiser 31,38 24,8% 
Gjennomsnitt 62,78 100,0 % 
Tabell 6.9 : Forutsetning vedrørende tidskostnader og reisehensiktsfordeling. 
Kilde tidsverdier: Utkast til konsekvensanalysehåndbok (Vegdirektoratet) 
Ventetid er i beregningene vektet med 1,5, mens gangtid er vektet med 2,0. 
Satsingen på flyplasstog i 2010 innebærer at kunder vil bytte til flyplasstog fra andre 
togprodukter. Disse kundene betaler for en høyere transportkvalitet gjennom høyere 
billettpriser. For å unngå dobbeltregning av nytteeffekter er det derfor ikke beregnet 
tidsgevinster for flypassasjerer i 2010. 
Beregnede gevinster for de reisende er vist i tabell 6.10. 
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1999 2010 
(U + Gods) fU + Gods + FI\rtog) 
Person- Gods- Person- Gods-
trafikk trafikk SUM trafikk trafikk SUM 
I transportmiddel 7,9 7,9 13,6 13,6 
Ventetid 14,3 2,5 16,8 20,5 15,9 36,4 
Gangtid 4,8 4,8 6,8 6,8 
Red. fremføringstid 13,3 0,8 14,1 13,6 0,7 14,3 
SUM 40,3 3,3 43,6 54,5 16,6 71 ,1 
Tabell 6. 10: Beregnede gevinster for de reisende. Mill. kr. pr. år. 
Både i 1999 og 2010 er nytteøkningen langt større for personreiser enn for gods. 
Redusert ventetid og redusert fremføringstid er viktigst. I 2010 er tid i transportmiddel 
en viktigere komponent enn i 1999. 
Samlede effekter er vesentlig høyere i 2010 enn i 1999. Relativt sett øker gevinstene 
mest for godstrafikken. 
6.4.3 Samfunnsøkonomisk beregning 
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for prosjektet er beregnet med 
utgangspunkt i NSB Banes standardopplegg. Følgende forutsetninger er benyttet : 
• Alle kostnader og inntekter diskonteres til 1.12 1999, kalkulasjonsrente 7 % p.a. 
• Beregningsperiode 25 år fra 1 .12 1999 
• Levetid for anlegget: 40 år, med lineær avskriving. Restverdi etter 25 år godskrives 
prosjektets nytteside 
• Nytte/kostnadsforholdet beregnes med diskonterte anleggskostnader som divisor. 
øvrige faktorer som inngår er plasser på nyttesiden. 
• I beregningene er det forutsatt konstant nytte i perioden 1999-2009 og 2010-2024 
med utgangspunkt i gjennomførte beregninger for 1999 og 2010. 
Basis samfunnsøkonomisk beregning (anlegget står ferdig i 1999) gir følgende 
resultat: 
Nytte/kostnadsforhold : 
Nåverdi: 
Årlig netto nytte : 
1,01 
9 millioner kroner 
52 millioner kroner 
Årlig netto nytte ved en utbygging fullført i 1999 forrenter altså den forutsatte 
investering på 660 mill.kr i perioden 1995-1999. Det er også gjort en 
samfunnsøkonomisk vurdering av hva det vil si om anlegget stod ferdig samtidig med 
at nye dobbeltspor Skøyen - Asker og Oslo S - Ski og Ringeriksbanen ble åpnet (dvs. 
åpning år 2010). Denne beregningen gir følgende resultat: 
Nytte/kostnadsforhold: 1,27 
Nåverdi : 197 millioner kroner 
Årlig netto nytte: 78 millioner kroner 
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Dvs. et vesentlig bedre resultat enn om anlegget står ferdig før de øvrige, forutsatte 
infrastrukturtiltak på lengre sikt er utbygget. 
6.4.4 Usikkerhet, følsomhetsanalyser 
Usikkerheten knyttet til de samfunnsøkonomiske beregningene er både relatert til 
hvilke effekter som er medregnet, og hvilke som evt. er utelatt, samt usikkerheter i de 
benyttede grunnlagsdata. 
Prosjektets systemeffekt 
En viktig usikkerhet i de utførte beregninger er hvorvidt beregningene fanger opp 
prosjektets «systemeffekt» på en god nok måte. 
Dagens kapasitet i Oslotunnelen legger sterke bindinger på hvilke fremtidige 
ruteopplegg som kan realiseres. Dette kom bl.a til uttrykk når ruteplan for Gardermo-
trafikken skulle utarbeides. Det ble da nødvendig å finne tiltak for å heve kapasiteten 
fra 16 til 18 tog/time. Utvidelsen av Nationaltheatret stasjon til 4 spor er i analysen 
forutsatt å skulle gi en ytterligere økning av kapasiteten i Oslotunnelen, 
forutsetningsvis fra 18 til 26 tog/time. 
De siste år er det utført en rekke infrastruktur-utredninger som ledd i vurdering av den 
videre utvikling av jernbanenettet i Norge. For flere prosjekter er en fullført utvidelse 
av Nationaltheatret stasjon til 4 spor en forutsetning for at full gevinst kan tas ut av 
prosjektene. Følgende prosjekter kan (i ulik grad) bli berørt aven manglende 
utbygging av Nationaltheatret: 
• Ringeriksbanen 
• Nye dobbeltspor på innerstrekningene Skøyen - Asker og Oslo S - Ski 
• Modernisering av Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen og 
Gjøvikbanen 
og med at tilstrekkelig kapasitet gjennom Oslotunnelen har vært definert som en 
planforutsetning i disse prosjektene, er det ikke vurdert hvilken reduksjon av nytten en 
manglende utbygging av Nationaltheatret stasjon til 4 spor kan representere. 
De utførte vurderinger i Nationaltheater-prosjektet viser at prosjektets nytte øker etter 
at nye dobbeltspor Skøyen - Asker og Oslo S - Ski, samt Ringeriksbanen er etablert 
(analysens 201 O-situasjon). Isolert sett vil nytte/kostnadsforholdet øke fra 1,0 til 1,3 
dersom Nationaltheatret ferdigstilles etter at øvrige, tilknyttede prosjekter er ferdigstilt. 
I praksis må imidlertid NSB velge en hensiktsmessig utbyggingsrekkefølge. 
Prosjektets tidsramme har ikke tillatt en nærmere vurdering og tallfesting av eventuell 
nyttereduksjon tilgrensende prosjekter pga. manglende utbygging av 
Nationaltheatret. 2010-analysen viser imidlertid at forutsatt utbyggingsrekkefølge 
(Nationaltheatret før øvrige prosjekter) isolert sett reduserer prosjektets 
nytte/kostnadsforhold betydelig. Likevel synes den valgte utbyggingsrekkefølge 
fornuftig, ut fra den nøkkelrolle en kapasitetsøkning i Oslotunnelen innehar i fht. videre 
utbygging av jernbanenettet. 
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Følsomhetsanalyser 
Følgende følsomhetsanalyser er utført for å belyse usikkerheter i de økonomiske 
beregningene som følge av usikkerhet i en del sentrale forutsetninger: 
1 . Anleggskostnader 
Det er utført følsomhetsanalyser for +/- 20% awik i de beregnede 
anleggskostnader. Dette tilsvarer NSBs interne krav til akseptable awik i 
kostnadsoverslagene på hovedplannivå. 
2. Persontrafikk 
Det utføres følsomhetsanalyse aven endring på +/- 20% total, forventet 
trafikkvekst. 
3. Redusert kjøretid for persontog gjennom tunnelen 
I de utfø rte beregninger forutsettes det at rutemessig slakk i tunnelen 
reduseres fra dagens 1 min. 30 sek. til 30 sek. Følsomhetsanalysen er basert 
på +/- 30 sek. i forhold til denne forutsetning. 
4. Godstrafikk 
Følsomhetsanalysen viser effekten av at godstrafikken ikke øker som følge av 
bedret rutetilbud. 
5. Tidligere utbygging av tilgrensende prosjekter 
Følsomhetsanalysen viser effekten av at beregnede markedseffekter 2010 tas 
ut gradvis fra 2004. 
6. Driftskostnader 
Det forutsettes i beregningene en årlig effektivisering på 20/0. Dvs. at 
driftskostnadene i 2010 ligger 35% under dagens nivå. Følsomhetsanalysen 
viser konsekvensen av å beholde dagens kostnadsnivå, dvs. at det ikke 
oppnås noen effektiviseringseffekt i perioden. 
7. Ulemper i anleggsperioden 
De samfunnsøkonomiske beregningene tar utgangspunkt i vesentlige driftsfor-
styrrelser for både jernbane og T -bane. Dersom det forutsettes at NSBs 
anleggsfase kan koordineres med Oslo Sporveiers anleggsarbeider knyttet til 
forlengelse av plattformene på Nationaltheateret T-banestasjon, slik at 
driftsforstyrrelser ut over den periode som er forutsatt av Sporveien unngås, og 
at strukturstøyproblemene ved Nationaltheaterbygningen kan løses uten 
driftsinnskrenkningerfor for jernbanen, reduseres de samfunnsøkonomiske 
ulempeskostnadene fra 25,5 til 4,5 mill.kr. 
Resultatet av disse følsomhetsanalysene er angitt i tabell 6.11 som effekt på hhv. 
nytte/kostnadsforhold og nåverdi. 
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Nytte/kostnad Nåverdi 
Opprinnelig beregning 1,01 9 mill.kr 
1 a : + 20 % anleggskostnader 0,85 - 128 mill.kr 
1 b: - 20 % anleggskostnader 1,25 146 mill.kr 
2a : + 20 % trafikkvolum 1,20 146 mill.kr 
2b: - 20 % trafikkvolum 0,82 - 129 mill.kr 
3a : + 30 sek. rutetid gjennom tunnelen 0,82 - 132 mill.kr 
3b: - 30 sek. rutetid gjennom tunnelen 1,20 150 milLkr 
4: I ngen effekt gods 0,85 - 107 milLkr 
5: Markedseffekter tas ut gradvis fra 2004 1,07 51 milLkr 
6: Dagens drfftskostnader Lt/IC/Rt 1,01 5 mill.kr 
7: ReeL trafikale ulemper i anleggsperioden 1,04 33 mill.kr 
Tabell 6. 11: Følsomhetsanalyser 
Følsomhetsanalysene gir en variasjon i beregnet nytte/kostnad på fra 0,82 til 1,25. 
Endringer i forutsatte anleggskostnader, forutssatt trafikkvekst og forutsatt redusert 
rutetid påvirker beregningene mest. 
Følsomhetsanalysene indikerer at prosjektet ved realisering i 2010 vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt også med de ugunstigste, vurderte variasjoner i 
inngangsdataene. 
6.5 Hovedplanen i forhold til konsekvens-
utredning etter Plan- og bygningsloven 
6.5.1 Generelt 
Plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter om konsekvens-
utredninger trådte i kraft i 1990. Bestemmelsene slår fast at utbygger skal legge frem 
melding, og eventuelt gjennomføre konsekvensutredning, dersom tiltaket antas å få 
vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. 
Som en følge av dette har NSB ved BrØ lagt frem en melding vedrørende tiltaket i tråd 
med PBL-bestemmelsene. Meldingen med forslag til program for utrednings-
arbeidene har vært lagt ut til offentlig ettersyn med uttalelsesfrist 15.05.95. For en del 
av de mest sentrale offentlige uttalelsesinstanser har denne fristen blitt noe forlenget, 
slik at endeHg utredningsprogram pr. dato ikke er endelig vedtatt. 
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I tillegg til uttalelsene til meldingen vil hovedplanen være basisdokumentet for videre 
konsekvensutredning. 
Meldingens utkast til konsekvensutredningsprogram er delt i to: 
1. Konsekvenser i driftsfasen 
2. Konsekvenser i anleggsfasen 
6.5.1 Konsekvenser i driftsfasen 
Denne består i følgende hovedpunkter: 
• Revidert tiltaksbeskrivelse 
• Byplanmessige forhold / kultu rmiljø 
• Trafikale forhold 
• Næringsliv og sysselsetting 
• Støy/vibrasjoner 
• Grunnvannsnivå 
Revidert tiltaksbeskrivelse 
Tiltaksbeskrivelsen i konsekvensutredningen baseres på foreliggende hovedplan og 
de innspill til utforming og gjennomføring av tiltaket som kommer inn ved høring av 
meldingen. 
Byplanmessige forhold I kulturmiljø 
Byutvikling: 
Slik publikumshallen er tenkt utformet vil utgangen til Ruseløkkveien antakelig få 
større betydning enn i dag. 
Dette kan bety økt trygghet og trivsel i Vikaområdet, og gi en stimulans til utvikling av 
virksomhetene i denne del av sentrum. 
Disse effektene vil ikke bli utredet videre av tiltakshaver. 
Bystruktur- og bylandskap: 
Publikumshallen er tenkt utformet slik at naboeiendommer eventuelt kan knytte seg 
inn til disse publikumsarealene. Det vil også være teknisk mulig å anlegge nye 
innganger til Nye Nationaltheatret Stasjon fra Haakon VII' s gate. Mulighetene for 
slike tilknytninger og anlegg vil bli belyst, men inngår ikke i NSBs tiltak. 
Den videre bearbeidelse av tiltaket, bl.a gjennom arkitektkonkurransen om 
utformingen av de nye publikumsarealene, vil kunne føre til at det blir ønskelig å 
utforme publikumshallen slik at det medfører større inngrep i overflaten, for eksempel i 
Kongeterrassen. De visuelle konsekvensene av ulike størrelser av overflateinngrep 
ved Ruseløkkveien vil bli utredet spesielt. 
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Kulturminner og kulturmiljø: 
Prosjektet medfører ikke inngrep i formelt fredede bygninger eller bygningsmiljøer. 
Vikaterrassen, 7. juni-plassen og Kongeterrassen utgjør et samlet, tidstypisk 
bygningsmiljø som Byantikvaren ønsker å verne mot større inngrep. 
I samarbeid med Byantikvaren vil det bli gjennomført en vurdering av konsekvenserfor 
kulturminner og kulturmiljøer som kan bli berørt av tiltaket. Konsekvenser for 
kulturmiljøet av ulike størrelser av overflateinngrep ved Ruseløkkveien vil bli utredet 
spesielt. Konklusjonene etter arkitektkonkurransen om utforming av publikums-
arealene vil medvirke til å belyse dette forhold. 
Trafikale forhold 
Kollektiv tilgengelighet til sentrum: 
Utvidelsen av Nationaltheatret stasjon fjerner en flaskehals i Oslotunnelen. Kapasitet 
og punktlighet vil derfor forbedres for all trafikk som skal gjennom tunnelen (gods, 
fjemtog, regiontog, lokaltog). 
Tilgjengeligheten til Oslo sentrum øker for reisende med kollektive reisemidler. 
Tiltak for å legge til rette for overgangsmuligheter til trikk og buss på gateplan, og 
konsekvensene av disse tiltakene vil bli utredet. 
Biltrafikk: 
En økning av kollektivtrafikken vil kunne føre til redusert biltrafikk på innfartsårene og i 
sentrumsgatene. Dette forholdet vil ikke bli utredet videre. 
Næringsliv og sysselsetting 
Utvidet servicetilbud i ny publikumshall vil gi flere arbeidsplasser. Dette forholdet vil 
ikke bli utredet videre. 
Støy/vi brasjoner 
Togtrafikken i en ny Oslotunnel vil medføre både støy og vibrasjoner. Det meste av 
dette vil bli absorbert. 
Det antas at det i forhold til Nationaltheaterbygningen vil bli nødvendig med spesielle 
bygningstekniske forholdsregler på grunn av vibrasjoner og strukturstøy. Behovet for 
slike forholdsregler i tilknytning til Nationaltheaterbygningningen vil bli utredet. 
NSB antar at det ellers ikke vil oppstå vibrasjoner og strukturstøy på grunn av 
togtrafikken som nødvendiggjør slike permanente avbøtende tiltak på andre 
bygninger. 
Forholdene omkring støy og vibrasjoner vil bli utredet videre. 
Grunnvannsnivå 
Utbyggingen vil kunne føre til permanente endringer i grunnvannsnivået og dette vil 
kunne medføre skade på bygninger og anlegg. 
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Det vil bli arbeidet videre med aktuelle problemstillinger, og et eventuelt 
utredningsbehov vil bli innarbeidet i programmet etter høringen av meldingen. 
6.5.2 Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggsperioden 
Foreliggende hovedplan viser plan for gjennomføringen av tiltaket. Se kapittel 8. 
Konsekvenser av driftsstans 
Trafikkawikling: 
I en kort periode vil det være nødvendig med redusert drift i Oslotunnelen (f.eks. 
enkeltsporet). Særlig ved etableringen av tunnelpåhugget øst for Nationaltheatret 
stasjon vil det oppstå forstyrrelser for awiklingen av togtrafikken. 
Driftsstans for T-banen: 
Ved etableringen av østre tunnelpåhugg ved Nationaltheatret, kan det i en kort 
periode bli nødvendig å stenge Oslo Sporveiers T-banetunnel. Oslo Sporveiers egne 
planer for utvidelsen av sitt stasjonsanlegg vil få konsekvenser. Dette skal utredes 
videre. 
Konsekvenser for bymiljø 
Apen grøft ved Nationaltheaterbygningen, Fredriks gate, Abelhaugen og daganlegg 
på 7. juni plassen vil bli gjort så små som mulig, og vil bli inngjerdet. Det vil bli lagt 
vekt på å gjennomføre disse arbeidene så raskt som mulig. 
Gang- og sykkelveien i Ruseløkkveien vil måtte legges om i byggeperioden for ny 
publikumshall. 
Det forutsettes at ingen av trærne i området ved Nationaltheaterbygningen må hugges 
på grunn av byggearbeidene. Det kan bli nødvendig å midlertidig flytte et til to trær 
mot Universitetsgata for å få transportert ut masser. 
l planlegging av anleggsfasen vil det bli lagt stor vekt på å tilpasse byggeaktivitetene 
til bymiljøet, og å minimere konsekvensene. 
Anleggsfasens konsekvenser for bymiljøet vil bli et eget tema i den formelle 
konsekvensutredni ngen. 
Rystelser og støy 
Rystelser: 
Sprengningsarbeidene vil forårsake mindre rystelser for deler av Oslo sentrum. For 
reisende som oppholder seg på nåværende Nationaltheatret stasjon kan slike 
rystelser bli ubehagelige, særlig dersom det ikke gis god informasjon på forhånd. Det 
kan også bli aktuelt å foreta sprengningsarbeider nattestid, og det kan bli aktuelt å 
tilpasse sprengningsarbeider i forhold til forestillingene på Nationaltheatret, på 
kinoene i naboskapet mv. 
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Konsekvensutredningen skal gi svar på hvilke områder som blir berørt og i hvilken 
grad, og skal foreslå avbøtende tiltak. 
Støy fra anleggsarbeidet: 
Tiltaket vil medføre støy fra anleggsmaskiner og arbeider idaganleggene. 
Konsekvensutredningen skal gi svar på hvor store områder som vil bli utsatt for slik 
støy, og i hvilken grad, og skal foreslå avbøtende tiltak. 
Støy fra trafikk til og fra anlegget: 
Tiltaket vil medføre støy fra anleggstrafikk i området ved Ruseløkka skole, i området 
ved Nationaltheaterbygningen og ved Kongeterrassen. 
Konsekvensutredningen skal gi svar på hvilke områder som blir berørt, og i hvilken 
grad, og skal foreslå avbøtende tiltak. 
Anleggsveier 
Konsekvensutredningen skal redegjøre for konsekvensene av massetransport og 
annen anleggstrafikk i de gater som inngår i kjørerutene. 
Området ved Ruseløkka skole skal vies spesiell oppmerksomhet. Det skal tas hensyn 
til trafikksikkerhet på skoleveiene, og det skal finnes løsninger som minimaliserer 
ulempene ved lastebiler som står og venter på å kjøre inn i transporttunnelen. 
Avbøtende tiltak skal foreslås. 
Plassering av bortkjørte masser: 
Spørsmålet om hvor massene skal benyttes, eventuelt deponeres, vil bli utredet. 
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7 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 
7.1 Sammenstilling av prosjektdata og 
konsekvenser 
Sammenstillingen består i hovedtrekk av de tekniske data som fremgår av 
hovedplanen. Konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn er bare delvis med 
i planen, men vil bli grundigere utredet i KU. 
For den fysiske planen er referansealternativet lik dagens situasjon, mens det 
realiteten bare finns et alternativ til fremtidig løsning. 
Driftsmessig finns det imidlertid flere løsninger, basert på ulike ferdigstillelses-
tidspunkt og ruteopplegg, slik det er beskrevet i kapittel 4 i hovedplanen. 
Referansealternativet er her Ruteplan 94 pluss flytog til Gardermoen. 
TEMA BESKRIVELSE MERKNADER 
1999 2010 
Prosjektkostnad Reserve 99 mill. kr 
715 mill.kr ca. 16% avgifter 
------------------- -------------------- ----------------Kostnadsi nte rva Il 572 - 858 mill.kr ±20% 
økte driftsinntekter pr år 
Persontrafikk 11,6 milLkr 32,9 milLkr 
Gods 17,2 mill.kr 88,1 mill.kr 
------------------- -------------------------------------Totalt 28,8 mill.kr 121 ,0 mill.kr 
økte driftsutgifter pr år 
Persontrafikk 3,1 milL kr 12,5 mill.kr 
Gods 16,7 mill.kr 85,5 mill.kr 
------------------- ----------r---------------------------Totalt 19,8 milLkr 98,0 milLkr 
økte materiell kostnader pr år 
Persontrafikk 2,2 milLkr 18,5 mill.kr 
Gods O O r------------------ ----------------------r----------------Totalt 2,2 milLkr 18,5 milLkr 
Resultatforbedring pr år 
Persontrafikk 6,3 milLkr 1,9 milLkr 
Gods 0,5 milLkr 2,6 mill.kr 
~------------------ ----------------------r----------------Totalt 6,8 mill.kr 4,5 mill.kr 
Gevinster for kunder pr år 
Persontarfikk 40,3 milLkr 54,5 milLkr 
Gods 3,3 mill.kr 16,6 milLkr r----------------------------------- ---------------------Totalt 43,6 mill.kr 71,1 mill.kr 
Årlig netto nytte 52 milLkr 78 mill.kr 
Nme/kost 1,01 1,27 
Tabell 7.1: Oppsummeringstabell del 1 - Bedrifts- og samfunnsøkonomiske 
nøkkeltall 
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Nytte/kostadforhold 
Grunnlaget for beregning av nytte/kostnadsforholdet er 660 mill.kr. Dette inkluderer 
også kostnader for utarbeidelse av Hovedplan, Melding/KU og Reguleringsplan. 
Nytte/kostnadsforholdet er beregnet til 1,27 i år 2010. Da er forutsetningsvis nytt 
dobbeltspor på sterkningene Oslo - Ski, Skøyen - Asker, samt Ringeriksbanen ferdig 
utbygget. Først da kan full nytte for prosjektet oppnås. I åpningsåret 1999 er 
nytte/kostnadsforholdet beregnet til 1,01. 
Følsomhetsanalyser viser at endringer i forutsatte anleggskostnader, forutsatt 
trafikkvekst og forutsatt redusert rutetid påvirker beregningene mest. 
Følsomhetsanalysene indikerer at prosjektet ved realisering i år 2010 vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt også med de ugunstigste vurderte variasjoner i 
inngangsdataene. 
TEMA 
Markedsmessige 
konsekvenser 
Persontrafikk 
Personkmlår 
Persontimer/år 
Gods tonn/år 
Trafikale konsekvenser 
i anleggsperioden 
BESKRIVELSE MERKNADER ~--------------------~-------------------------~ 1999 
+ 16,6 mill 
- 0,5 mill 
+ 70.000 
2010 
+ 32,2 mill 
- 0,7 mill 
+ 278.000 
Den viktigste trafikale effekten i Foreslåtte avbøtende 
anleggsperioden synes å være tiltak: 
knyttet til driftsforstyrrelser for T- • Nye overkjøringsspor 
banen. i T -banetunnelen 
Evt. vil også driftsforstyrrelser for • Reduksjon av 
togtrafikken som følge av mer anleggs-aktivitet som 
omfattende tiltak for demping av berører reisende i 
strukturstøy gi vesentlige høytrafikk-periodene 
trafikale ulemper. • Ferdigstillelse av 
Vestre oppgang før 
arbeidene i 
publikums-arealene 
starter opp 
• Informasjon til de 
reisende. 
Tabell 7.2: Oppsummeringstabell, del 2 - Markedsmessige konsekvenser og 
trafikale konsekvenser i anleggsperioden 
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7.2 Anbefaling 
Nationaltheatret stasjon er i dag en flaskehals i Oslotunnelen. Ved hjelp aven rekke 
strakstiltak (referansealternativet) vil man kunne oppnå 15 - 20 % kapasitetsøkning, 
noe som vil bli mer enn utnyttet når flyplasstogene settes i drift. Ordinær lokaltrafikk vil 
dermed måtte nedprioriteres. Ut fra resultatene av hovedplanarbeidet må det 
konkluderes med at Nye Nationaltheatret Stasjon er et prosjekt som NSB bør 
prioritere og gjennomføre for å løse dagens kapasitetsproblemer i Oslotunnelen og de 
kapasitetsbehov man ser frem mot år 2010. Nedenfor er det gjort rede for de forhold 
som det er lagt vekt på når det anbefales videre planlegging og utbygging. 
Konsekvenser av prosjektet 
Utvidelse av Nye Nationaltheatret Stasjon er et prosjekt som i hovedsak vil gi positive 
konsekvenser i driftsfasen. Mulige negative effekter mhp strukturstøy i 
NationaJtheaterbygningen og på Frogner vil bli søkt avbøtet. Setningsskader som 
følge av grunnvannssekninger kan begrenses eller holdes innenfor akseptable 
toleransegrenser. For Oslo by, Oslo Sporveier og NSB vil prosjektet bety en styrking 
av Nationaltheatret stasjon som kollektivknutepunkt for lokaltrafikken. 
I anleggsfasen vil støy fra anleggsarbeider, trafikk og sprengningsrystelser sammen 
med de visuelle konsekvensene oppleves som en belastning for omgivelsene. Det må 
derfor være et mål for NSB å gjøre denne perioden så kort som forsvarlig mulig, samt 
å gjennomføre avbøtende tiltak for å minske belastningene. I tidligere utredninger er 
det vurdert om utvidelsen bør legges til nord- eller sydsiden av eksisterende stasjon. 
Av hensyn til bymiljøkonsekvensene og av hensyn til en evt senere videreføring av 
tunnelutvidelsen til Oslo S, har man valgt å bare gå videre med ett alternativ -
sydsidealternativet. 
Sammenheng med andre prosjekter 
I perioden 1998 - 2010 er det forutsatt utvidelse til fire spor på strekningen Oslo S -
Ski og Skøyen - Asker. I tillegg har Stortinget gjort prinsippvedtak om utbygging av 
Ringeriksbanen og NSB utreder modernisering av de fleste banestrekningene i Sør-
Norge. I alle disse prosjektene er det lagt til grunn en utvidelse av Nationalheatret 
stasjon til fire spor, slik at flaskehalsen i Oslotunnelen er borte. Det er grunn til å tro at 
man ikke vil få full nytte av investeringene i disse prosjektene før NNT er ferdig, uten 
man i denne planfasen har hatt tid til å tallfeste dette. 
Nøkkel prosjekt 
Nye Nationaltheatret Stasjon er nøkkelprosjekt der N/K-tallet må sees i sammenheng 
med tilgrensende prosjekter. Nytten av prosjektet vil ikke være optimal, før 
tilgrensende prosjekter er ferdig utbygget. Imidlertid må man forholde seg til at det 
neppe vil være mulig samtidig å få tildelt investeringsmidler til samtlige prosjekter som 
er avhengige av hverandre. Det vil heller ikke være mulig av hensyn til togdriften å 
bygge ut alle strekninger samtidig. Man må derfor planlegge en fornuftig etappevis 
utvikling av jernbanenettet. 
For dette tiltaket må det også undertrekes at det ligger en trafikkøkningseffekt i å 
oppruste stasjonen til et mer tiltalende og effektivt kollektivknutepunkt både for lokal-, 
regional- og flytogtrafikken. Denne effekten er ikke tallfestet. 
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Kostnader 
Tiltaket er kostnadsberegnet til 715 mill. kr ved ferdigstillelse innen utgangen av 
1999. I disse kostnadene er det tatt med opprusting av eksisterende stasjonshall, 
tilknytning til Vestre oppgang, eiendomsutvikling og planlegging f.o.m. hovedplan. 
Nytte/Kostnad 
Tiltaket vil oppnå sitt optimale nytte/kostnadsforhold på 1,27 i år 2010 når tilstøtende 
prosjekter antas ferdigstilt. Nytte/kostnadsforholdet på 1,01 ved ferdigstillelsen i 1999, 
viser at investeringene vil forrentes allerede fra første dag. 
Fremdrift 
Ut fra ovenstående anbefales det at NSB går videre i planleggingen av prosjektet i 
henhold til fremdriftsplanen i kap 8. Dette forutsetter oppstart av byggeplan innen 15 
aug 1995 og anleggstart høsten 1996, med ferdigstillelse innen utgangen av 1999. 
Fi nansiering 
Totale investeringskostnader er beregnet til 715 mill kr. 
Investeringstakt foreslås som vist i kap 5.2: 
1996 110mill kr 
1997 200 mill kr 
1998 215 mill kr 
1999 170 mill kr 
Sum 715 mill kr 
Tre ulike finansieringsmuligheter bør vurderes: 
• Bevilgninger over statsbudsjettet. Prosjektet må i såfall prioriteres for 
ekstraordinære bevilgninger i 1996 og inngå i det ordinære budsjettarbeidet fra 
1997. Prosjektet må også innarbeides i NJ P 1998 - 2001 . 
• Samarbeidsavtale hvor private, halvoffentlige og heloffentlige bedrifter/etater går 
sammen i et konsortium. Også midler fra trafikantbetaling på vegnettet kan dermed 
kanaliseres inn i jernbaneutbygging. 
• Statlige låneopptak. 
Anbefaling 
Ut fra ovenstående anbefaler NSB Bane Region øst at prosjektet prioriteres for videre 
bevilgninger og utbygging. 
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8 VIDERE OG BEHANDLING FREMDRIFT 
8.1 Videre behandling 
Hovedplanen for Nye Nationaltheatret Stasjon oversendes NSB Banedirektøren for 
behandling 15.06.95. Denne danner blant annet grunnlag for en intern godkjenning 
av prosjektet, forslag til bevilgninger og et utbyggingsvedtak. Det tas sikte på at 
planen kan gis en foreløpig godkjenning innen 20.08.95. Endelig godkjenning vil først 
finne sted når det foreligger et arealplanvedtak for prosjektet. 
Konsekvensutredningen for tiltaket sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
01.09.95 med frist for uttalelse 01.12.95. Denne forutsettes godkjent 01.02.96. 
Reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 01.10.95, med frist 
for uttalelse 01.12.95. Denne forutsettes sluttbehandlet og godkjent 01.04.96. 
Utarbeidelse av byggeplan igangsettes høsten 1995. Denne skal godkjennes internt i 
NSB, og byggemelding for tiltaket skal godkjennes i Oslo kommune. 
Utbygging er forutsatt igangsatt høsten 1996. 
8.2 Fremdrift 
Fremdriftsplanen fremgår av figuren neste side. 
Kommentarer til fremdriftsplan 
• Byggestart er satt til 01.09.1996. Dette forutsetter at KU er godkjent, 
reguleringsplan foreligger pr. 01.04 1996 og at byggetillatelse foreligger. Enkelte 
forberedende arbeider, som f.eks. åpning og utvidelse av adkomstlunnel 
forutsettes startet så snart reguleringsplanen er godkjent. 
• Stengning av 7. juni-passasjen forutsettes etter at «Vestre oppgang» er tilknyttet 
perrongen for spor 1 + 2. 
• Anleggeplass / riggplass i Studenterlunden vil være avsluttet, inkl. reetablering av 
parkanlegg i løpet av 20 mnd. 
• Arbeider som medfører driftsforstyrrelser for driften i NSB-tunnelen skal være 
avsluttet før 01.04.1998. 
• Arbeider som medfø rer driftsforstyrrelser for driften i T -banetunnelen forutsettes 
samordnet med forlengelse av perronger iT-banestasjonen. 
• Oppgradering av perrong for spor 1 + 2 starter etter at trafikk er satt på spor 3 + 4. 
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Tegning nr.: 
R - 101 
R-102 
T - 101 
T - 102 
T - 103 
v -101 
V - 102 
V - 103 
X - 110 
x -111 
X - 112 
X - 113 
X - 114 
X - 115 
X -120 
X - 121 
X - 131 
X - 201 
X - 202 
y - 102 
Y - 103 
Tittel: 
Kontaktledning, koblingsskjema 
Kontaktledning, oversiktsplan 
Illustrasjonsplan 
Plan publikumsarealer 
Aksonometri publikumsarealer 
Oversiktskart, lømassemektighet 
Geologisk kart ved kote O 
Geologisk profil langs ny linje 
Etappe 1, konstruksjonsfaser, alternativ senkekasse, plan og 
lengdesnitt 
Etappe 1, konstruksjonsfaser, alternativ senkekasse, tverrsnitt 
Etappe 1, konstruksjonsfaser, alternativ spunt, plan og lengdesnitt 
Etappe 1, konstruksjonsfaser, alternativ spunt, tverrsnitt 
Etappe 1, konstruksjonsfaser, alternativ slissevegg, plan og 
lengdesnitt 
Etappe 1, konstruksjonsfaser, alternativ slissevegg, tverrsnitt 
Etappe 2, konstruksjonsfaser, plan og lengdesnitt 
Etappe 2, konstruksjonsfaser, tverrsnitt 
Etappe 3, konstruksjonsfaser, plan, lengdesnit og tverrsnitt 
Plan pr 095 - pr 1900, faseplan, sprengningsarbeider 
Plan pr 095 - pr 1900, faseplan, støpearbeider 
Sporplan illustrasjon, plan og profil, pr 750 - pr 1500 
Sporplan illustrasjon, plan og profil, pr 1500 - pr 2250 
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